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6月22日～23日 一級河川 芦田川水系 瀬戸川（雨量・水位）

雨量（㎜） 水位（m） 避難判断水位（m） 氾濫危険水位（m） 危険箇所越水開始水位（m）

1:50～2:50

60分間降雨量_30㎜

水位：西神島（0点高 T.P. +2.25m），雨量：瀬戸（県）

6/22_6:00～6/23_6:00

24時間降雨量 154mm

23日

1：10 氾濫危険水位超過

22：50 避難判断水位超過

3：50 最高水位（4.29ｍ）

2：40 危険箇所越水開始水位超過

10:23 福山市大雨注意報発表

18：49 福山市洪水注意報発表 21：29 福山市大雨・洪水警報発表

22日

瀬⼾川流域における治⽔対策について
(1) 検討会設置の趣旨
・平成28年６⽉22⽇から23⽇にかけて，梅⾬前線による激しい
⾬が断続的に降り，⼀級河川芦⽥川⽔系瀬⼾川流域の福⼭市
⼭⼿町及び瀬⼾町では，特に広範囲の浸⽔被害が発⽣

・国⼟交通省，広島県及び福⼭市は，再度災害防⽌を図ることを
⽬的として学識経験者を交えた「瀬⼾川流域における治⽔対策
検討会」を設置

(2) 各種⽔⽂量(降⾬量，河川⽔位，流量等)
・広島地⽅気象台の福⼭観測所では，６⽉として観測史上最⼤となる60分間38.0㎜の降⾬を記録
・瀬⼾川流域内にある広島県設置の瀬⼾⾬量観測所では，概ね20年に1度の降⾬に相当する24時
間154㎜の降⾬を観測

・瀬⼾川の⻄神島⽔位観測所では，最⾼⽔位4.29mを記録(最⼤流量は約180m3/s)
(３) 浸⽔要因
・瀬⼾川や福川等の流下能⼒を超える降⾬により，各河川の⽔位が上昇し，越⽔・破堤により広範
囲に浸⽔被害が⽣じたもの（各河川の浸⽔要因は以下のとおり）
○瀬⼾川：瀬⼾川が未改修であることによる流下能⼒不⾜ ⇒堤防からの溢⽔
○猪之⼦川：瀬⼾川の⽔位上昇に伴い背⽔の影響を受けたことによる流下能⼒不⾜

⇒堤防からの越⽔，堤防の破堤，浸透による堤防裏のり⾯崩壊
○福川：取⽔・排⽔に係る各施設が操作要領に基づく操作を実施したが，河道や既存排⽔施設の

能⼒を上回る出⽔により，瀬⼾川への排⽔ができず氾濫
⇒内⽔氾濫(堤防や⽔路等からの溢⽔)

○その他内⽔域：⽤排⽔路の排⽔能⼒不⾜等 ⇒⽤排⽔路からの溢⽔
・なお，瀬⼾川の⽔位は芦⽥川の⽔位よりも⾼く，芦⽥川の⽔位が瀬⼾川や猪之⼦川，福川等の被
害に影響を及ぼしてはいなかったと推定

(４)現⾏の河川改修計画(30年に1度の降⾬に対応)
【瀬⼾川流域の現計画】
・平成15年7⽉に「⼀級河川芦⽥川⽔系芦⽥川下流ブロック河川整備計画」を策定
→瀬⼾川：稲荷橋〜観⾳橋の700m区間の河川改修(築堤,護岸整備,河床掘削)
→福 川：福川排⽔機場(仮称)を整備(ポンプ能⼒9m3/s：瀬⼾川へ排⽔)

【平成28年6⽉出⽔に対する河川整備計画の⽐較検証】
・瀬⼾川は700m区間の河川改修により，再度災害防⽌が可能
・福川は計画を上回る出⽔であったため，ポンプ能⼒9m3/sの検証が必要

(５) 今後の取組内容
【整備の基本的考え⽅】
・芦⽥川下流ブロック河川整備計画に位置づけた瀬⼾川，福川の整備を着実に進めることが基本
・整備順序は河川改修による流下能⼒向上により福川や猪之⼦川等の各⽀川にも治⽔効果が発現す
る瀬⼾川700m区間の整備を優先(福川排⽔機場(仮称)は瀬⼾川整備後に実施)

・瀬⼾川の河川改修(築堤や護岸整備)は時間を要するため，平成28年6⽉23⽇出⽔の再度災害防⽌
に向け，次期出⽔期（平成29年6⽉）までに次の対策を実施

【平成29年6⽉までの取組内容】※平成28年6⽉23⽇出⽔の再度災害防⽌または軽減
・瀬⼾川は700m区間の河床掘削を先⾏実施 →瀬⼾川，猪之⼦川の越⽔防⽌，福川の被害軽減
・福川の内⽔シミュレーションにより，施設配置計画(排⽔機場規模，河川改修等)の検討を実施
併せて，現⾏の郷分排⽔機場，第⼀佐波排⽔機場，農業⽤⽔樋⾨等の効率的・効果的な運⽤⽅法
の検討を⾏い運⽤を開始 →福川の被害軽減

・福川の堆積⼟砂等の撤去 →福川の被害軽減
・その他，ソフト対策を充実 →各河川の被害軽減

福⼭市⼭⼿町及び瀬⼾町における平成28年６⽉出⽔の浸⽔範囲

瀬⼾川・猪之⼦川合流地点

瀬⼾川における⾬量及び⽔位観測記録 ※10分⾬量の⽋測期間は累加⾬量値から補正を実施

破堤により氾濫

・瀬戸川下流域の主な浸水被害
⇒浸水面積：78.3ha

床上浸水：14戸
床下浸水：47戸

●検討会における取りまとめ結果

・瀬戸川の西神島水位観測所地点観測記録
⇒22日22:50：避難判断水位超過
23日 1:10：氾濫危険水位超過
23日 3:50：最高水位4.29m

・西神島水位観測所における最大流量は，
180m3/sであったと推定

浸⽔被害状況（福川）

「本書に掲載した地図は，福⼭市⻑の承認を得て，同市発⾏の１万分の１
地形図を複製したものである。（承認番号 平２８．福都第５１０号）」

芦⽥川
合流点

瀬⼾⾬量観測所

⻄神島⽔位観測所

浸⽔⾯積 約 17.0ha
床上浸⽔ 4⼾
床下浸⽔ 18⼾

浸⽔⾯積 約 9.0ha

浸⽔⾯積 約 50.0ha
床上浸⽔ 2⼾
床下浸⽔ 19⼾

浸⽔⾯積 約0.7ha

浸⽔⾯積 約 1.6ha
床上浸⽔ 8⼾
床下浸⽔ 10⼾

×
Ｐ

Ｐ
Ｐ

浸⽔被害状況（猪之⼦川）

浸⽔被害状況（瀬⼾川流域）

破堤

破堤

(水位)

(雨量)

概要版



瀬⼾川流域における治⽔対策について（補⾜資料1/2）

（２）福川
【検討】
・総合的な内⽔排除対策の検討の実施
【ハード対策】
・福川の合流先河川である瀬⼾川の河床掘削
による外⽔位（瀬⼾川⽔位）の低下

【ソフト対策】
・内⽔浸⽔想定区域図の作成・公表
・⼟地利⽤に関する周知・啓発の取組
・排⽔ポンプ⾞等に関する連絡体制の強化

（３）その他内⽔域
【検討】
・内⽔排除対策の検討

（１）瀬⼾川・猪之⼦川
【浸⽔要因】
・瀬⼾川：今回の洪⽔流量180m3/sに対して瀬⼾川が未改修であ
ることによる流下能⼒不⾜
⇒堤防からの溢⽔

・猪之⼦川：瀬⼾川の⽔位上昇に伴い背⽔の影響を受けたことに
よる猪之⼦川の流下能⼒不⾜
⇒堤防からの越⽔，堤防の破堤，浸透による堤防裏のり⾯崩壊

【課題】
・流下能⼒向上となるハード対策を基本とし，被害軽減施策とし
て，ソフト対策も併せて実施する必要がある。

（２）福川
【浸⽔要因】
・福川：取⽔・排⽔に係る各施設が操作要領に基づき操作したもの
の，河道流下能⼒や既設排⽔機場の能⼒を上回る出⽔により，瀬
⼾川への排⽔が困難となったことによる内⽔氾濫
⇒堤防や⽔路等からの溢⽔

【課題】
・内⽔氾濫防⽌のための総合的な内⽔排除対策の検討を⾏い，適切
な施設配置(河道の整備，排⽔機場の整備等)の検討を実施する必
要がある。 (内⽔シミュレーション)

・国・県・市が連携して既存施設の効果的な運⽤を⾏う必要がある。

【ハード対策】
・瀬⼾川流域の治⽔安全度の向上
(芦⽥川下流ブロック河川整備計画の推進)
⇒瀬⼾川河川改修
⇒福川排⽔機場(仮称)整備

・堤防の質的整備
⇒瀬⼾川・猪之⼦川浸透対策

・福川に⽔位計を設置

【ソフト対策】
・洪⽔時における危険度情報の迅速・的確な⼊⼿
体制の構築
⇒洪⽔浸⽔想定区域図整備
⇒⽔位情報の提供

・洪⽔時における住⺠の早期避難⾏動の促進
⇒避難⾏動等の⽬安となる基準⽔位設定・周知
⇒避難経路などの作成⽀援

（３）その他内⽔域
【浸⽔要因】
・内⽔氾濫が⽣じた区域：⽤排⽔路の排⽔能
⼒不⾜等
⇒⽤排⽔路からの溢⽔

【課題】
・内⽔域の流出量，⽔路の流下能⼒，各排⽔
機場の能⼒を明確にし，検討を進める必要
がある。

（１）瀬⼾川・猪之⼦川
【ハード対策】
・瀬⼾川河川改修のうち河床掘削の

先⾏実施
【ソフト対策】
・河川⽔位の情報提供の強化
・堤防点検の強化
・出⽔時における重点監視の実施

各河川で共通して取組む内容
【ソフト対策】
・浸⽔実績等の情報の提供
・⾃主防災組織の活動の⽀援
・防災マップ作成の⽀援
・避難マニュアル作成の⽀援
・各施設の効率的・効果的な運⽤
・治⽔上⽀障となる堆積⼟砂等の撤去

●平成29年6⽉までの取組内容
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瀬⼾川整備区間
L=700m

観⾳橋

稲荷橋

瀬⼾川

●浸⽔要因と課題

●平成29年6⽉以降の取組内容 瀬⼾川の先⾏河床掘削（平成29年6⽉までの取組内容）

1k300(福川合流点付近)

被災⽔位

掘削後⽔位

⽔位低下量
46㎝

河床掘削［効果］H28.6.23出⽔に対し … 瀬⼾川・猪之⼦川：再度災害の防⽌，福川・その他内⽔域：被害の軽減

［効果］計画規模降⾬の出⽔に対し … 瀬⼾川・猪之⼦川：越⽔の防⽌，福川・その他内⽔域：家屋浸⽔被害の防⽌
計画規模を超える出⽔に対し … 全河川：被害の軽減

河川整備計画の推進（平成29年6⽉以降の取組内容）

福川排⽔機場（仮称）整備

瀬⼾川河川改修
Ｌ＝７００m

「本書に掲載した地図は，福⼭市⻑の承認を得て，同市
発⾏の１万分の１地形図を複製したものである。
（承認番号 平２８．福都第５１０号）」



6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月

対策期間

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度以降

　　　　　　　　△出水期
　　　　▲フォローアップ（出水期前）

検
討
内
容

ハ
ー

ド
対
策

ソ
フ
ト
対
策

　　　▲検討会（第１回）
　　　　　  ▲検討会（第２回）
　　　　　    　　▲検討会（第３回）

　　　　　　　　△出水期
　　　　▲フォローアップ（出水期前）

　　　　　　　　△出水期
　　　　▲フォローアップ（出水期前）

【瀬戸川】

河床掘削（先行掘削）

【瀬戸川】・【猪之子川】

堤防浸透対策（調査・設計）

【瀬戸川】

河川改修（調査・設計）

【福川】

総合的内水排除対策の検討(県)

【福川】

水位計の設置（設計・工事）

【全河川】

内水排除対策の検討(用排水路の排水能力等の検証)

【福川】

水位情報の公開

【瀬戸川】

河川改修（用地買収・工事）

【瀬戸川】・【猪之子川】

堤防浸透対策（工事）

【福川】

排水機場等の整備に向けた調査・設計

【福川】

排水機場等の整備

【全河川】

用排水路等の排水能力向上

【瀬戸川・猪之子川】

防災情報の提供

〔河川水位の情報提供の強化〕

継続して実施

【瀬戸川】・【猪之子川】

堤防点検の強化，重点監視の実施 〔浸透・侵食に関する重点監視区間の設定〕

【全河川】

各施設(樋門・樋管・排水機場等)の効果的・効率的な運用

【全河川】

維持管理 〔各種管理施設の点検，治水上支障となる堆積土砂等の撤去〕

【福川】

土地利用に関する周知・啓発の取組

【福川】

排水ポンプ車等に関する連絡体制の強化

【全河川】

地域との連携 〔自主防災組織の活動支援・防災マップの作成支援・避難マニュアルの作成支援〕

【福川】

防災情報の提供
〔内水浸水想定区域図の作成公表〕

【福川】

防災情報の提供

〔避難経路などの作成支援〕

【福川】

防災情報の提供

〔避難に係る基準水位の設定・周知〕

【瀬戸川】

防災情報の提供

〔洪水浸水想定区域図の作成・公表〕

【瀬戸川】

防災情報の提供

洪水ハザードマップの作成・公表

避難経路などの作成支援

【全河川】

防災情報の提供

〔浸水実績等情報提供〕

【福川】

総合的内水排除対策の検討(市)

継続して実施

継続して実施

継続して実施

平

成

28

年

6

月

23

日

出

水

被害

発生

瀬⼾川流域における治⽔対策について（補⾜資料2/2）

④排⽔ポンプ⾞等に関する連絡体制強化

取組事例

●河川整備計画の
整備メニュー

参照：
(補足資料1/2)

取組事例④

（携帯電話サイト） http://www.kasen-bousai.pref.hiroshima.lg.jp/mobile/

●河川整備計画の整備メニュー

河川改修により，福川等の各支川にも治水効果が発
現するため，瀬戸川の700m区間の整備を優先

⇒瀬戸川の築堤や護岸整備は時間を要するため，先行して河床掘削を行い，
瀬戸川，猪之子川からの越水を防止，福川の被害を軽減

⇒福川排水機場(仮称)の整備に時間を要するため，既存施設の効
果的・効率的な運用を行い，福川の被害を軽減

⇒堆積土砂等を撤去し，被害を軽減

⇒排水ポンプ車を活用した全河川の被害の軽減

●河川整備計画の整備メニュー

瀬戸川整備後

（スマートフォンサイト） http://www.kasen-bousai.pref.hiroshima.lg.jp/sp/

広島県防災情報システム 取組事例①

（携帯電話サイト） （スマートフォンサイト）

③堤防浸透対策・重点監視

取組事例②

取組事例③

①河川⽔位の情報提供の強化

②⼿作り防災マップの作成例

取組事例①

瀬⼾川堤防の浸透破壊

福川のポンプ排⽔状況

取組事例③


