

今後の進め方（スケジュール）（案）

時期	保健医療計画	高齢者プラン	地域医療構想
5月			
6月	地 対 協 総 会 （6月6日）		
	第 1 回 合 同 会 議 （6月26日）		
	<ul style="list-style-type: none"> 策定の趣旨等説明 策定スケジュール協議 現状と課題の検討資料案を説明 	<ul style="list-style-type: none"> 策定の趣旨等説明 策定スケジュール協議 	<ul style="list-style-type: none"> 地域医療構想の趣旨の再確認 病床機能報告のデータ共有 基金による補助事業について説明 医療機関の役割分担の方法について協議
7月	第 1 回 小 委 員 会 （7月6日）		
	<ul style="list-style-type: none"> 11項目の現状と課題の資料について協議調整 圏域独自項目案の協議決定 先進事例案の協議決定 	<ul style="list-style-type: none"> 対応方法を協議決定 (ア～クのどの事業をどのように共同実施するか等) 	
	構成団体に意見照会		第1回病床部会(7月下旬)
	救急医療専門委員会(7月下旬)		<ul style="list-style-type: none"> 部会及び分科会の趣旨説明 病床機能報告のデータ共有 意向調査について説明・依頼
8月	<ul style="list-style-type: none"> 圏域の救急体制の検討 搬送体制の改善方策の検討 		
	第 2 回 小 委 員 会 （8月下旬）		
	<ul style="list-style-type: none"> 項目の目標・施策案を協議決定 計画案（たたき台）を協議決定 	<ul style="list-style-type: none"> 具体的な実施方法を協議決定 計画案（たたき台）を協議決定 	病床機能の意向調査(8月中)
			<ul style="list-style-type: none"> 6年後の病床機能の意向等を調査
9月	第 2 回 合 同 会 議 （9月上旬頃）		
	<ul style="list-style-type: none"> 項目の目標・施策案、計画案（たたき台）を提示・説明し、協議 	<ul style="list-style-type: none"> 具体的な実施方法案、計画案（たたき台）を提示・説明し、協議 	<ul style="list-style-type: none"> 病床部会の状況報告
	第 3 回 小 委 員 会 （9月下旬）		
	<ul style="list-style-type: none"> 計画案の最終案を作成 	<ul style="list-style-type: none"> 計画案の最終案を作成 	第2回病床部会(9月中旬頃)
	構成団体での協議等		<ul style="list-style-type: none"> 意向調査の集計結果を基に協議 医療計画での記述について協議
10月	第 3 回 合 同 会 議 （10月中旬頃）		
	<ul style="list-style-type: none"> 計画案（県へ提出）を協議・決定 	<ul style="list-style-type: none"> 計画案（県へ提出）を協議・決定 	<ul style="list-style-type: none"> 医療計画での記述について協議・決定