

【参考】第2期運営方針策定等のスケジュール（予定）

項目		R5.4~6	7	8	9	10	11	12	R6.1	2	3
第2期運営方針策定		最終評価		骨子案		素案				最終案	方針策定
県国保 運営協議会	運営方針					第1回 (10/4) 【諮問】			第2回 【素案 審議】		第4回 【答申】
	納付金 算定									第3回 【R6 本算定 結果】	
連携会議 (県・市町)		第1回 (4/25)	第2回 (7/26)	第3回 (8/7、8)	第4回 (9/26)		第5回 (11/27 予定)		第6回 (下旬 予定)		