

## 広島県肝炎患者支援手帳作成スケジュール

H24. 12. 10 広島県健康福祉局薬務課

| 年月         | 実施項目   |
|------------|--|
| H24.<br>4月 | 広島県肝炎患者支援手帳作成検討委員会設置   |
| 5月         |  |
| 6月         | <b>第1回広島県肝炎患者支援手帳作成検討委員会 (6/1)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>作成方針の決定 (手帳名, 形態サイズ含む)</li> <li>記載項目の検討 (各記載項目の役割分担含む)</li> <li>活用方法の検討</li> </ul> |
|            | 各記載内容の担当決定   |
| 7月         |  |
| 8月         | 各担当による記載内容の作成・及び事務局との調整  |
| 9月         |  |
| 10月        |  |
| 11月        | 最終原稿 (案) の作成   |
| 12月        | <b>第2回広島県肝炎患者支援手帳作成検討委員会 (H24. 12/10)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>最終案の提示, 内容決定</li> </ul>   |
| H25.<br>1月 |  |
| 2月         | <ul style="list-style-type: none"> <li>印刷発注</li> <li>製本</li> <li>関係機関等へ配布, 県 HP への掲載</li> </ul>  |
| 3月         |  |
| 4月         | 肝炎患者支援手帳の本格始動  |