

平成21年度 取組の経過

期 日	県 教 育 委 員 会	市 町 教 育 委 員 会
5月12日	<p>委託契約締結(国-県)</p> <p>県委員会設置</p> <p>委員会委員依頼</p>	<p>委託契約締結(県-市町)</p> <p>委員承諾</p>
	<p>事業の実施</p> <p>↓</p>	
7月15日	<p><b>第 1 回 委 員 会</b></p>	
	<p>実施市訪問兼調査指導</p>	<p>モデル事業実施</p> <p>安芸太田町・福山市</p> <p>↓</p> <p>7/10 安芸太田町(14:00~)</p> <p>8/26 福山市(15:00~)</p>
8月28日	<p>第1回調査研究委員等研修会+(第2回行政担当者協議会)</p>	
11月17日	<p>県指導者養成研修会(芸北会場)</p>	
11月19日	<p>県指導者養成研修会(西部会場)</p>	
11月20日	<p><b>第2回委員会・第2回委員等研修会</b></p> <p>(兼:東部会場)</p>	
11月26日	<p>県指導者養成研修会(北部会場)</p>	
1月14日 1月19日	<p>実施市町訪問</p> <p>(第3回行政担当者協議会)</p>	<p>安芸太田町, 福山市</p> <p>(事業実施状況調査)</p>
1月27日	<p><b>広島県人権教育実践交流フォーラム&lt;別掲&gt;</b></p>	
	<p>報告書の作成, 配付</p>	<p>報告書の作成, 配付</p>
3月2日	<p><b>第 3 回 委 員 会</b></p>	
	<p>3/15 委託期限</p>	<p>3/8 委託期限</p>