

令和元年度 第2回農村整備事業等計画審査 結果書 【計画変更】

※（ ）は変更前

番号	事業名	地区名	関係市町名	総事業費 (千円)	工期	受益面積 (ha)	主要な事業内容	計画（変更）の内容	策定（変更）の理由	委員会の意見
2	基盤整備促進事業	箕島	福山市	(100,000) 41,300	(H 30) ~ (H 32) H 30 ~ R 1	46.5	(L=370m) パイプライン更新 L=120m	安定的な農業経営を行うためにパイプラインを更新し、水管理労力の軽減及び維持管理費の低減を図る。	未施工区間のパイプライン延長L=250mについて、農地耕作条件改善事業に移行するため。	変更計画を適当と認める