

R 2 . 6 . 19

「第37回全国都市緑化ひろしまフェア」の開催状況について（中間報告）

都市環境整備課

1 要 旨

第37回全国都市緑化ひろしまフェア「ひろしま はなのわ 2020」（以下、「ひろしまフェア」という。）の開催状況について、メイン会場の集中展開期間が終了したので、中間報告する。

2 開催状況

ひろしまフェアの開催にあたっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を抑制するため、国、県、広島市及び県内22市町において協議を行い、適切な感染予防対策を実施するとともに、予定していた行催事等を見直した上で、開催した。

(1) メイン会場【中央公園（旧広島市民球場跡地を中心とする区域）及びその周辺】

メイン会場では、行催事等の見直しのほか、アルコール消毒液の設置や会場内が混雑する場合の入場制限等の感染防止対策を実施することとし、あらかじめ国の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議構成員等の専門家による感染リスク評価を確認した上で、「ひろしま百景花壇」や「未来に向けた思い出年表」等の展示・出展を当初の計画どおり実施した。

ア 集中展開期間

令和2年3月19日（木）～5月24日（日）（67日間）

※5月25日（月）～11月23日（月・祝）は、他会場の案内や観光・市町情報を提供、連携イベントを開催

イ 集中展開期間中の入場者数

142,000人

ウ 行催事等の見直し

多数の参加者が予想される、開会式等の公式行事やステージ催事等の集客イベントを中止した。また、飲食の提供や物販についても相互接触の恐れがあるため中止した。

エ 取組内容

取組内容（主なもの）	団体数等	備考
①庭園・花壇展示 ・企業等出展庭園 ・県内・県外自治体出展花壇 ・高校生出展庭園 ・種苗メーカー出展花壇 ・地域団体等による持ち寄り花壇 ・平和のバラ花壇	50 企業・団体 41 自治体 3 校 7 社 4 団体 3 団体	県内 24, 県外 17 西条農業高校, 庄原実業高校, 京都府立農芸高校
②県民参加 「未来に向けた思い出年表」 当時の思い出や未来の希望を短冊へ寄せる企画	約 4,700 枚	
③県民協働 ・水辺の花畑へのたねダンゴ ・ウェルカムプランター等製作 ・農業高校ハンギングバスケット製作	約 700 人 17 校 6 校	幼稚園・保育園 特別支援学校
④連携企画 ・紙芝居「ヒロシマ緑の輪物語」製作、上映 ・「ヒロシマ デニム ガーランドフラッグ」製作展示	— —	竹屋小学校生徒等 比治山大学×カイハラデニム

(2) 協賛会場【国営備北丘陵公園・県立せら県民公園・県立びんご運動公園・県立みよし公園】

各協賛会場では、新型コロナウイルス感染症の拡大により、国営備北丘陵公園は4月18日から5月13日まで全面閉園し、また、県立3公園は3月19日から5月24日まで屋外展示を残してイベント等を中止したが、引き続き、国及び県において、適切な感染防止対策を実施した上で、周辺のスポットイベント会場等の情報発信コーナーを設置するとともに、花壇による花の演出やシンボルディスプレイの設置、各種イベントを開催することとしている。

(3) スポットイベント会場【県内23市町】

スポットイベント会場で開催を予定している172のスポットイベントについては、それぞれの特性に応じて各主催者が行催事等の見直しと適切な感染防止対策を実施することとしており、これまでに、56は中止となったが、32が延期又は一時中断、14が開催され、70が開催を予定している。

3 今後のスケジュール

- (1) 引き続き、広島市及び県内22市町と連携を図りながら、会場運営や感染症対策等に取り組み、令和2年11月23日までの開催に万全を期すものとする。
- (2) メイン会場については、会場を囲う花壇「はなのわ」等の一部を残し、それ以外は撤去した上で、引き続き、11月23日まで感染拡大防止対策に留意しながら、他会場の案内や地域の魅力を情報発信すると共に、民間企画イベントなどを連携イベントとして開催していく。
- (3) イベントの開催にあたっては、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針」を踏まえ開催する。

平成30年度 (2018年度)	令和元年度 (2019年度)	令和2年度 (2020年度)
基本計画 の策定	実施計画 の策定	会場準備 広報宣伝
▲ 開催同意 (5/23)	▲ 実行委員会 設立会議 及び第1回 総会 (1/30)	▲ 実行委員会 第2回総会 (5/29)
	▲ 実行委員会 第3回総会 (1/23)	▲ 開会式 (3/19) (中止)
		▲ 全国都市緑化祭 (中止)
		▲ 閉会式 (11/23)
		▲ 実行委員会 第4回総会 (1月下旬)
		会場撤去・清算 実行委員会解散