

「平成 30 年 7 月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画」における緊急事業の進捗状況について

令和 2 年 7 月 17 日
森 林 保 全 課
砂 防 課

1 要 旨

平成 30 年 7 月豪雨により土砂災害が発生し、甚大な被害を受けた箇所において、早期の復旧に向け、国・県・市町が連携を図り、緊急的な砂防・治山施設の施工箇所、工事内容等の事業計画に関して調整を進め、「平成 30 年 7 月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画（緊急事業・激特事業等）」を作成し、令和元年 5 月 17 日に公表している。

砂防ダムなどの整備については、これに基づき事業実施しているところであり、この整備計画における緊急事業の6 月末時点の進捗状況について報告する。

2 整備計画の進捗状況

(1) 緊急事業

施設整備計画にある砂防・治山の事業箇所のうち、住宅に直接被害のあった箇所や溪流内の不安定な土砂により崩壊が拡大するおそれがある箇所など、特に緊急性の高い 301 箇所については緊急事業として整備することとしている。

令和 2 年 6 月末時点で合計 291 箇所（砂防関係 197 箇所、治山関係 94 箇所）が工事契約済となり、そのうち 112 箇所（砂防関係 85 箇所、治山関係 27 箇所）は工事が完了している。

(2) 各機関の進捗状況（令和 2 年 6 月末時点）

各機関の進捗状況は、次のとおりである。

（単位：箇所）

区分	事業主体	事業種別	緊急事業 箇所数	地元調整 発注準備	契約済	前月からの 増	現場着手	完了	
								完了	前月からの 増
砂防	国土交通省	砂防事業	20	0	20	0	20	17	1
	広島県 (砂防課)	砂防事業	85	1	84	1	82	20	4
		急傾斜地崩壊対策事業	26	0	26	0	26	21	3
	広島県砂防事業計		111	1	110	1	108	41	7
	市町	急傾斜地崩壊対策事業	68	1	67	0	65	27	2
小 計(砂 防)			199	2	197	1	193	85	10
治山	農林水産省	治山事業	39	1	38	0	38	14	1
	広島県 (森林保全課)	治山事業	59	4	55	1	54	13	5
	市町	治山事業	4	3	1	1	1	0	0
小 計(治 山)			102	8	94	2	93	27	6
緊 急 事 業 合 計			301	10	291	3	286	112	16

(3) 各市町別の緊急事業の契約状況（令和2年6月末時点）

対応主体 市町	砂防事業												急傾斜事業												治山事業												市町箇所数 合計			
	国				県				県				市町				国				県				市町				緊急事業		工事									
	緊急事業箇所	工事契約済	現場着手	完了																																				
広島市	12	12	12	9	8	7	7	1	3	3	3	2	5	4	4	3	4	4	4	3	12	11	11	2	-	-	-	44	41	41	20									
①東区	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	3	3	3	0	-	-	-	6	6	6	2									
②南区	-	-	-	-	2	2	2	0	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	2									
③西区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3	2									
④安佐北区	4	4	4	4	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	7	2	-	-	-	12	12	12	6									
⑤安芸区	6	6	6	4	5	4	4	1	2	2	2	1	-	-	-	-	3	3	3	2	2	1	1	0	-	-	18	16	16	8										
⑥呉市	5	5	5	5	22	22	22	1	6	6	6	5	1	1	1	1	7	7	7	7	6	6	6	2	2	1	1	0	49	48	48	21								
⑦竹原市	-	-	-	-	4	4	4	2	4	4	4	2	9	9	9	4	1	1	1	0	8	8	8	0	-	-	-	26	26	26	8									
⑧三原市	-	-	-	-	8	8	8	2	-	-	-	-	6	6	6	4	8	8	8	2	4	3	3	0	-	-	-	26	25	25	8									
⑨尾道市	-	-	-	-	5	5	5	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	8	8	8	5										
⑩福山市	-	-	-	-	1	1	1	0	2	2	2	2	10	10	10	9	1	0	0	0	3	3	3	3	-	-	-	17	16	16	14									
⑪府中市	-	-	-	-	1	1	1	0	1	1	1	1	4	4	4	0	-	-	-	2	2	2	1	-	-	-	8	8	8	2										
⑫庄原市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	0									
⑬東広島市	-	-	-	-	13	13	13	7	-	-	-	-	7	7	7	0	12	12	12	1	13	13	13	4	-	-	-	45	45	45	12									
⑭廿日市市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1									
⑮安芸高田市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	0	-	-	-	2	2	2	1										
⑯江田島市	-	-	-	-	4	4	4	2	2	2	2	1	18	18	16	1	-	-	-	2	2	2	0	-	-	-	26	26	24	4										
⑰府中町	-	-	-	-	1	1	0	0	-	-	-	-	3	3	3	3	-	-	-	1	1	1	0	-	-	-	5	5	4	3										
⑱海田町	-	-	-	-	1	1	1	0	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1										
⑲熊野町	-	-	-	-	5	5	5	2	1	1	1	1	-	-	-	-	6	6	6	1	4	2	1	0	2	0	0	18	14	13	4									
⑳坂町	3	3	3	3	12	12	11	1	4	4	4	4	2	2	2	0	-	-	-	1	1	1	0	-	-	-	22	22	21	8										
㉑世羅町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	0	-	-	-	1	1	1	0										
合計	20	20	20	17	85	84	82	20	26	26	26	21	68	67	65	27	39	38	38	14	59	55	54	13	4	1	1	0	301	291	286	112								

[緊急事業箇所の実施状況]



県砂防事業 萩之尾川隣
(福山市神村町)



県急傾斜事業 小平方地区
(竹原市吉名町)



県治山事業 水ヶ浦地区
(江田島市江田島町)

(4) 令和2年6月に完了した箇所

令和2年6月に完了した箇所は次のとおりである。

(単位：箇所)

事業名	事業主体	箇所名	施工位置	概成年月日
災害関連緊急砂防事業	国土交通省	大谷川	広島市東区	R2.6.30
	広島県	中ヶ原川	呉市安浦町	R2.6.1
		防地川隣	尾道市防地町	R2.6.30
		扇迫川隣	東広島市志和町	R2.6.30
		本頭川隣	東広島市西条町	R2.6.30
災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業	広島県	下仁賀地区	竹原市仁賀町	R2.6.25
		矢野西3丁目地区	広島市安芸区	R2.6.30
		観音谷地区	竹原市吉名町	R2.6.30
災害関連地域防災がけ崩れ対策事業	竹原市	宮原9457地区	竹原市下野町	R2.6.10
	三原市	平佐地区	三原市沼田東町	R2.6.30
国有林野直轄治山災害関連緊急事業	農林水産省	黒瀬地区	東広島市黒瀬町	R2.6.30
災害関連緊急治山事業	広島県	坂井谷地区	東広島市西条町	R2.6.1
		大田地区	東広島市安芸津町	R2.6.1
		矢多田地区	府中市上下町	R2.6.23
		山行地区	尾道市栗原町	R2.6.24
		神村五区地区	福山市神村町	R2.6.26

3 公表内容の詳細について

- ・砂防課のホームページ内で、令和元年5月17日公表済みの「平成30年7月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画（緊急事業・激特事業等）事業箇所一覧表～災害関連緊急事業の進捗状況（契約済み、現場着手、完了）の情報を定期的に更新するとともに、概成した箇所についても積極的に情報発信する。
- ・各関係機関（国交省広島西部山系砂防事務所、林野庁近畿中国森林管理局、森林保全課、広島県西部建設事務所、呉支所、東広島支所、東部建設事務所、三原支所）のホームページへのリンクを貼り、緊急事業に関する進捗状況について情報発信の充実を図っている。

<https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/100/201807gouusisetsuseibikeikaku-kinkyuugekitoku.html>

- ・引き続き、被災者の皆様、地域住民の方々への丁寧な説明により、ご理解をいただくとともに、あわせて、工事の進捗状況を写真で示すなど定期的な更新を行い、県民の皆様への情報発信の充実を図っていく。

整備計画の進捗状況

緊急事業

各箇所の進捗状況（令和2年6月末時点）

箇所	事業内容	事業種別	契約済み	現場着手	完了	計画済	完了	計画済
砂防	広島県管轄	砂防事業	22	0	20	0	20	17
	広島支所	砂防事業	25	1	24	1	25	4
	東広島支所	砂防事業	28	0	28	0	28	3
治山	広島県管轄	治山事業	111	5	116	1	108	67
	広島支所	治山事業	29	3	32	0	25	27
	東広島支所	治山事業	108	2	110	1	108	100

【砂防課 ホームページ】

緊急的な砂防事業

箇所	河川名	場所	工事概要	進捗状況	竣工予定
1	栗原川	広島市栗原砂防	砂防ダム工（PS型） （L=100.0m、H=6.5m）	概成済	（株）
2	中ヶ原川	広島市安東町下流	砂防ダム工（PS型） （L=100.0m、H=6.5m）	概成済	（株）
3	菅原川	広島市伊予町上流	砂防ダム工（PS型） （L=100.0m、H=6.5m）	概成済	（株）
4	坂田川	広島市伊予町中流	砂防ダム工（PS型） （L=100.0m、H=6.5m）	概成済	（株）
5	新田川	広島市安東町中流	砂防ダム工（PS型） （L=100.0m、H=6.5m）	概成済	（株）
6	水沢川	広島市安東町上流	砂防ダム工（PS型） （L=100.0m、H=6.5m）	概成済	（株）
7	石ヶ原川	広島市安東町下流	砂防ダム工（PS型） （L=100.0m、H=6.5m）	概成済	（株）
8	藤ヶ原川	広島市安東町下流	砂防ダム工（PS型） （L=100.0m、H=6.5m）	概成済	（株）

【呉支所 ホームページ】

災害関連緊急砂防事業（備後川）

広島県

備後川

緊急的な砂防事業

西部建設東広島災害復旧ニュース

平成30年7月豪雨 災害関連緊急事業を進めています

【東広島支所 災害復旧ニュース】

3. 進捗状況

【砂防事業】

番号	箇所名	所在地	施設概要	進捗状況
(1)	津田川2号	広島市大塚町津田	堰壁工 (L=122.0m、H=6.5m)	概成済
(2)	中ヶ原	広島市大塚町中ヶ原	堰壁工 (L=93.0m、H=8.5m)	概成済
(3)	菅川	広島市大塚町菅	堰壁工 (L=80.0m、H=12.5m)	概成済
(4)	山崎川	広島市大塚町山崎	堰壁工 (L=138.0m、H=14.5m)	概成済
(5)	河原川	広島市大塚町河原	堰壁工 (L=107.0m、H=6.5m)	概成済
(6)	河原川1	広島市大塚町河原	堰壁工 (L=82.0m、H=5.5m)	概成済
(7)	中ヶ原川1号	広島市大塚町中ヶ原	堰壁工 (L=35.0m、H=8.5m)	概成済
(8)	西郷川	広島市大塚町西郷	堰壁工	概成済

【三原支所 ホームページ】

【砂防事業】

進捗状況

平成30年7月豪雨災害にかかる治山関係復旧事業の進捗状況について

【箇所ごとの進捗状況および位置図（令和2年5月末現在）】

番号	箇所名	工期	進捗状況
1	中ヶ原1号	令和2年5月1日～令和3年3月	工事完了
2	中ヶ原2号	令和2年5月1日～令和3年3月	工事完了
3	中ヶ原3号	令和2年5月1日～令和3年3月	工事完了
4	中ヶ原4号	令和2年5月1日～令和3年3月	工事完了
5	中ヶ原5号	令和2年5月1日～令和3年3月	工事完了
6	中ヶ原6号	令和2年5月1日～令和3年3月	工事完了
7	中ヶ原7号	令和2年5月1日～令和3年3月	工事完了
8	中ヶ原8号	令和2年5月1日～令和3年3月	工事完了
9	中ヶ原9号	令和2年5月1日～令和3年3月	工事完了
10	中ヶ原10号	令和2年5月1日～令和3年3月	工事完了


【森林保全課 ホームページ】



【6/24 中ヶ原川 地元住民への現場見学会】



【7/2 天地川支川5 小学生に対する現場見学会】



【7/2 天地川支川1 報道機関向け現場公開】

4 資料

平成30年7月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画（緊急事業・激特事業等）事業箇所一覧表（緊急事業のみ抜粋）

【中ヶ原川】災害関連緊急砂防事業 堰堤工事（本堤部）の完了について



平成30年7月豪雨に伴い、呉市安浦町下垣内において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急砂防事業について、堰堤工事（本堤部）が完了しました。（令和2年6月1日）引き続き、地域の安全確保のため、堰堤周辺部の工事を実施します。

位置図



平面図




【被害状況】
土砂災害発生日：平成30年7月6日
全壊：6戸
半壊：5戸 外

【事業概要】
保全対象：人家11戸、道路L=778m
主な対策：砂防堰堤
高さ9.0m、幅88m
採択額：約4.3億円（緊急事業）

被災状況



堰堤一般図



進捗状況



工事完了（令和2年6月1日）

設計：川崎地質株式会社
施工：株式会社増岡組
発注：西部建設事務所呉支所

【防地川隣】災害関連緊急砂防事業 法面工事の完了について




平成30年7月豪雨に伴い、尾道市防地町において発生した土砂災害に対して、広島県が緊急的に実施した災害関連緊急砂防事業の法面部分の法枠工事が完了しました（令和2年6月30日）。引き続き、地域の安全確保のため、付属施設等の工事を実施します。

位置図



平面図



斜面崩壊・被災状況（平成30年7月）


【被害状況】
土砂災害発生日：平成30年7月7日
全壊：1戸
半壊：4戸

【事業概要】
保全対象：人家15戸
主な対策：法枠工 約1,148 m²
事業費：約104,000千円

工事着手前



標準断面図



工事完了（令和2年6月30日）



設計：株式会社 セトウチ
施工：株式会社 東伸
発注：東部建設事務所三原支所

平成30年7月豪雨に伴い、東広島市志和町別府において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急砂防事業について、堰堤工事（本堤部）が完了しました。（令和2年6月30日）引き続き、地域の安全確保のため、堰堤周辺部の工事を実施します。


位置図



扇迫川隣

【被害状況】
土砂災害発生日：平成30年7月6日
半壊：1戸外

平面図



堰堤


堰堤一般図

39.00m

【事業概要】

保全対象：人家29戸、道路L=約1210m
主な対策：砂防堰堤
高さ6.0m、幅39.0m
採択額：約1.1億円（緊急事業）

被災状況



設計：株式会社ウエスコ
施工：株式会社三輝
発注：西部建設事務所東広島支所

■進捗状況



工事完了（令和2年6月30日）

平成30年7月豪雨に伴い、東広島市西条町において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急砂防事業について、所定の高さまで堰堤工事が完了しました。（令和2年6月30日）引き続き、地域の安全度を高めるため、激特事業により砂防堰堤の嵩上げ工事などを実施します。


位置図



本頭川隣

【被害状況】
土砂災害発生日：平成30年7月7日
死者：3名
全壊：1戸
国道：約100m
市道：約200m

平面図



堰堤

【事業概要】

保全対象：人家5戸
国道L=約220m
市道L=約780m
主な対策：砂防堰堤 1基
高さ10.0m、幅68.0m
（緊急事業分：高さ8.0m）
採択額：約2.7億円（緊急事業）

堰堤一般図

68.0m

■ 災害関連緊急砂防事業
■ 砂防激甚災害対策特別緊急事業

2.0m
8.0m

被災状況



緊急事業完了高さ
H=8.0m

工事完了（令和2年6月30日）

設計：株式会社筑谷建設コンサルタント
施工：シンクンストラクション株式会社
発注：西部建設事務所東広島支所


【^{しちにが}下仁賀地区】災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業の完了について

平成30年7月豪雨に伴い、竹原市仁賀町において発生した土砂災害（がけ崩れ）に対して、広島県が緊急的に実施した急傾斜地崩壊対策事業が完了しました（令和2年6月25日）。


引き続き、地域の安全度を高めるため、隣接する範囲において、通常事業により擁壁工事などの対策工事を実施します。



【被害状況】
土砂災害発生日：平成30年7月7日
斜面崩壊：L=37.0m, H=90.0m
半壊：1戸



工事着手時（伐採後）



工事完了（令和2年6月25日）




【^{やのにし}矢野西3丁目37地区】災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業の完了について

平成30年7月豪雨に伴い、安芸区矢野西3丁目37地区において発生した土砂災害（がけ崩れ）に対して、広島県が緊急的に実施した急傾斜地崩壊対策事業が完了しました（令和2年6月30日）。

引き続き、地域の安全度を高めるため、隣接する範囲において、通常事業により法枠工などの対策工事を実施します。



【被害状況】
土砂災害発生日：平成30年7月6日
斜面崩壊 L=13.0m, H=15.0m



工事着手前



【事業概要】
保全対象：人家5戸
主な対策：法枠工 約325㎡
事業費：約50,000千円

工事完了（令和2年6月30日）



平成30年7月豪雨に伴い、竹原市吉名町において発生した土砂災害（がけ崩れ）に対して、広島県が緊急的に実施した災害関連緊急傾斜地崩壊対策事業が完了しました。（令和2年6月30日）

位置図



観音谷地区

【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月7日
一部損壊：1戸

平面図



【事業概要】

保全対象：人家6戸
主な対策：法枠工 約360㎡
事業費：約70,000千円




斜面崩壊・被災状況（H30年7月）



工事着手前



標準断面図



設計：日本工営株式会社
施工：エヌエル産業株式会社
発注：西部建設事務所東広島支所

工事完了（令和2年6月30日）



【宮原9457地区】災害関連地域防災がけ崩れ対策事業の完了について（竹原市）

平成30年7月豪雨に伴い、竹原市下野町において発生した土砂災害（がけ崩れ）に対して、竹原市が緊急的に実施したのがけ崩れ対策事業が完了しました（令和2年6月10日）。

位置図




宮原9457地区

【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月7日

平面図



【事業概要】

保全対象：人家2戸
主な対策：法枠工 約632㎡
事業費：約47,280千円




斜面崩壊・被災状況（H30年7月）



工事着手前



標準断面図



設計：株式会社 間瀬コンサルタント
施工：有限会社 竹親建設

工事完了（令和2年6月10日）



【平佐地区】災害関連地域防災がけ崩れ対策事業の完了について（三原市）

平成30年7月豪雨に伴い、三原市沼田東町納所において発生した土砂災害（がけ崩れ）に対して、三原市が緊急的に実施したかけ崩れ対策事業が完了しました（令和2年6月30日）。

位置図



平佐地区

【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日
半壊：2戸

平面図



【事業概要】

保全対象：人家3戸
主な対策：法枠工 約370m²
事業費：約45,620千円


斜面崩壊・被災状況（H30年7月）



A箇所

B箇所

標準断面図



A箇所

B箇所

設計：明伸建設コンサルタント株式会社
施工：株式会社中博建設

工事着手前

工事完了（令和2年6月30日）



A箇所

B箇所



B箇所

A箇所



A箇所

B箇所



B箇所

A箇所

【坂井谷地区】災害関連緊急治山事業 溪間工事の本堤完了について

広島県

平成30年7月豪雨に伴い、東広島市西条町吉行において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急治山事業溪間工事の治山ダム本堤が完了しました。（令和2年6月1日）

引き続き、流域の安全度を高めるため、洗掘防止対策を実施します。

位置図



坂井谷

被災状況



本堤完了



【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日
土砂流入：人家、市道、農地

【事業概要】

谷止工 1基 高さ6.0m、幅65.0m、体積1111.1m³
事業費：約82,500千円

設計：（株）藤井測量設計
施工：（株）後藤組


平成30年7月豪雨に伴い、東広島市安芸津町において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急治山事業溪間工事の治山ダム本堤が完了しました。（令和2年6月1日）引き続き、流域の安全度を高めるため、洗掘防止対策を実施します。

位置図



大田

平面図



施工前



被災状況



【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日
土砂流入：人家、市道、農地



【事業概要】

谷止工 1基 高さ8.0m, 幅43.0m, 体積1106.7m³
事業費：約109,400千円

本堤完了



設計：(株)日西テクノプラン
施工：(株)上垣組


平成30年7月豪雨に伴い、府中市上下町において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急治山事業溪間工事の治山ダム本堤が完了しました。（令和2年6月23日）引き続き、流域の安全度を高めるため、洗掘防止対策を実施します。

位置図



矢多田

平面図



施工前



被災状況

【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日
土砂流入：人家、県道



本堤完了




【事業概要】

谷止工 1基 高さ7.0m, 幅38.5m, 体積736.7m³
事業費：約52,500千円

設計：(株)イノコンサウト
施工：(株)中国開発

平成30年7月豪雨に伴い、福山市神村町において発生した土砂災害（山腹崩壊）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急治山事業山腹工事が、完成しました。（令和2年6月26日）



被害状況



【被害状況】
土砂災害発生日：平成30年7月6日
土砂流入：JR、県道

設計：(株)知久設計
施工：三葉興業(有)

【事業概要】
山腹工 A=0.26ha
事業費：約35,300千円

平成30年7月豪雨に伴い、尾道市栗原町において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急治山事業溪間工事の治山ダム本堤が完了しました。（令和2年6月24日）引き続き、流域の安全度を高めるため、洗掘防止対策を実施します。



被害状況



【被害状況】
土砂災害発生日：平成30年7月6日
土砂流入：人家、市道、公民館

【事業概要】
谷止工 1基 高さ9.0m、幅29.0m、体積660.8m³
事業費：約54,200千円

設計：(有)スペースプランニング
施工：シンタカ建設(株)

※事業着手済とは、工事の公告または指名通知済の箇所を指す。

整備計画図	詳細番号	箇所番号	緊急事業	激特等	渓流名・箇所名	市町名	所在	対応主体	施設概要	緊急事業					緊急事業概成目標時期
										事業着手時期	事業着手済	契約済	現場着手	完了	
①	【1】	1	○	○	大谷川	広島市	東区 馬木 8丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
①	【1】	2	○	○	寺桑川右支	広島市	東区 福田 1丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R2年11月
①	【2】	3	○		戸坂大上地区	広島市	東区 戸坂大上 1丁目	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
①	【2】	4	○		牛田東4丁目①地区	広島市	東区 牛田東 4丁目	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
①	【2】	5	○		牛田東4丁目②地区	広島市	東区 牛田東 4丁目	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
①	【2】	6	○		中山西二丁目地区	広島市	東区 中山西 1丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
②	【1】	7	○		宇品山園有林	広島市	南区 元字品	国(治山)	山腹工		○	○	○	○	
②	【1】	8	○		桶那町14地区	広島市	南区 桶那町	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
②	【1】	9	○	○	大河川支川11隣	広島市	南区 日宇那町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
②	【2】	10	○	○	家下川2	広島市	南区 似島町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年度
③	【1】	11	○	○	山田町34地区	広島市	西区 山田町	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
③	【1】	12	○	○	己斐上五丁目26地区	広島市	西区 己斐上 5丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
③	【1】	13	○	○	三滝本町一丁目35地区	広島市	西区 三滝本町 1丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策	令和2年度第2四半期					R3年3月
③	【2】	14	○	○	井口二丁目4地区	広島市	西区 井口 3丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
④	【1】	15	○	○	三篠川支川76	広島市	安佐北区 白木町 井原	県(砂防)	砂防ダム、地すべり対策		○	○	○		R3年3月
④	【2】	16	○		西吉永地区	広島市	安佐北区 白木町 三田	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
④	【3】	17	○		光掛山1地区	広島市	安佐北区 落合南町	県(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
④	【3】	18	○		光掛山2地区	広島市	安佐北区 落合南町	県(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
④	【3】	19	○		光掛山3地区	広島市	安佐北区 落合南町	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年9月
④	【3】	20	○		権村地区	広島市	安佐北区 上深川町 権村	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年9月
④	【3】	21	○		木ノ宗地区	広島市	安佐北区 小河原町 木ノ宗	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年9月
④	【4】	22	○		笹原地区	広島市	安佐北区 口田南町	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
④	【4】	23	○	○	小田川	広島市	安佐北区 口田南 3丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
④	【4】	24	○	○	矢口川支川	広島市	安佐北区 口田南 5丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
④	【4】	25	○	○	一ヶ谷川(279-2)	広島市	安佐北区 口田南 5丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
④	【4】	26	○	○	一ヶ谷川(279-1)	広島市	安佐北区 口田南 5丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑤	【1】	27	○		立石山園有林	広島市	安芸区 瀬野町	国(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑤	【2】	28	○	○	大元谷川	広島市	安芸区 上瀬野町	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑤	【3】	29	○		畑賀川支川7隣	広島市	安芸区 畑賀町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R2年9月
⑤	【3】	30	○	○	畑賀川支川7	広島市	安芸区 畑賀町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑤	【3】	31	○	○	下為角4111地区	広島市	安芸区 畑賀町	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑤	【3】	32	○		影山地区	広島市	安芸区 畑賀町 影山	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R3年3月
⑤	【3】	33	○	○	山王川	広島市	安芸区 中野東 3丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑤	【4】	34	○	○	南幸川	広島市	安芸区 矢野町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑤	【4】	35	○		西崎平地区	広島市	安芸区 矢野町 西崎平	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R3年度
⑤	【4】	36	○	○	矢野西三丁目37地区	広島市	安芸区 矢野西 3丁目	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑤	【4】	37	○	○	熊崎川	広島市	安芸区 矢野東 6丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年度
⑤	【5】	38	○	○	的場川	広島市	安芸区 矢野東 7丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R2年9月
⑤	【5】	39	○	○	神長日広川	広島市	安芸区 矢野東 7丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑤	【5】	40	○	○	神長川	広島市	安芸区 矢野東 7丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑤	【5】	41	○	○	神長南川	広島市	安芸区 矢野東 7丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R2年11月
⑤	【5】	42	○	○	榎木宗屋南川	広島市	安芸区 矢野町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑤	【5】	43	○		峠山園有林	広島市	安芸区 矢野町	国(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年6月
⑤	【5】	44	○		峠山園有林	広島市	安芸区 矢野町	国(治山)	治山ダム		○	○	○	○	

※事業着手済とは、工事の公告または指名通知済の箇所を指す。

整備計画図	詳細番号	箇所番号	緊急事業	激特等	渓流名・箇所名	市町名	所在	対応主体	施設概要	緊急事業					緊急事業概成目標時期
										事業着手時期	事業着手済	契約済	現場着手	完了	
⑥	【1】	45	○		たつの川を所まごのせり山 龍ノ口山国有林	呉市	焼山北	国(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑥	【1】	46	○		たつの川 龍ヶ敷地区	呉市	焼山町 龍ヶ敷	県(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑥	【1】	47	○		たつの川を所まごのせり山 龍ヶ原川左支溪	呉市	押込 6丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【1】	48	○		たつの川を所まごのせり山 ノウシ山国有林	呉市	押込	国(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑥	【2】	49	○		たつの川 船木追地区	呉市	安浦町 中畑 船木追	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【2】	50	○	○	いづみ川 泉谷川	呉市	安浦町 中畑	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R2年7月
⑥	【2】	51	○	○	たつの川 中ヶ原川	呉市	安浦町 下垣内	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑥	【2】	52	○		たつの川 エフリ谷地区	呉市	安浦町 中畑 エフリ谷	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【2】	53	○		たつの川 釜ヶ追地区	呉市	安浦町 中畑 釜ヶ追	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【2】	54	○		たつの川 中山地区	呉市	安浦町 中畑 中山	県(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑥	【3】	55	○		たつの川 天応西条3丁目20地区	呉市	天応	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑥	【3】	56	○	○	たつの川 青芦川支川(90d)	呉市	天応 西条 3丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑥	【3】	57	○	○	たつの川 青芦川支川(90f)	呉市	天応 西条 3丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑥	【3】	58	○	○	たつの川 大屋大川	呉市	焼山町	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑥	【3】	59	○	○	たつの川 大屋大川左支川	呉市	天応町	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑥	【3】	60	○	○	たつの川 大屋大川(92隣e)	呉市	天応 東久保 2丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑥	【3】	61	○	○	たつの川 梅木川支川	呉市	大山町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【3】	62	○	○	たつの川 梅木川隣	呉市	長谷町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年度
⑥	【3】	63	○		たつの川 猪山国有林	呉市	吉浦町	国(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑥	【3】	64	○		たつの川 猪山国有林	呉市	狩留賀町	国(治山)	山腹工		○	○	○	○	
⑥	【3】	65	○		たつの川 猪山国有林	呉市	狩留賀町	国(治山)	山腹工		○	○	○	○	
⑥	【3】	66	○		たつの川 猪山国有林	呉市	狩留賀町	国(治山)	山腹工		○	○	○	○	
⑥	【3】	67	○		たつの川 猪山国有林	呉市	狩留賀町	国(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑥	【3】	68	○	○	たつの川 梅ノ木	呉市	焼山東 4丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【4】	69	○		たつの川 一ノ松光山地区	呉市	郷原町 一ノ松光山	市町(治山)	山腹工等	調整中					R3年3月
⑥	【5】	70	○	○	たつの川 石ヶ森川	呉市	安浦町 原畑	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R2年9月
⑥	【6】	71	○	○	たつの川 水尻川	呉市	安浦町 三津口	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R2年9月
⑥	【7】	72	○	○	たつの川 芋根川・笠岩川	呉市	吉浦新出町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【7】	73	○		たつの川 西蔵川2丁目14地区	呉市	西蔵川 2丁目	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑥	【8】	74	○	○	たつの川 芦冠川	呉市	広 三芦 1丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年度
⑥	【8】	75	○	○	たつの川 東高谷川	呉市	広 両谷	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【8】	76	○		たつの川 広船津神社東地区	呉市	広 両谷 3丁目	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑥	【8】	77	○		たつの川 仁方本町2丁目10地区	呉市	仁方本町 2丁目	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑥	【8】	78	○	○	たつの川 大坪川	呉市	広町白石免田	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【8】	79	○		たつの川 大壺川支川	呉市	広 長浜 1丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【8】	80	○	○	たつの川 小坪西川	呉市	広 小坪 1丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【9】	81	○		たつの川 小用一号	呉市	川尻町 小用 2丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【9】	82	○		たつの川 小用一号隣	呉市	川尻町 小用 2丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【10】	83	○	○	たつの川 菅原川支川	呉市	普戸町 北隠渡 2丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【11】	84	○		たつの川 刈浜地区	呉市	蒲刈町 向	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R3年3月
⑥	【11】	85	○		たつの川 後原川	呉市	蒲刈町 大浦	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【12】	86	○	○	たつの川 鯉ノ浦川隣	呉市	普戸町 早瀬 2丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【12】	87	○	○	たつの川 鯉ノ浦川隣2	呉市	普戸町 早瀬 2丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【12】	88	○	○	たつの川 岡棟川	呉市	普戸町 先奥 3丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月

※事業着手済とは、工事の公告または指名通知済の箇所を指す。

整備計画図	詳細番号	箇所番号	緊急事業	激特等	渓流名・箇所名	市町名	所在	対応主体	施設概要	緊急事業					緊急事業概成目標時期
										事業着手時期	事業着手済	契約済	現場着手	完了	
⑥	【12】	89	○		波多見地区	呉市	音戸町 波多見 10丁目	市町(治山)	山腹工等		○	○	○		R3年3月
⑥	【13】	90	○		小宇和木地区	呉市	倉橋町 小宇和木	県(治山)	山腹工等		○	○	○		R2年12月
⑥	【13】	91	○		草節D地区	呉市	倉橋町 宇和木	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑥	【13】	92	○	○	小塚A地区	呉市	倉橋町 宇和木	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑥	【13】	93	○		納川隣	呉市	倉橋町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑦	【1】	94	○		背戸峯地区	竹原市	田万里町 背戸峯	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年9月
⑦	【1】	95	○		東天下城地区	竹原市	西野町 東天下城	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
⑦	【1】	96	○		伊勢宮山地区	竹原市	西野町 伊勢宮山	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年9月
⑦	【1】	97	○	○	賀茂川支川7	竹原市	西野町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑦	【1】	98	○	○	賀茂川支川8	竹原市	西野町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R2年9月
⑦	【1】	99	○		西葛子地区	竹原市	新庄町 西葛子	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
⑦	【2】	100	○	○	下仁賀地区	竹原市	仁賀町	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑦	【2】	101	○		光時地区	竹原市	仁賀町 光時	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
⑦	【2】	102	○	○	平条川	竹原市	東野町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑦	【2】	103	○		中条山地区	竹原市	東野町 中条山	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
⑦	【2】	104	○		青田9476-2地区	竹原市	東野町 青田	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑦	【2】	105	○		片山谷862地区	竹原市	新庄町 片山谷	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑦	【2】	106	○		片山谷9536地区	竹原市	新庄町 片山谷	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑦	【2】	107	○		東上条地区	竹原市	下野町 東上条	県(治山)	山腹工等		○	○	○		R2年9月
⑦	【2】	108	○		宮原9457地区	竹原市	下野町 宮原	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑦	【3】	109	○		北谷地区	竹原市	竹原町 北谷	県(治山)	山腹工等		○	○	○		R2年9月
⑦	【3】	110	○		小吹山国有林	竹原市	小梨町	国(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年7月
⑦	【3】	111	○	○	飯屋谷川	竹原市	港町 5丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑦	【3】	112	○		高山6711地区	竹原市	港町 5丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑦	【3】	113	○		皆実2319地区	竹原市	竹原町 皆実	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑦	【4】	114	○		観音谷地区	竹原市	吉名町	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑦	【4】	115	○		小浦尻2304地区	竹原市	吉名町 小浦尻	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年12月
⑦	【4】	116	○		小浦尻2304-1地区	竹原市	吉名町 小浦尻	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑦	【4】	117	○		浦尻6344-1地区	竹原市	吉名町 浦尻	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑦	【4】	118	○		小平方地区	竹原市	吉名町	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑦	【4】	119	○		曾井3721地区	竹原市	吉名町 曾井	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑧	【1】	120	○		頭谷川2隣	三原市	大和町 福田	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R2年9月
⑧	【1】	121	○	○	深見地区	三原市	大和町 下徳良 深見	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R3年3月
⑧	【2】	122	○	○	平沖隣	三原市	大和町 椋梨	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑧	【2】	123	○		和木地区	三原市	大和町 和木	県(治山)	治山ダム		○				R3年度
⑧	【2】	124	○		東川	三原市	大和町 和木	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R2年9月
⑧	【3】	125	○		石山沖東地区	三原市	久井町 羽倉	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑧	【4】	126	○	○	山岡西川隣	三原市	久井町 吉田行広	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑧	【5】	127	○		河頭隣	三原市	大和町 大草	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑧	【5】	128	○		河頭隣1	三原市	大和町 大草	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R2年9月
⑧	【5】	129	○		姥ヶ原山国有林	三原市	大和町 姥ヶ原	国(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
⑧	【5】	130	○		姥ヶ原山国有林	三原市	大和町 姥ヶ原	国(治山)	山腹工		○	○	○		R2年12月
⑧	【6】	131	○		中西地区	三原市	八幡町 野串	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑧	【7】	132	○		用倉山国有林	三原市	本郷町 船木	国(治山)	治山ダム		○	○	○		R3年1月

※事業着手済とは、工事の公告または指名通知済の箇所を指す。

整備計画図	詳細番号	箇所番号	緊急事業	激特等	渓流名・箇所名	市町名	所在	対応主体	施設概要	緊急事業					緊急事業概成目標時期
										事業着手時期	事業着手済	契約済	現場着手	完了	
⑧	【7】	133	○		よしがやまこけのりん 用倉山国有林	三原市	本郷町 船木	国(治山)	治山ダム		○	○	○		R3年1月
⑧	【7】	134	○		よしがやまこけのりん 用倉山国有林	三原市	本郷町 船木	国(治山)	治山ダム		○	○	○		R3年1月
⑧	【7】	135	○	○	ぜんにせうじがたせきん 善入寺川支川0隣	三原市	本郷町 善入寺	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑧	【8】	136	○		ふつうじまこけのりん 仏通寺山国有林	三原市	高坂町	国(治山)	山腹工		○	○	○	○	
⑧	【8】	137	○		ふつうじまこけのりん 仏通寺山国有林	三原市	高坂町	国(治山)	山腹工		○	○	○	○	
⑧	【8】	138	○		だいしんじがたせきん 大長寺川2地区	三原市	小坂町	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑧	【9】	139	○		しろかねやま 白金山地区	三原市	本郷町 上北方 白山山	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R3年3月
⑧	【9】	140	○	○	りゅうおうびら 龍王平地区	三原市	本郷町 上北方 龍王平	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
⑧	【9】	141	○		あぶらま 油免地区	三原市	本郷町 南方	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑧	【10】	142	○		ひらた 平佐地区	三原市	沼田東町 納所	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑧	【10】	143	○		むらさき 姫草地区	三原市	長谷 2丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑧	【11】	144	○	○	あふらぎ 西福地川	三原市	木原 6丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑧	【12】	145	○		あめつやまこけのりん 耳津山国有林	三原市	小泉町	国(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年7月
⑨	【1】	146	○		やまがた 山行地区	尾道市	栗原町 山行	県(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑨	【1】	147	○		ぼんがわ 防地川隣	尾道市	防地町	県(砂防)	山腹工		○	○	○	○	
⑨	【1】	148	○	○	ひらた 東鳴滝城川隣2	尾道市	吉和町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑨	【1】	149	○		ひらた 東五反田川隣	尾道市	吉和町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑨	【1】	150	○		しほ 潮見G地区	尾道市	桜町	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑨	【2】	151	○		かきふし 兼吉川隣	尾道市	向島町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑨	【2】	152	○		かわら 川尻地区	尾道市	向島町 兼瓜	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑨	【2】	153	○	○	みなと 南永谷川	尾道市	向島町 沖柴	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑩	【1】	154	○		ながさ 長迫地区	福山市	神辺町 下竹田	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑩	【2】	155	○	○	かみ 上山守4地区	福山市	駅家町 上山守	県(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑩	【2】	156	○		おきたにやまこけのりん 大谷山国有林	福山市	神村町	国(治山)	治山ダム		○				R3年2月
⑩	【3】	157	○		たけ 橋尾C地区	福山市	千田町 4丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑩	【3】	158	○		にしん 西深津地区	福山市	西深津町 7丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑩	【4】	159	○		かすか 春日町浦上地区	福山市	春日町 浦上	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑩	【4】	160	○		かすか 通り地区	福山市	春日町 浦上	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑩	【4】	161	○		かすか 老都川地区	福山市	引野町	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑩	【5】	162	○		かすか 西区地区	福山市	神村町	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑩	【5】	163	○		かすか 神村三区地区	福山市	神村町 生田	県(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑩	【5】	164	○		かすか 神村五区地区	福山市	神村町	県(治山)	山腹工等		○	○	○	○	
⑩	【5】	165	○	○	おぼろ 萩之尾川隣	福山市	神村町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑩	【5】	166	○		かすか 鹿田地区	福山市	赤坂町 赤坂	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑩	【6】	167	○		かすか 長崎地区	福山市	引野町	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑩	【7】	168	○		いわた 岩船地区	福山市	沼隈町 能登原	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑩	【8】	169	○		しろ 白茅地区	福山市	鞆町	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑩	【8】	170	○		かすか 茨塚地区	福山市	鞆町	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑪	【1】	171	○		やたせ 矢多田地区	府中市	上下町 矢多田	県(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑪	【2】	172	○		かすか 菟目4地区	府中市	木野山町	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑪	【3】	173	○	○	みやの 宮ノ間川	府中市	河佐町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年度
⑪	【3】	174	○		かすか 別両路地区	府中市	荒谷町 別両路	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
⑪	【3】	175	○		ひらた 東谷地区	府中市	本山町	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑪	【3】	176	○		かすか 府中地区	府中市	府中町	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R3年3月

※事業着手済とは、工事の公告または指名通知済の箇所を指す。

整備計画図	詳細番号	箇所番号	緊急事業	激特等	渓流名・箇所名	市町名	所在	対応主体	施設概要	緊急事業					緊急事業概成目標時期
										事業着手時期	事業着手済	契約済	現場着手	完了	
⑪	【4】	177	○		ほろ 壬生地区	府中市	土生町	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年12月
⑪	【4】	178	○		くろがね 栗柄地区	府中市	栗柄町	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑫	【1】	179	○		くろがね 高瀬(4040)地区	庄原市	口和町 永田	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑬	【1】	180	○	○	すまがはら 杉坂下川隣	東広島市	志和町 志和堀 杉坂下	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑬	【2】	181	○		おがた 小竹4地区	東広島市	高屋町 造賀	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑬	【3】	182	○		おがた 鷹之巣地区	東広島市	河内町 宇山 鷹之巣	県(治山)	治山ダム・山腹工		○	○	○		R2年12月
⑬	【3】	183	○		おがた 小田地区	東広島市	河内町 小田	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
⑬	【4】	184	○	○	おがた 小野川左3	東広島市	志和町 別府	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑬	【4】	185	○	○	おがた 真岡川	東広島市	志和町 別府	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑬	【4】	186	○		おがた 扇迫川	東広島市	志和町 別府	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑬	【4】	187	○	○	おがた 奥屋川右1	東広島市	志和町 奥屋	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R2年9月
⑬	【5】	188	○		おがた 笠筋4地区	東広島市	高屋町 高屋東	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑬	【5】	189	○		おがた 上郷750地区	東広島市	河内町 入野	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑬	【6】	190	○	○	おがた 栗菜川1	東広島市	河内町 中河内	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑬	【7】	191	○		おがた 乗重地区	東広島市	志和町 七条花坂 乗重	県(治山)	山腹工等		○	○	○		R2年12月
⑬	【7】	192	○		おがた 八本松地区	東広島市	八本松西	国(治山)	治山ダム等		○	○	○		R3年2月
⑬	【7】	193	○		おがた 八本松地区	東広島市	八本松町	国(治山)	治山ダム等		○	○	○		R3年2月
⑬	【8】	194	○		おがた 寺家地区	東広島市	西条町 寺家	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年9月
⑬	【8】	195	○		おがた 坂井谷地区	東広島市	西条町 吉行 坂井谷	県(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑬	【8】	196	○		おがた 後迫地区	東広島市	西条町 吉行 後迫	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
⑬	【8】	197	○		おがた 高屋地区	東広島市	高屋町 宮領	国(治山)	治山ダム等		○	○	○		R3年2月
⑬	【8】	198	○		おがた 高屋地区	東広島市	高屋町 宮領	国(治山)	治山ダム等		○	○	○		R3年2月
⑬	【8】	199	○		おがた 高屋地区	東広島市	高屋町 郷	国(治山)	治山ダム等		○	○	○		R3年2月
⑬	【9】	200	○		おがた 高屋地区	東広島市	高屋町 溝口	国(治山)	山腹工等		○	○	○		R3年2月
⑬	【9】	201	○		おがた 高屋地区	東広島市	高屋町 重兼	国(治山)	治山ダム等		○	○	○		R2年11月
⑬	【9】	202	○		おがた 高屋地区	東広島市	高屋町 重兼	国(治山)	治山ダム等		○	○	○		R2年11月
⑬	【9】	203	○		おがた 高屋地区	東広島市	高屋町 重兼	国(治山)	治山ダム等		○	○	○		R2年11月
⑬	【9】	204	○		おがた 小谷地区	東広島市	高屋町 小谷	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年9月
⑬	【9】	205	○		おがた 2726地区	東広島市	河内町 入野	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑬	【10】	206	○		おがた 下大内原隣	東広島市	河内町 入野	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑬	【10】	207	○		おがた 東山地区	東広島市	河内町 入野 東山	県(治山)	山腹工等		○	○	○	○	
⑬	【11】	208	○		おがた 古河川支川	東広島市	八本松町 原	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R2年9月
⑬	【11】	209	○		おがた 吉川A地区	東広島市	八本松町 吉川	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R3年3月
⑬	【11】	210	○		おがた 吉川B地区	東広島市	八本松町 吉川	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R3年3月
⑬	【11】	211	○		おがた 吉川C地区	東広島市	八本松町 吉川	県(治山)	山腹工等		○	○	○		R3年3月
⑬	【12】	212	○		おがた 小滝原1地区	東広島市	西条町 田口	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑬	【12】	213	○	○	おがた 大宮川	東広島市	西条町 下三永	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑬	【12】	214	○	○	おがた 本頭川隣	東広島市	西条町 下三永	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑬	【13】	215	○		おがた 黒瀬川左6隣	東広島市	西条町 郷曾	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑬	【14】	216	○		おがた 津江上条地区	東広島市	黒瀬町 津江	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑬	【15】	217	○		おがた 黒瀬地区	東広島市	黒瀬町 上保田	国(治山)	治山ダム等		○	○	○		R3年2月
⑬	【15】	218	○		おがた 黒瀬地区	東広島市	黒瀬町 菅田	国(治山)	治山ダム等		○	○	○		R3年2月
⑬	【15】	219	○		おがた 黒瀬地区	東広島市	黒瀬町 乃美尾	国(治山)	治山ダム等		○	○	○	○	
⑬	【15】	220	○		おがた 乃美尾地区	東広島市	黒瀬町 乃美尾	県(治山)	治山ダム		○	○	○	○	

※事業着手済とは、工事の公告または指名通知済の箇所を指す。

整備計画図	詳細番号	箇所番号	緊急事業	激特等	渓流名・箇所名	市町名	所在	対応主体	施設概要	緊急事業					緊急事業概成目標時期	
										事業着手時期	事業着手済	契約済	現場着手	完了		
⑬	【15】	221	○		岩谷上条2地区	東広島市	黒瀬町 宗近柳園	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○			R2年9月
⑬	【16】	222	○		大田地区	東広島市	安芸津町 大田	県(治山)	治山ダム		○	○	○	○		
⑬	【17】	223	○	○	萩無中西谷	東広島市	安芸津町 三津	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○			R2年9月
⑬	【18】	224	○	○	小谷川	東広島市	黒瀬町 市飯田	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○		
⑭	【1】	225	○	○	赤崎C地区	廿日市市	宮島口 3丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○		
⑮	【1】	226	○		石佛地区	安芸高田市	吉田町 中馬	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○		
⑮	【2】	227	○		保垣地区	安芸高田市	向原町 保垣	県(治山)	山腹工等		○	○	○			R3年3月
⑯	【1】	228	○		切串1丁目地区	江田島市	江田島町 切串 1丁目	県(治山)	山腹工等		○	○	○			R2年9月
⑯	【1】	229	○		水ヶ浦地区	江田島市	江田島町 水ヶ浦	県(治山)	治山ダム		○	○	○			R2年12月
⑯	【1】	230	○	○	長谷川支川	江田島市	江田島町 切串	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○		
⑯	【1】	231	○		長谷川支川2	江田島市	江田島町 切串 2丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○			R3年3月
⑯	【2】	232	○		三吉地区	江田島市	沖美町 三吉	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○			R2年12月
⑯	【3】	233	○		渡川隣	江田島市	江田島町 宮の原 1丁目	県(砂防)	山腹工		○	○	○	○		
⑯	【3】	234	○		榑ノ木田地区	江田島市	江田島町 小用 2丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○			R2年12月
⑯	【3】	235	○		宮迫2号地区	江田島市	江田島町 中央 3丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○			R2年9月
⑯	【3】	236	○		コソフズ地区	江田島市	江田島町 中央 3丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○			R2年9月
⑯	【3】	237	○		矢の浦1号地区	江田島市	江田島町 中央 4丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○			R2年9月
⑯	【3】	238	○		バイ川隣	江田島市	江田島町 秋月 2丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○			R3年3月
⑯	【4】	239	○		是長地区	江田島市	沖美町 是長	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○			R3年3月
⑯	【4】	240	○		下野川地区	江田島市	沖美町 畑	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○		
⑯	【5】	241	○		飛渡瀬2号地区	江田島市	大柿町 飛渡瀬	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○			R2年9月
⑯	【5】	242	○		長谷地区	江田島市	大柿町 飛渡瀬	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○			R2年9月
⑯	【5】	243	○		北迫4号1地区	江田島市	大柿町 柿浦	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○			R2年12月
⑯	【5】	244	○		北迫4号2地区	江田島市	大柿町 柿浦	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○			R3年3月
⑯	【5】	245	○		堀地区	江田島市	大柿町 小古江	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○			R3年3月
⑯	【6】	246	○		北迫1号地区	江田島市	大柿町 柿浦	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○			R3年3月
⑯	【6】	247	○		大原地区	江田島市	大柿町 大原	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○		
⑯	【6】	248	○		堀2号地区	江田島市	大柿町 大原	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○			R2年9月
⑯	【6】	249	○		一反田地区	江田島市	大柿町 深江	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○			R2年12月
⑯	【6】	250	○		浜床1地区	江田島市	大柿町 大君	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○			R3年3月
⑯	【6】	251	○		浜床2地区	江田島市	大柿町 大君	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○			R2年9月
⑯	【6】	252	○		大君2号地区	江田島市	大柿町 大君	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○			R2年12月
⑯	【6】	253	○	○	大君地区	江田島市	大柿町 大君	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○			R2年9月
⑰	【1】	254	○	○	榎川支川5	府中町	みくまり 1丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○				R3年度
⑰	【1】	255	○		蛇抜山地区	府中町	蛇抜山	県(治山)	治山ダム		○	○	○			R2年12月
⑰	【1】	256	○		八幡四丁目地区	府中町	八幡 4丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○		
⑰	【1】	257	○		浜田四丁目地区	府中町	浜田 4丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○		
⑰	【1】	258	○		柳ヶ丘地区	府中町	柳ヶ丘	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○		
⑱	【1】	259	○	○	楠木谷川	海田町	畝 2丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○			R3年3月
⑱	【1】	260	○	○	南幸町13地区	海田町	南幸町	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○		
⑲	【1】	261	○		平谷地区	熊野町	平谷	市町(治山)	山腹工等	令和2年度第2四半期						R3年3月
⑲	【1】	262	○		休ヶ追山地区	熊野町	休ヶ追山	県(治山)	治山ダム		○	○				R3年3月
⑲	【1】	263	○		中倉山園有林	熊野町	平谷	国(治山)	治山ダム		○	○	○	○		
⑲	【1】	264	○		神田地区	熊野町	神田	市町(治山)	山腹工等	令和2年度第2四半期						R3年3月

※事業着手済とは、工事の公告または指名通知済の箇所を指す。

整備計画図	詳細番号	箇所番号	緊急事業	激特等	渓流名・箇所名	市町名	所在	対応主体	施設概要	緊急事業					緊急事業概成目標時期
										事業着手時期	事業着手済	契約済	現場着手	完了	
⑰	【1】	265	○	○	にこがわしん 二河川支川21隣	熊野町	川角 5丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑰	【1】	266	○	○	にこがわしん 二河川支川21	熊野町	川角 5丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑰	【1】	267	○		かわかき 川角9丁目19地区	熊野町	川角 5丁目	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑰	【1】	268	○		いしだけ 石タケ地区	熊野町	石タケ	県(治山)	治山ダム		○				R3年度
⑰	【1】	269	○	○	くまがわしん 熊野川支川36隣	熊野町	萩原	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑰	【1】	270	○	○	かきやま 嵩山地区	熊野町	嵩山	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
⑰	【2】	271	○		あまのこやま 堂所山国有林	熊野町	初神	国(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年7月
⑰	【2】	272	○		あまのこやま 堂所山国有林	熊野町	初神	国(治山)	山腹工		○	○	○		R2年7月
⑰	【2】	273	○		あまのこやま 堂所山国有林	熊野町	初神	国(治山)	山腹工		○	○	○		R2年7月
⑰	【2】	274	○		あまのこやま 堂所山国有林	熊野町	初神	国(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年7月
⑰	【2】	275	○		あまのこやま 堂所山国有林	熊野町	初神	国(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年7月
⑰	【2】	276	○	○	あまのこやま 三谷川	熊野町	初神	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑰	【2】	277	○		あまのこやま 初神山地区	熊野町	初神山	県(治山)	治山ダム		○				R3年度
⑰	【2】	278	○		くまがわしん 熊野川支川11	熊野町	新宮	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑳	【1】	279	○		あまのこやま 横浜川12	坂町	平成ヶ浜 4丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑳	【1】	280	○		あまのこやま 横浜5416地区	坂町	横浜中央 2丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑳	【1】	281	○		あまのこやま 横浜6259地区	坂町	横浜西 2丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑳	【1】	282	○		にし 西6441地区	坂町	横浜西 2丁目	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑳	【1】	283	○		あまのこやま 法天神地区	坂町	横浜東 2丁目	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑳	【1】	284	○		あまのこやま 釜ヶ谷地区	坂町	横浜東 2丁目	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑳	【1】	285	○		にし 西側地区	坂町	坂西 2丁目	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑳	【1】	286	○	○	あまのこやま 明神川	坂町	三田尾	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑳	【1】	287	○		にし 西嶽地区	坂町	西嶽	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
⑳	【2】	288	○	○	あまのこやま 大判川	坂町	総頭山	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑳	【2】	289	○	○	あまのこやま 総頭川	坂町	総頭山	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑳	【2】	290	○	○	あまのこやま 水尻川支川3	坂町	水尻	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年度
⑳	【2】	291	○	○	あまのこやま 水尻川支川4	坂町	水尻	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年度
⑳	【2】	292	○	○	あまのこやま 水落川	坂町	水尻	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑳	【2】	293	○	○	あまのこやま 天地川	坂町	小屋浦 4丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑳	【2】	294	○	○	あまのこやま 天地川支川1	坂町	小屋浦 4丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑳	【2】	295	○	○	あまのこやま 天地川支川2	坂町	小屋浦 4丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑳	【2】	296	○		あまのこやま 天地川支川5	坂町	小屋浦 4丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑳	【2】	297	○	○	あまのこやま 天地川支川6	坂町	小屋浦 4丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑳	【2】	298	○	○	あまのこやま 天地川支川8	坂町	小屋浦 4丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑳	【2】	299	○		あまのこやま 天地川支川9	坂町	小屋浦 3丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○			R3年3月
⑳	【2】	300	○		あまのこやま 天地川支川10	坂町	小屋浦 3丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
㉑	【1】	301	○		あまのこやま 古見山地区	世羅町	宇津戸 古見山	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年9月