

出会い・結婚支援こいのわ施策の再構築について

令和2年9月30日
子供未来応援課

1 趣 旨

平成27年度から、少子化対策の一環として、有配偶者率の向上を目標に取組を進めてきた「出会い・結婚支援こいのわ施策」について、これまでの取組の成果や施策の効果などを踏まえ、事業の再構築を行う。

2 これまでの取組と成果

(1) 婚活の機運醸成

啓発プロモーションの展開や、民間企業や団体、市町、ボランティア等と一体的に取組む「ひろしま出会いサポートセンター」の設置・運営により、婚活に対するポジティブイメージや安心感が浸透し、若者が婚活に一步を踏み出す動きに結び付いた。

【表1】ひろしま出会いサポートセンター登録会員数、ボランティア登録数の推移（累計）

区 分	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	R 元
登録会員数	4,716人	8,241人	10,904人	13,495人	15,159人
ボランティア登録数	0人	59人	111人	144人	177人

(2) 婚活の裾野拡大

「ひろしま出会いサポートセンター」の支援により、飲食店がボランティアと協力して運営する「こいのわかフェ」や民間のボランティア団体（サポーターズ）のイベント、市町イベントなど、県以外の主体による出会いの場の創出が進み、婚活の裾野が拡大した。

【表2】様々な主体によるイベントの参加者数

区 分	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	R 元
県主催イベント	577人	1,250人	626人	901人	658人
こいのわかフェ	—	2,247人	2,036人	1,702人	1,169人
サポーターズイベント	1,124人	1,527人	1,734人	1,995人	1,404人
市町イベント	503人	1,167人	1,015人	901人	778人

3 施策の効果

「ひろしま出会いサポートセンター」やボランティアによるマッチング支援等により、累計709組の会員が成婚に至ったが、施策の効果としては、県全体の婚姻数の1～2%程度である。さらに、施策目標としている有配偶者率の目標値の達成も見込めない。

【表3】施策目標

指 標	現状値 (H 2 7)	目標値 (R 2)
女性 (25～39歳) の有配偶者率	59.0%	63.2%
男性 (25～39歳) の有配偶者率	49.8%	53.5%

※R2年の国勢調査の結果は、R3年10月に判明予定

【表4】ひろしま出会いサポートセンター会員の成婚数と県全体の婚姻数

区 分	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	R 元
会員成婚数 (単年)	15組	81組	132組	281組	200組
会員成婚数 (累計)	15組	96組	228組	509組	709組
県全体の婚姻数 (単年)	13,712組	13,594組	13,177組	12,613組	13,185組

※有配偶者率の目標達成には、施策による成婚数押上げが5年間累計で約7千組必要と推計

4 取組の方向の見直し

これまでの取組により、婚活の機運醸成や裾野拡大が進み、県以外の様々な主体が若者の「出会いの場の創出」や成婚に向けた後押しを行う活動が定着しつつある。

一方、結婚を阻害する要因として「出会い」以外の様々な要因が複雑に存在する中、有配偶者率の目標達成は困難と考えられるため、県が主体的・直接的に「出会いの場の創出」に取り組むことはやめ、そのリソースを若者の結婚や妊娠・出産を阻害している他の課題解決に振り替えるとともに、県以外の主体による出会い・結婚支援の後方支援を行うこととし、事業の再構築を行う。

5 具体的な事業の再構築（案）

県主催の大型イベントや啓発プロモーションは取りやめ、民間イベントの周知などを担う「ひろしま出会いサポートセンター」の運営は、民間団体等に移管することとし、当面の間（3年程度）、自立運営に向けた支援を行う。

なお、こいのわカフェなどの民間イベントや市町イベントにおいて、主催者のニーズや会員の期待も高いボランティアの養成・派遣については、民間イベント等の自立運営をサポートする取組であることから、引き続き県が実施する。

【表5】 出会い・結婚支援こいのわ事業の再構築イメージ

役割	実施主体【現行】 [R2当初予算額]	実施主体【再構築後】
社会機運の醸成 (大型啓発プロモーション実施等)	県 [1,872 千円]	— [県負担額：0円]
出会いの場の創出 (イベント主催)	県 [4,533 千円] 市町, 民間事業者	市町, 民間事業者 [県負担額：0円]
出会いの場の周知 (サポートセンターの運営, イベント広報)	県 [14,836 千円]	民間団体に移管 (県が3年程度支援) [県負担額：今後精査]
支援者の養成 (ボランティア研修・派遣等)	県 [4,801 千円]	県 [県負担額：今後精査]

6 今後のスケジュール（予定）

時期	R2年10月～12月	R3年1月～3月	R3年4月～
取組	「ひろしま出会いサポートセンター」 移管先の公募・選定	移管準備	移管