

令和2年度第2回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	県営ため池等整備事業〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕									
地区名 (関係市町)	広島2期(廃止)〔広島1期〕(広島市)									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【変更前計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更後計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">58,040千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">76,140千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30～R3</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">H30～R3</td> </tr> </table>	【変更前計画】		【変更後計画】	58,040千円	⇒	76,140千円	H30～R3	⇒	H30～R3
【変更前計画】		【変更後計画】								
58,040千円	⇒	76,140千円								
H30～R3	⇒	H30～R3								
事業内容	事業量 7箇所 ⇒ 8箇所 ハザードマップ17箇所									
理由	ため池廃止対象池の増									
委員会での質疑 ◎質問 ●回答	<p>◎ 事業量の追加が生じた理由は</p> <p>● 当初計画策定時以降に、工事着手への調整が整った箇所を計画に盛り込むこととしたため。</p>									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										