

令和2年度第5回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕									
地区名〔計画名〕 （関係市町）	安芸府中2期（廃止）〔安芸府中1期〕（府中町）									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%; text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10,000千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">8,500千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H31～R2</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">H31～R3</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	10,000千円	⇒	8,500千円	H31～R2	⇒	H31～R3
【当初計画】		【変更計画】								
10,000千円	⇒	8,500千円								
H31～R2	⇒	H31～R3								
事業内容	ため池廃止 1箇所 ⇒ 3箇所 監視装置整備 2箇所 ⇒ （変更なし）									
理由	ため池廃止対象池の増									
委員会での質疑 ◎質問 ●回答	<p>◎ 事業費が大きく減った池の具体的な理由は。</p> <p>● 堤体の開削工法での廃止ではなく、現況の洪水吐を取壊し、下流へ水が流れるように工法を変更したため。</p>									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕									
地区名〔計画名〕 （関係市町）	竹原２期（廃止）〔竹原１期〕（竹原市）									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%; text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">158,000千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">179,000千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30～R3</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">（変更なし）</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	158,000千円	⇒	179,000千円	H30～R3	⇒	（変更なし）
【当初計画】		【変更計画】								
158,000千円	⇒	179,000千円								
H30～R3	⇒	（変更なし）								
事業内容	ため池廃止 14箇所 ⇒ 16箇所									
理由	ため池廃止対象池の増									
委員会での質疑 ◎質問 ●回答	特になし									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕												
地区名〔計画名〕 （関係市町）	大崎上島２期（廃止）〔大崎上島１期〕（大崎上島町）												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">24,500千円</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">37,100千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30～R3</td> <td></td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">（変更なし）</td> </tr> </table>	【当初計画】		⇒	【変更計画】	24,500千円			37,100千円	H30～R3		⇒	（変更なし）
【当初計画】		⇒	【変更計画】										
24,500千円			37,100千円										
H30～R3		⇒	（変更なし）										
事業内容	ため池廃止 4箇所 ⇒ 5箇所												
理由	ため池廃止対象池の増												
委員会での質疑 ◎質問 ●回答	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕												
地区名〔計画名〕 （関係市町）	福山2期（廃止）〔福山1期〕（福山市）												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31,420千円</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">60,320千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30～R2</td> <td></td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">H30～R3</td> </tr> </table>	【当初計画】		⇒	【変更計画】	31,420千円			60,320千円	H30～R2		⇒	H30～R3
【当初計画】		⇒	【変更計画】										
31,420千円			60,320千円										
H30～R2		⇒	H30～R3										
事業内容	ため池廃止 3箇所 ⇒ 7箇所												
理由	ため池廃止対象池の増												
委員会での質疑 ◎質問 ●回答	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕												
地区名〔計画名〕 （関係市町）	神石高原２期（廃止）〔神石高原１期〕（神石高原町）												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15,000千円</td> <td></td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">3,000千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30～R2</td> <td></td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R2～R3</td> </tr> </table>	【当初計画】		⇒	【変更計画】	15,000千円		⇒	3,000千円	H30～R2		⇒	R2～R3
【当初計画】		⇒	【変更計画】										
15,000千円		⇒	3,000千円										
H30～R2		⇒	R2～R3										
事業内容	ため池廃止 1箇所 ⇒ 1箇所												
理由	廃止するため池の変更												
委員会での質疑 ◎質問 ●回答	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕									
地区名〔計画名〕 （関係市町）	三次２期（廃止）〔三次１期〕（三次市）									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%; text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">152,000千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">154,796千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30～R3</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">（変更なし）</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	152,000千円	⇒	154,796千円	H30～R3	⇒	（変更なし）
【当初計画】		【変更計画】								
152,000千円	⇒	154,796千円								
H30～R3	⇒	（変更なし）								
事業内容	ため池廃止 15箇所 ⇒ 18箇所 ハザードマップ1式 ⇒ （変更なし）									
理由	ため池廃止対象池の増									
委員会での質疑 ◎質問 ●回答	特になし									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕									
地区名〔計画名〕 （関係市町）	庄原２期（廃止）〔庄原１期〕（庄原市）									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%; text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">196,806千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">266,889千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30～R3</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">（変更なし）</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	196,806千円	⇒	266,889千円	H30～R3	⇒	（変更なし）
【当初計画】		【変更計画】								
196,806千円	⇒	266,889千円								
H30～R3	⇒	（変更なし）								
事業内容	ため池廃止 18箇所 ⇒ 34箇所									
理由	ため池廃止対象池の増									
委員会での質疑 ◎質問 ●回答	特になし									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										