

平成30年7月豪雨に伴い、広島市安佐北区白木町において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している治山激甚災害対策特別緊急事業の進捗を報告します。

位置図



被災状況



進捗状況 (R3. 6時点)



工事前状況



【被害状況】  
 土砂災害発生日：平成30年7月6日  
 土砂流入：人家，市道，鉄道

【事業概要】  
 谷止工 :  $V=387.3\text{m}^3$   
 事業費 : 46,774千円

設計：(株) ミズキコンプライアンス  
 施工：(株) 西日本グリーンメンテナンス  
 砂防・治山整備計画 事業箇所番号  
 4-【2】-318