

資料提供  
令和3年7月23日  
課名 道路整備課  
担当者 高森  
内線 3904  
直通電話 082-513-3904

## 主要地方道呉平谷線の落石に伴う通行規制の全面解除の延期について

### 1 要旨

呉市<sup>くれしろうやまだむら</sup>荘山田村の主要地方道呉平谷線において、落石により7月21日（水）15時から片側交互通行規制を行っている区間について、本日、復旧作業を完了させ、片側交互通行を解除する予定であったが、想定以上に地盤が固く、落石防護網のアンカー設置に時間を要したため、本日の通行規制の全面解除は延期とする。

### 2 経過及び今後の予定

- 7月18日（日）18時頃：警察から通報を受け、全面通行止めを実施
- 7月18日（日）21時：落石1個、倒木1本の撤去完了
- 7月19日（月）6時：法面の現地調査開始
- 7月21日（水）15時：法面の転石撤去及び仮設防止柵設置完了  
→片側交互通行により交通開放
- 7月21日（水）～：法面上部の落石対策工の実施、落石防護網の復旧
- 7月24日（土）午前中：片側交互通行規制解除（見込み）

### 3 位置図

