

令和3年度第2回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

| | |
|-----------------------|--|
| 事業名 | 県営ため池等整備事業 [農業水路等長寿命化・防災減災事業] |
| 地区名[計画名] (関係市町) | 三原2期(廃止) [三原1期整備計画] (三原市) |
| 事業目的 | 豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。 |
| 総事業費・工期 | <p style="text-align: center;">【変更前】 【変更後】</p> <p style="text-align: center;">93,600千円</p> <p style="text-align: center;">R1～R3 ⇒ R1～R4</p> |
| 事業内容 | ため池の廃止 8箇所 |
| 理由 | 事業工期の変更 |
| 委員会での質疑 ◎質問 ●回答 | 特になし |
| 委員会の意見 | 変更計画を適当と認める |
| 備考 | |

令和3年度第2回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|--|-------|----------|--|--|-------|---|-------|
| 事業名 | 県営ため池等整備事業 [農業水路等長寿命化・防災減災事業] | | | | | | | | | |
| 地区名[計画名] (関係市町) | 尾道2期(廃止) [尾道1期整備計画] (尾道市) | | | | | | | | | |
| 事業目的 | 豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。 | | | | | | | | | |
| 総事業費・工期 | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【変更前】</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;">【変更後】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">71,472千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R2～R3</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R2～R4</td> </tr> </table> | 【変更前】 | | 【変更後】 | 71,472千円 | | | R2～R3 | ⇒ | R2～R4 |
| 【変更前】 | | 【変更後】 | | | | | | | | |
| 71,472千円 | | | | | | | | | | |
| R2～R3 | ⇒ | R2～R4 | | | | | | | | |
| 事業内容 | ため池の廃止 6箇所 | | | | | | | | | |
| 理由 | 事業工期の変更 | | | | | | | | | |
| 委員会での質疑 ◎質問 ●回答 | 特になし | | | | | | | | | |
| 委員会の意見 | 変更計画を適当と認める | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | |