

令和3年度第4回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕												
地区名〔計画名〕 （関係市町）	安芸高田2期〔安芸高田1期〕 （安芸高田市）												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="text-align:center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align:center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">238,195千円</td> <td style="text-align:center;">⇒</td> <td style="text-align:center;">238,195千円</td> <td style="text-align:right;">※変更なし</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">H30 ～ R3</td> <td style="text-align:center;">⇒</td> <td style="text-align:center;">H30 ～ R4</td> <td></td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】		238,195千円	⇒	238,195千円	※変更なし	H30 ～ R3	⇒	H30 ～ R4	
【当初計画】		【変更計画】											
238,195千円	⇒	238,195千円	※変更なし										
H30 ～ R3	⇒	H30 ～ R4											
事業内容	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="text-align:center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align:center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">ため池廃止 46箇所</td> <td style="text-align:center;">⇒</td> <td style="text-align:center;">ため池廃止 46箇所</td> <td style="text-align:right;">※変更なし</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】		ため池廃止 46箇所	⇒	ため池廃止 46箇所	※変更なし				
【当初計画】		【変更計画】											
ため池廃止 46箇所	⇒	ため池廃止 46箇所	※変更なし										
理由	事業工期の変更												
委員会での質疑	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													

令和3年度第4回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕												
地区名〔計画名〕 （関係市町）	熊野2期〔熊野1期〕 （熊野町）												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">56,000千円</td> <td></td> <td style="text-align: center;">56,000千円</td> <td style="text-align: right;">※変更なし</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30 ～ R3</td> <td></td> <td style="text-align: center;">H30 ～ R4</td> <td></td> </tr> </table>	【当初計画】	⇒	【変更計画】		56,000千円		56,000千円	※変更なし	H30 ～ R3		H30 ～ R4	
【当初計画】	⇒	【変更計画】											
56,000千円		56,000千円	※変更なし										
H30 ～ R3		H30 ～ R4											
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止 17箇所</td> <td></td> <td style="text-align: center;">ため池廃止 17箇所</td> <td style="text-align: right;">※変更なし</td> </tr> </table>	【当初計画】	⇒	【変更計画】		ため池廃止 17箇所		ため池廃止 17箇所	※変更なし				
【当初計画】	⇒	【変更計画】											
ため池廃止 17箇所		ため池廃止 17箇所	※変更なし										
理由	事業工期の変更												
委員会での質疑	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													

令和3年度第4回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営） [農業水路等長寿命化・防災減災事業]												
地区名[計画名] （関係市町）	坂2期 [坂1期] （坂町）												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="text-align:center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align:center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">24,000千円</td> <td style="text-align:center;">⇒</td> <td style="text-align:center;">24,000千円</td> <td style="text-align:right;">※変更なし</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">R1 ～ R3</td> <td style="text-align:center;">⇒</td> <td style="text-align:center;">R1 ～ R4</td> <td></td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】		24,000千円	⇒	24,000千円	※変更なし	R1 ～ R3	⇒	R1 ～ R4	
【当初計画】		【変更計画】											
24,000千円	⇒	24,000千円	※変更なし										
R1 ～ R3	⇒	R1 ～ R4											
事業内容	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="text-align:center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align:center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">ため池廃止 3箇所</td> <td style="text-align:center;">⇒</td> <td style="text-align:center;">ため池廃止 3箇所</td> <td style="text-align:right;">※変更なし</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】		ため池廃止 3箇所	⇒	ため池廃止 3箇所	※変更なし				
【当初計画】		【変更計画】											
ため池廃止 3箇所	⇒	ため池廃止 3箇所	※変更なし										
理由	事業工期の変更												
委員会での質疑	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													

令和3年度第4回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕												
地区名〔計画名〕 （関係市町）	北広島2期〔北広島1期〕 （北広島町）												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">17,755千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">17,755千円</td> <td style="text-align: right;">※変更なし</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R1 ～ R3</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R1 ～ R4</td> <td></td> </tr> </table>	【当初計画】	⇒	【変更計画】		17,755千円	⇒	17,755千円	※変更なし	R1 ～ R3	⇒	R1 ～ R4	
【当初計画】	⇒	【変更計画】											
17,755千円	⇒	17,755千円	※変更なし										
R1 ～ R3	⇒	R1 ～ R4											
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止 4箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止 4箇所</td> <td style="text-align: right;">※変更なし</td> </tr> </table>	【当初計画】	⇒	【変更計画】		ため池廃止 4箇所	⇒	ため池廃止 4箇所	※変更なし				
【当初計画】	⇒	【変更計画】											
ため池廃止 4箇所	⇒	ため池廃止 4箇所	※変更なし										
理由	事業工期の変更												
委員会での質疑	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													