

平成30年7月豪雨に伴い、呉市警固屋9丁目において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している治山激甚災害対策特別緊急事業の進捗を報告します。

位置図



被災状況



進捗状況



【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日
 土砂流入：人家，市道

【事業概要】

谷止工 L=35.5m H=6.5m V=622.2m³
 山腹工 A=0.02ha 事業費：74,400千円

設計：フォレスト（有）
 施工：（有）成業組

砂防・治山整備計画 事業箇所番号
6-【10】-375