

平成30年7月豪雨に伴い、呉市安浦町において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している治山激甚災害対策特別緊急事業の治山ダム本堤が完了しました。（令和3年8月28日）

位置図



アフリ谷



被災状況



進捗 (R3)

R3.8



計画：谷止工1個



復旧状況 (R2)



本堤完了

R3.9

**【被害状況】**  
 土砂災害発生日：平成30年7月6日  
 土砂流入：人家、林道

**【事業概要】**  
 谷止工 幅=28.0m，高さ=8.5m，体積=830.8m<sup>3</sup>  
 事業費：60,000千円

設計：フォレスト（有）  
 施工：成風土木（有）  
**砂防・治山整備計画 事業箇所番号**  
**6-【5】-358**