

令和 3 年度 保健医療計画推進専門部会 実施スケジュール (案)
備北地域医療構想調整会議

時期	保健医療計画推進専門部会	備北地域医療構想調整会議
10 月	○第 1 回会議 (調整会議と合同) 10/28 ・スケジュールの確認	○第 1 回会議 (計画部会と合同) 10/28 ・スケジュールの確認 ・令和 3 年度病床機能報告における 広島県の定量的な基準の適用につ いて
1 月	○第 1 回WG ・第 7 次計画の進行管理表の作成	※公立・公的医療機関のプラン見直し の必要に応じて部会を含めた会議開 催
2 月	○第 2 回会議 ・第 7 次計画の進行管理表の協議 ●進行管理表を県報告 (2 月末まで)	
3 月		○第 2 回会議 ・公立・公的医療機関のプラン見直 しの協議 (予定)