


呉市(黒瀬川より西)

広島県呉地域事務所管内図



鎌ヶ原川左支溪(呉市押込6丁目)

堰堤工 H=11.0m, L=76.0m
R2.8月 本体完了

天応西条3丁目20地区(呉市天応西条3丁目)

法枠工 A≒260m2
R2.3月完了

西辰川2丁目14地区(呉市西辰川2丁目)

法枠工 A≒570m2
R2.3月完了

草卸D地区(呉市倉橋町)

法枠工 A≒550m2
R元.11月完了

梅ノ木

H=8.0m
緊急事業完了高迄

梅木川

堰堤工 H=12.0m, L=96.0m
(緊急分 H=10.0m)
R3.6月 緊急事業分完了
R3.9月 本体完了

梅木川支川(呉市大山町)

堰堤工 H=11.5m, L=60.0m
R3.3月 水通し高まで完了

梅ノ浦川1(呉市音戸町早瀬2丁目)

堰堤工 H=11.5m, L=58.0m
(緊急分 H=9.5m)
R3.3 緊急事業分完了

梅ノ木(呉市焼山東4丁目)

H=8.0m
緊急事業完了高迄

宇根川・笠岩川(呉市吉浦新出町)

緊急事業完了高迄
H=10.0m

菅原川支川(呉市音戸町北隠波)

H=6.0m
緊急事業完了高迄
令和2年12月15日

岡楨川(呉市音戸町先奥3丁目)

H=9.0m
緊急事業完了高迄

大坪川

堰堤工 H=8.0m, L=60.0m
(緊急分 H=6.0m)
R3.2月 緊急事業分完了

小坪川

堰堤工 H=7.5m, L=37.0m
R2.10月 本体完了

菅原川

堰堤工 H=8.0m, L=43.0m
(緊急分 H=8.0m)
R2.12 緊急事業分完了
R3.1月 本体完了

納川

堰堤工 H=8.0m, L=43.0m
(緊急分 H=8.0m)
R2.12 緊急事業分完了
R3.1月 本体完了

大坪川

堰堤工 H=8.0m, L=60.0m
(緊急分 H=6.0m)
R3.2月 緊急事業分完了

小坪川

堰堤工 H=7.5m, L=37.0m
R2.10月 本体完了

菅原川

堰堤工 H=8.0m, L=43.0m
(緊急分 H=8.0m)
R2.12 緊急事業分完了
R3.1月 本体完了

納川

堰堤工 H=8.0m, L=43.0m
(緊急分 H=8.0m)
R2.12 緊急事業分完了
R3.1月 本体完了

- 災害(砂防)
- 災害(急傾斜)
- 構成箇所