

令和3年度第6回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕												
地区名〔整備計画名〕 （関係市町）	安芸高田2期（廃止）〔安芸高田1期〕 （安芸高田市）												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">246,195千円</td> <td></td> <td style="text-align: center;">151,795千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30 ～ R4</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">H30 ～ R4</td> <td style="text-align: right;">※工期変更なし</td> </tr> </table>	【当初計画】	⇒	【変更計画】		246,195千円		151,795千円		H30 ～ R4	⇒	H30 ～ R4	※工期変更なし
【当初計画】	⇒	【変更計画】											
246,195千円		151,795千円											
H30 ～ R4	⇒	H30 ～ R4	※工期変更なし										
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止46箇所</td> <td></td> <td style="text-align: center;">ため池廃止29箇所</td> </tr> </table>	【当初計画】	⇒	【変更計画】	ため池廃止46箇所		ため池廃止29箇所						
【当初計画】	⇒	【変更計画】											
ため池廃止46箇所		ため池廃止29箇所											
理由	事業量の変更												
委員会での質疑	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													

令和3年度第6回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕												
地区名〔整備計画名〕 （関係市町）	熊野2期(廃止)〔熊野1期〕 （熊野町）												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">61,000千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">31,400千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30 ～ R4</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">H30 ～ R4</td> <td style="text-align: right;">※工期変更なし</td> </tr> </table>	【当初計画】	⇒	【変更計画】		61,000千円	⇒	31,400千円		H30 ～ R4	⇒	H30 ～ R4	※工期変更なし
【当初計画】	⇒	【変更計画】											
61,000千円	⇒	31,400千円											
H30 ～ R4	⇒	H30 ～ R4	※工期変更なし										
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止17箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止7箇所</td> </tr> </table>	【当初計画】	⇒	【変更計画】	ため池廃止17箇所	⇒	ため池廃止7箇所						
【当初計画】	⇒	【変更計画】											
ため池廃止17箇所	⇒	ため池廃止7箇所											
理由	事業量の変更												
委員会での質疑	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													

令和3年度第6回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕									
地区名〔整備計画名〕 （関係市町）	廿日市3期(廃止)〔廿日市1期〕 （廿日市市）									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">43,300千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">49,300千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R1 ～ R3</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R1 ～ R4</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	43,300千円	⇒	49,300千円	R1 ～ R3	⇒	R1 ～ R4
【当初計画】		【変更計画】								
43,300千円	⇒	49,300千円								
R1 ～ R3	⇒	R1 ～ R4								
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止3箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止4箇所</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	ため池廃止3箇所	⇒	ため池廃止4箇所			
【当初計画】		【変更計画】								
ため池廃止3箇所	⇒	ため池廃止4箇所								
理由	事業量及び 事業工期の変更									
委員会での質疑	特になし									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和3年度第6回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕												
地区名〔整備計画名〕 （関係市町）	安芸府中2期(廃止)〔安芸府中1期〕 （府中町）												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8,500千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">8,500千円</td> <td style="text-align: center;">※変更なし</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R1 ～ R3</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R1 ～ R4</td> <td></td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】		8,500千円	⇒	8,500千円	※変更なし	R1 ～ R3	⇒	R1 ～ R4	
【当初計画】		【変更計画】											
8,500千円	⇒	8,500千円	※変更なし										
R1 ～ R3	⇒	R1 ～ R4											
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止3箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止3箇所</td> <td style="text-align: center;">※変更なし</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】		ため池廃止3箇所	⇒	ため池廃止3箇所	※変更なし				
【当初計画】		【変更計画】											
ため池廃止3箇所	⇒	ため池廃止3箇所	※変更なし										
理由	事業工期の変更												
委員会での質疑	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													

令和3年度第6回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営） [農業水路等長寿命化・防災減災事業]												
地区名 [整備計画名] （関係市町）	北広島2期(廃止) [北広島1期] （北広島町）												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">17,755千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">23,755千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R1 ～ R4</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R1 ～ R4</td> <td style="text-align: right;">※工期変更なし</td> </tr> </table>	【当初計画】	⇒	【変更計画】		17,755千円	⇒	23,755千円		R1 ～ R4	⇒	R1 ～ R4	※工期変更なし
【当初計画】	⇒	【変更計画】											
17,755千円	⇒	23,755千円											
R1 ～ R4	⇒	R1 ～ R4	※工期変更なし										
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止4箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止5箇所</td> </tr> </table>	【当初計画】	⇒	【変更計画】	ため池廃止4箇所	⇒	ため池廃止5箇所						
【当初計画】	⇒	【変更計画】											
ため池廃止4箇所	⇒	ため池廃止5箇所											
理由	事業量の変更												
委員会での質疑	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													

令和3年度第6回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕									
地区名〔整備計画名〕 （関係市町）	江田島2期(廃止)〔江田島〕 （江田島市）									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6,000千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">9,300千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R3 ～ R3</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R3 ～ R4</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	6,000千円	⇒	9,300千円	R3 ～ R3	⇒	R3 ～ R4
【当初計画】		【変更計画】								
6,000千円	⇒	9,300千円								
R3 ～ R3	⇒	R3 ～ R4								
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止1箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止3箇所</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	ため池廃止1箇所	⇒	ため池廃止3箇所			
【当初計画】		【変更計画】								
ため池廃止1箇所	⇒	ため池廃止3箇所								
理由	事業量及び 事業工期の変更									
委員会での質疑	特になし									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和3年度第6回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕												
地区名〔整備計画名〕 （関係市町）	大崎上島2期（廃止）〔大崎上島1期〕 （大崎上島町）												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">37,100千円</td> <td></td> <td style="text-align: center;">33,600千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30 ～ R3</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">H30 ～ R3</td> <td style="text-align: right;">※工期変更なし</td> </tr> </table>	【当初計画】	⇒	【変更計画】		37,100千円		33,600千円		H30 ～ R3	⇒	H30 ～ R3	※工期変更なし
【当初計画】	⇒	【変更計画】											
37,100千円		33,600千円											
H30 ～ R3	⇒	H30 ～ R3	※工期変更なし										
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止5箇所</td> <td></td> <td style="text-align: center;">ため池廃止4箇所</td> </tr> </table>	【当初計画】	⇒	【変更計画】	ため池廃止5箇所		ため池廃止4箇所						
【当初計画】	⇒	【変更計画】											
ため池廃止5箇所		ため池廃止4箇所											
理由	事業量の変更												
委員会での質疑	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													

令和3年度第6回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕									
地区名〔整備計画名〕 （関係市町）	竹原2期(廃止)〔竹原1期〕 （竹原市）									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">201,085千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">121,029千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30 ～ R3</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">H30 ～ R4</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	201,085千円	⇒	121,029千円	H30 ～ R3	⇒	H30 ～ R4
【当初計画】		【変更計画】								
201,085千円	⇒	121,029千円								
H30 ～ R3	⇒	H30 ～ R4								
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止19箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止13箇所</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	ため池廃止19箇所	⇒	ため池廃止13箇所			
【当初計画】		【変更計画】								
ため池廃止19箇所	⇒	ため池廃止13箇所								
理由	事業量及び 事業工事の変更									
委員会での質疑	特になし									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和3年度第6回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営） [農業水路等長寿命化・防災減災事業]									
地区名 [整備計画名] （関係市町）	三原2期(廃止) [三原1期] 三原3期(廃止) （三原市）									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">93,600千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">107,600千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R1 ～ R4</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R1 ～ R5</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	93,600千円	⇒	107,600千円	R1 ～ R4	⇒	R1 ～ R5
【当初計画】		【変更計画】								
93,600千円	⇒	107,600千円								
R1 ～ R4	⇒	R1 ～ R5								
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止8箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止8箇所 ※変更なし</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	ため池廃止8箇所	⇒	ため池廃止8箇所 ※変更なし			
【当初計画】		【変更計画】								
ため池廃止8箇所	⇒	ため池廃止8箇所 ※変更なし								
理由	事業量及び 事業工期の変更									
委員会での質疑	特になし									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和3年度第6回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕												
地区名〔整備計画名〕 （関係市町）	三次2期(廃止)〔三次1期〕 （三次市）												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">233,079千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">233,079千円</td> <td style="text-align: right;">※変更なし</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30 ～ R3</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">H30 ～ R4</td> <td></td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】		233,079千円	⇒	233,079千円	※変更なし	H30 ～ R3	⇒	H30 ～ R4	
【当初計画】		【変更計画】											
233,079千円	⇒	233,079千円	※変更なし										
H30 ～ R3	⇒	H30 ～ R4											
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止32箇所 ハザードマップ作成20 箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止32箇所 ハザードマップ作成20 箇所</td> <td style="text-align: right;">※変更なし</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】		ため池廃止32箇所 ハザードマップ作成20 箇所	⇒	ため池廃止32箇所 ハザードマップ作成20 箇所	※変更なし				
【当初計画】		【変更計画】											
ため池廃止32箇所 ハザードマップ作成20 箇所	⇒	ため池廃止32箇所 ハザードマップ作成20 箇所	※変更なし										
理由	事業工期の変更												
委員会での質疑	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													

令和3年度第6回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕												
地区名〔整備計画名〕 （関係市町）	庄原2期(廃止)〔庄原1期〕 （庄原市）												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">239,698千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">239,698千円</td> <td style="text-align: right;">※変更なし</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30 ～ R3</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">H30 ～ R4</td> <td></td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】		239,698千円	⇒	239,698千円	※変更なし	H30 ～ R3	⇒	H30 ～ R4	
【当初計画】		【変更計画】											
239,698千円	⇒	239,698千円	※変更なし										
H30 ～ R3	⇒	H30 ～ R4											
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止35箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止35箇所</td> <td style="text-align: right;">※変更なし</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】		ため池廃止35箇所	⇒	ため池廃止35箇所	※変更なし				
【当初計画】		【変更計画】											
ため池廃止35箇所	⇒	ため池廃止35箇所	※変更なし										
理由	事業工期の変更												
委員会での質疑	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													