

令和4年度第1回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営） [農業水路等長寿命化・防災減災事業]									
地区名 [整備計画名] （関係市町）	東広島2期（廃止） [東広島] （東広島市）									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">79,100千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">92,100千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R2 ～ R4</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R2 ～ R5</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	79,100千円	⇒	92,100千円	R2 ～ R4	⇒	R2 ～ R5
【当初計画】		【変更計画】								
79,100千円	⇒	92,100千円								
R2 ～ R4	⇒	R2 ～ R5								
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止14箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止15箇所</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	ため池廃止14箇所	⇒	ため池廃止15箇所			
【当初計画】		【変更計画】								
ため池廃止14箇所	⇒	ため池廃止15箇所								
理由	事業量及び 事業工期の変更									
委員会での質疑	<p>Q. 環境への配慮はどのようにしているか。</p> <p>A. 保護すべき動植物の有無など，事前に調査を行い影響がないことを確認した。</p>									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										