

令和3年度第8回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営） [農業水路等長寿命化・防災減災事業]									
地区名 [整備計画名] （関係市町）	広島3期（廃止） [広島1期] （広島市）									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">128,195千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">131,395千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R1 ～ R4</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R1 ～ R5</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>	128,195千円	⇒	131,395千円	R1 ～ R4	⇒	R1 ～ R5
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>								
128,195千円	⇒	131,395千円								
R1 ～ R4	⇒	R1 ～ R5								
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止10箇所 ハザードマップ作成 一式</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止12箇所 ハザードマップ作成 一式</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>	ため池廃止10箇所 ハザードマップ作成 一式	⇒	ため池廃止12箇所 ハザードマップ作成 一式			
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>								
ため池廃止10箇所 ハザードマップ作成 一式	⇒	ため池廃止12箇所 ハザードマップ作成 一式								
理由	事業量及び 事業工期の変更									
委員会での質疑	特になし									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和3年度第8回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕												
地区名〔整備計画名〕 （関係市町）	熊野3期（廃止）〔熊野2期〕 （熊野町）												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">34,100千円</td> <td></td> <td style="text-align: center;">37,300千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R3 ～ R5</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R3 ～ R5</td> <td style="text-align: right;">※工期変更なし</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>	⇒	<b>【変更計画】</b>		34,100千円		37,300千円		R3 ～ R5	⇒	R3 ～ R5	※工期変更なし
<b>【当初計画】</b>	⇒	<b>【変更計画】</b>											
34,100千円		37,300千円											
R3 ～ R5	⇒	R3 ～ R5	※工期変更なし										
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止10箇所</td> <td></td> <td style="text-align: center;">ため池廃止12箇所</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>	⇒	<b>【変更計画】</b>	ため池廃止10箇所		ため池廃止12箇所						
<b>【当初計画】</b>	⇒	<b>【変更計画】</b>											
ため池廃止10箇所		ため池廃止12箇所											
理由	事業量の変更												
委員会での質疑	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													

令和3年度第8回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕						
地区名〔整備計画名〕 （関係市町）	安芸高田3期（廃止）〔安芸高田2期〕 （安芸高田市）						
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。						
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">94,400千円</td> <td style="text-align: center;">⇒ 113,300千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R3 ～ R5</td> <td style="text-align: center;">⇒ R3 ～ R5</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">※工期変更なし</p>	<b>【当初計画】</b>	<b>【変更計画】</b>	94,400千円	⇒ 113,300千円	R3 ～ R5	⇒ R3 ～ R5
<b>【当初計画】</b>	<b>【変更計画】</b>						
94,400千円	⇒ 113,300千円						
R3 ～ R5	⇒ R3 ～ R5						
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止17箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒ ため池廃止21箇所</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>	<b>【変更計画】</b>	ため池廃止17箇所	⇒ ため池廃止21箇所		
<b>【当初計画】</b>	<b>【変更計画】</b>						
ため池廃止17箇所	⇒ ため池廃止21箇所						
理由	事業量の変更						
委員会での質疑	特になし						
委員会の意見	変更計画を適当と認める。						
備考							

令和3年度第8回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営） [農業水路等長寿命化・防災減災事業]									
地区名 [整備計画名] （関係市町）	海田2期（廃止） [海田1期] （海田町）									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20,000千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">24,200千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R3 ～ R3</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R3 ～ R5</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>	20,000千円	⇒	24,200千円	R3 ～ R3	⇒	R3 ～ R5
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>								
20,000千円	⇒	24,200千円								
R3 ～ R3	⇒	R3 ～ R5								
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止3箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止5箇所</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>	ため池廃止3箇所	⇒	ため池廃止5箇所			
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>								
ため池廃止3箇所	⇒	ため池廃止5箇所								
理由	事業量及び 事業工期の変更									
委員会での質疑	特になし									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和3年度第8回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕									
地区名〔整備計画名〕 （関係市町）	北広島2期（廃止）〔北広島1期〕 （北広島町）									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">23,755千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">43,555千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R1 ～ R4</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R1 ～ R5</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>	23,755千円	⇒	43,555千円	R1 ～ R4	⇒	R1 ～ R5
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>								
23,755千円	⇒	43,555千円								
R1 ～ R4	⇒	R1 ～ R5								
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止5箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止6箇所</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>	ため池廃止5箇所	⇒	ため池廃止6箇所			
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>								
ため池廃止5箇所	⇒	ため池廃止6箇所								
理由	事業量及び 事業工期の変更									
委員会での質疑	特になし									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和3年度第8回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕									
地区名〔整備計画名〕 （関係市町）	神石高原2期（廃止）〔神石高原1期〕 （神石高原町）									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3,000千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">8,900千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R2 ～ R3</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R2 ～ R4</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>	3,000千円	⇒	8,900千円	R2 ～ R3	⇒	R2 ～ R4
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>								
3,000千円	⇒	8,900千円								
R2 ～ R3	⇒	R2 ～ R4								
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止1箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止2箇所</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>	ため池廃止1箇所	⇒	ため池廃止2箇所			
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>								
ため池廃止1箇所	⇒	ため池廃止2箇所								
理由	事業量及び 事業工期の変更									
委員会での質疑	特になし									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和3年度第8回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕												
地区名〔整備計画名〕 （関係市町）	府中2期（廃止）〔府中〕 （府中市）												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">39,200千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">58,600千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R2 ～ R4</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R2 ～ R4</td> <td style="text-align: right;">※工期変更なし</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>	⇒	<b>【変更計画】</b>		39,200千円	⇒	58,600千円		R2 ～ R4	⇒	R2 ～ R4	※工期変更なし
<b>【当初計画】</b>	⇒	<b>【変更計画】</b>											
39,200千円	⇒	58,600千円											
R2 ～ R4	⇒	R2 ～ R4	※工期変更なし										
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止5箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止8箇所</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>	⇒	<b>【変更計画】</b>	ため池廃止5箇所	⇒	ため池廃止8箇所						
<b>【当初計画】</b>	⇒	<b>【変更計画】</b>											
ため池廃止5箇所	⇒	ため池廃止8箇所											
理由	事業量の変更												
委員会での質疑	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													

令和3年度第8回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営） [農業水路等長寿命化・防災減災事業]									
地区名 [整備計画名] （関係市町）	福山2期（廃止） [福山1期] （福山市）									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">61,120千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">75,320千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30 ～ R3</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">H30 ～ R4</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>	61,120千円	⇒	75,320千円	H30 ～ R3	⇒	H30 ～ R4
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>								
61,120千円	⇒	75,320千円								
H30 ～ R3	⇒	H30 ～ R4								
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止8箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止13箇所</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>	ため池廃止8箇所	⇒	ため池廃止13箇所			
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>								
ため池廃止8箇所	⇒	ため池廃止13箇所								
理由	事業量及び 事業工事の変更									
委員会での質疑	特になし									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和3年度第8回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕												
地区名〔整備計画名〕 （関係市町）	庄原2期（廃止）庄原3期（廃止）〔庄原1期〕 （庄原市）												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">239,698千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">262,959千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30 ～ R4</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">H30 ～ R4</td> <td style="text-align: right;">※工期変更なし</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】		239,698千円	⇒	262,959千円		H30 ～ R4	⇒	H30 ～ R4	※工期変更なし
【当初計画】		【変更計画】											
239,698千円	⇒	262,959千円											
H30 ～ R4	⇒	H30 ～ R4	※工期変更なし										
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止35箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止36箇所</td> <td></td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】		ため池廃止35箇所	⇒	ため池廃止36箇所					
【当初計画】		【変更計画】											
ため池廃止35箇所	⇒	ため池廃止36箇所											
理由	事業量の変更												
委員会での質疑	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													

令和3年度第8回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ほ場整備事業（県営）〔農業競争力強化農地整備事業〕									
地区名〔整備計画名〕 （関係市町）	安宿 （東広島市）									
事業目的	本地域では、稲作を中心に法人が営農を行っているが、農地は未整備で作業効率が悪く、生産性が低い。そのため、基盤整備を行うことにより、面的集積拡大を行い、高収益作物の導入により、担い手の経営の安定化を図る。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">535,000千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">578,000千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H26 ～ H31</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">H26 ～ R5</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>	535,000千円	⇒	578,000千円	H26 ～ H31	⇒	H26 ～ R5
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>								
535,000千円	⇒	578,000千円								
H26 ～ H31	⇒	H26 ～ R5								
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">区画整理 22.7ha 暗渠排水 1.2ha</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">区画整理 22.6ha</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>	区画整理 22.7ha 暗渠排水 1.2ha	⇒	区画整理 22.6ha			
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>								
区画整理 22.7ha 暗渠排水 1.2ha	⇒	区画整理 22.6ha								
理由	基盤整備関連経営体育成等促進計画の変更事業の廃止（暗渠・客土）									
委員会での質疑	<p>Q計画の変更要件はなにか。 A担い手等の変更による基盤整備関連経営体等推進計画の変更及び土地改良法上の単独事業（暗渠、客土）の事業廃止。 なお、総事業費の変更は4%程度の増であり、土地改良法上の重要変更要件（事業費10%増減）には該当していない。</p> <p>A作物生産額が下がっているがなぜか。 Q営農計画の変更に伴いアスパラガス3.1ha→白ネギ2.0haとなったため。</p>									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										