

令和4年度第4回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕												
地区名〔整備計画名〕 （関係市町）	庄原2期(廃止) 庄原3期(廃止) 〔庄原1期整備計画〕 (庄原市)												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="text-align:center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align:center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">262,959千円</td> <td style="text-align:center;">⇒</td> <td style="text-align:center;">211,744千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">H30 ～ R4</td> <td style="text-align:center;">⇒</td> <td style="text-align:center;">H30 ～ R4</td> <td style="text-align:right;">※工期変更なし</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】		262,959千円	⇒	211,744千円		H30 ～ R4	⇒	H30 ～ R4	※工期変更なし
【当初計画】		【変更計画】											
262,959千円	⇒	211,744千円											
H30 ～ R4	⇒	H30 ～ R4	※工期変更なし										
事業内容	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="text-align:center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align:center;">【変更計画】</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">ため池廃止36箇所</td> <td style="text-align:center;">⇒</td> <td style="text-align:center;">ため池廃止29箇所</td> <td></td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】		ため池廃止36箇所	⇒	ため池廃止29箇所					
【当初計画】		【変更計画】											
ため池廃止36箇所	⇒	ため池廃止29箇所											
理由	事業量の変更 ※庄原2期整備計画へ移行												
委員会での質疑	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													