

契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和5年3月30日
契約業者名	河井建設工業 株式会社
契約業者の住所	広島市西区福島町二丁目14-13
工事名称	警察用航空機臨時運用拠点舗装等工事（第1回変更）
場 所	広島市西区観音新町
種 別	舗装
概 要	路盤舗装
工 期	令和4年12月28日 ～ 令和5年3月31日
契 約 金 額	¥84,349,100.-
変更後の契約金額	¥91,274,700.-
変 更 理 由	仮設進入路箇所の変更等を行ったため、設計数量に変更が生じたもの。