

令和5年度 第2回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農村地域防災減災事業〕	
地区名〔整備計画名〕 （関係市町）	茂浦池 （福山市）	
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。	
総事業費・工期	【当初計画】 320,000千円 R2 ～ R5	⇒ 【変更計画】 421,600千円 R2 ～ R6
事業内容	【当初計画】 ため池改修 1式	⇒ 【変更計画】 ため池改修 1式 ※変更なし
理由	事業費の変更	
委員会での質疑	Q. 補強土壁及び残土処分等を追加されているが、比較検討を行っているか。 A. 経済比較等し、選定している。	
委員会の意見	変更計画を適当と認める。	
備考		

令和5年度 第2回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農村地域防災減災事業〕									
地区名〔整備計画名〕 （関係市町）	本谷池 （福山市）									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">150,000千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">278,700千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R4 ～ R6</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R4 ～ R7</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	150,000千円	⇒	278,700千円	R4 ～ R6	⇒	R4 ～ R7
【当初計画】		【変更計画】								
150,000千円	⇒	278,700千円								
R4 ～ R6	⇒	R4 ～ R7								
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池改修 1式</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池改修 1式 ※変更なし</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	ため池改修 1式	⇒	ため池改修 1式 ※変更なし			
【当初計画】		【変更計画】								
ため池改修 1式	⇒	ため池改修 1式 ※変更なし								
理由	事業費の変更									
委員会での質疑	<p>Q. 計画段階で落水し調査することはできなかったのか。</p> <p>A. 落水すると、田植え時期までに貯まらないと意見もありできなかった。</p>									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和5年度 第2回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農村地域防災減災事業〕												
地区名〔整備計画名〕 （関係市町）	大池 （三次市）												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">300,000千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">350,000千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30 ～ R6</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">H30 ～ R6</td> <td style="text-align: right;">※工期変更なし</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>		300,000千円	⇒	350,000千円		H30 ～ R6	⇒	H30 ～ R6	※工期変更なし
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>											
300,000千円	⇒	350,000千円											
H30 ～ R6	⇒	H30 ～ R6	※工期変更なし										
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池改修 1式</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池改修 1式</td> <td style="text-align: right;">※変更なし</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>		ため池改修 1式	⇒	ため池改修 1式	※変更なし				
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>											
ため池改修 1式	⇒	ため池改修 1式	※変更なし										
理由	事業費の変更												
委員会での質疑	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													