

【「高度医療・人材育成拠点」構想に係る今後の協議スケジュールについて】

年度	新病院の整備スケジュール	開設主体の変更 ・病院開設に係る手続き	地域医療構想調整会議での協議事項（予定）
2023	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">基本計画</div>		<第3回広島圏域地域医療構想調整会議> ・「高度医療・人材育成拠点」構想における地域医療構想との整合性について
2024	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">基本設計・実施設計</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">地方独立行政法人設立</div>	<第1回広島圏域地域医療構想調整会議> ・重点支援区域の選定について <第2回広島圏域地域医療構想調整会議> ・地域医療介護総合確保基金の活用について ・開設主体の変更に伴う病院の開設許可について
2025			・基準病床数の特例について ・地域医療介護総合確保基金の活用について ・新病院の開設許可について
2026		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新病院の開設許可</div>	
2027 ⋮ 2029	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新病院建築工事</div>		
2030	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">★ 新病院開院</div>		
2031		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">既存病院棟改修</div>	

※新たな地域医療構想に基づいて、適宜協議を行う