

令和6年度 第1回農村整備事業等計画 審査結果書【変更計画】

番号	事業名	地区名	関係市町名	事業費(千円)	工期	受益面積(ha)	主要な事業内容	計画変更内容	変更の理由	委員会の意見
1	基盤整備促進	のぞみが丘	三次市	44,000	R5～R7	13.9	ポンプ改修 電気設備	老朽化により修繕費や維持管理経費が増大している揚水施設を改修し、長寿命化を図るとともに用水の確保及び維持管理労力の低減を図る。	実施に当たり再度の機能診断を行ったところ、吐出弁1基と可とう管及び制御盤に老朽化が認められ、更新が必要となった。 また、資材の高騰により単価が上昇したことで事業費が増額となった。	変更計画を適当と認める