

医療法人社団生和会における病院再編について


1. 病院再編の内容

広島はくしま病院とたかの橋中央病院について、それぞれの建物の老朽化に伴う移転建設を行うにあたり統合・整理を進め一体的な運営を行う事を目的とする。

また同時期にたかの橋中央病院の 10 床を広島中央リハビリテーション病院へ移設を行う。

具体的には以下の通りの構成を計画している。

図 1 2024 年 7 月 1 日時点の機能と病院再編後の機能



2. 今後の方針

広島はくしま病院は 2022 年 10 月より、たかの橋中央病院は 2023 年 4 月に生和会グループとなり、グループとなる前の機能は 2 病院の全病床が急性期であったが、グループの強みであるリハビリテーション医療を活かし、地域医療構想で不足している回復期への転換を計画し、これまで、既存の建物にて上記図 1 のとおり転換を進めてきた。

この度の 3 病院の病院再編では、324 床全てを回復期として運営する方針である。

3. 事業計画と今後のスケジュール

建築にかかる事業費としては総工費約 5,000,000 千円を計画している。

(1) 建築予定地

広島市東区牛田本町 6 丁目 1505 番 108

(2)今後のスケジュールについて

現状考えているスケジュールは以下の通り。

令和7年	4月上旬	建築確認申請
		建築確認
		定款変更許可申請
		開設許可申請
		変更許可申請
	7月上旬	工事着工
		～工事～
令和8年	7月	建築完了検査
		構造設備使用許可申請
		エックス線装置設置届
		防火対象物使用開始届
	8月	病院開設届・廃止届
	9月	診療開始

4. 補助金について

本計画は補助金の活用は希望しない。

以上