

令和6年度 第2回農村整備事業等計画 審査結果書【変更計画】

番号	事業名	地区名	関係市町名	事業費 (千円)	工期	受益面積 (ha)	主要な事業内容	計画変更内容	変更の理由	委員会の意見
1	基盤整備促進	熊野	庄原市	80,700	R5～R7	19.6	排水路改修 取水施設整備	老朽化した排水路を改修し維持修繕の軽減を図るとともに、取水施設を整備し農業用水の取水管理を遠隔化することで維持管理労力の軽減を図り、安定した農業経営を目指す。	当初計画していた農業用ため池からの取水施設整備について、地元要望を取入れ設計を進めた結果、省力化を実現するための遠隔操作システムの機能拡大を図ることとした。 また、サイホン取水施設に係る機械設備が物価高騰により価格上昇したため事業費が増額となった。	変更計画を適当と認める