

## 県こども家庭センター東広島支所の開設時期について

### 1 要旨・目的

令和7年度に新設する、県こども家庭センター東広島支所の開設時期について、報告する。

### 2 現状・背景

県こども家庭センターの体制強化の一環として、相談者の利便性の向上及び各センターの相談対応件数の適正化を図り、増加する児童虐待相談等に、よりきめ細かに対応するため、令和7年4月に西部こども家庭センターに東広島支所を、東部こども家庭センターに三原支所を新設することとしていた。

しかし、東広島支所においては、内部改修工事の入札が不落となり開設時期が遅れることとなり、この度、改修工事の再入札を行った結果、落札、契約締結に至り、開設時期の目途が立った。（スケジュール変更により年度をまたぐ契約が必要となったため、令和6年9月定例会において、工事費の繰越を行った。）

### 3 概要

#### (1) 対象者

支援を必要とする子供及びその家族等

#### (2) 実施内容

##### ア 初回入札


【公告】5月21日 【開札】6月26日（2者応札） 【結果】不落

##### イ 再入札

【公告】9月18日 【開札】10月30日（4者応札） 【結果】落札

【契約締結】11月18日（工期：R6.11.19～R7.7.31）

#### (3) スケジュール



#### (4) 予算

330,447千円（R6→R7繰越）

#### (5) 今後の対応

東広島支所について、令和7年9月開設に向け準備を進める。（三原支所については、当初予定どおり令和7年4月開設予定）