

契 約 変 更 の 内 容

|          |                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日  | 令和7年1月27日                                                      |
| 契約業者名    | 東邦工事 株式会社                                                      |
| 契約業者の住所  | 広島市中区光南1-4-15                                                  |
| 工事名称     | 広島県警察学校本館東面及び北面外壁補修工事                                          |
| 工事場所     | 広島県安芸郡坂町平成ヶ浜二丁目2-27                                            |
| 種 別      | 建築一式                                                           |
| 概 要      | 警察学校本館外壁分部補修                                                   |
| 工事期間     | 令和6年10月3日                      ～                      令和7年2月5日 |
| 契約金額     | ¥7, 150, 000                                                   |
| 変更後の契約金額 | ¥8, 008, 000                                                   |
| 変更の理由    | 数量調査の結果、外壁補修箇所の数量が増加したため。                                      |