

資料番号	1
------	---

令和7年9月11日  
課名 土木建築局土木建築総務課  
担当者 課長 重政  
内線 3810

令和7年広島県議会  
9月定例会提案見込事項

令和7年9月11日

土木建築局

# 目 次

1	令和7年度一般会計補正予算提案見込額	
	(1) 歳出予算額	
	ア 総括表	1
	イ 補助公共事業	2
	ウ 国直轄事業負担金	3
	エ 維持修繕費	4
	オ その他事業	5
2	予算以外の提案見込事項	
	(1) 議案及び報告	6

# 1 令和7年度一般会計補正予算提案見込額

## (1) 歳出予算額

### ア 総括表

(単位：千円，%)

区分	令和6年度	令和7年度				比較		
	最終予算額 (A)	現計予算額 (B)	9月補正 提案見込額 (C)		計 (D)=(B+C)	D/A	D/B	
			内示	その他				
補助公共事業	57,980,591	40,741,013	498,927	498,927	0	41,239,940	71.1	101.2
国直轄事業負担金	15,416,911	10,940,111	688,517	688,517	0	11,628,628	75.4	106.3
単独建設事業	13,373,254	13,505,895	0	0	0	13,505,895	101.0	100.0
維持修繕費	17,615,025	17,245,583	1,211,000		1,211,000	18,456,583	104.8	107.0
災害復旧費	3,144,400	4,680,000	0	0	0	4,680,000	148.8	100.0
その他事業	10,463,459	13,102,034	35,273	0	35,273	13,137,307	125.6	100.3
合計	117,993,640	100,214,636	2,433,717	1,187,444	1,246,273	102,648,353	87.0	102.4

# イ 補助公共事業

(単位：千円，%)

区分	令和6年度	令和7年度				比較		主な補正内容
	最終予算額 (A)	現計予算額 (B)	9月補正 提案見込額		計 (D)=(B+C)	D/A	D/B	
			(C)	内示				
道路	27,306,009	19,620,700	486,100	486,100	20,106,800	73.6	102.5	交通安全施設費 292,300 道路改良費 193,800
河川	6,504,720	3,387,989	0	0	3,387,989	52.1	100.0	
砂防	10,495,117	6,154,942	1,627	1,627	6,156,569	58.7	100.0	通常砂防費 1,627
海岸	1,497,471	1,195,000	0	0	1,195,000	79.8	100.0	
港湾	5,485,000	4,230,000	0	0	4,230,000	77.1	100.0	
漁港	1,188,051	1,150,220	11,200	11,200	1,161,420	97.8	101.0	港整備交付金 11,200
街路・都市計画	5,098,597	4,509,618	0	0	4,509,618	88.4	100.0	
公園	405,626	492,544	0	0	492,544	121.4	100.0	
合計	57,980,591	40,741,013	498,927	498,927	41,239,940	71.1	101.2	

## ウ 国直轄事業負担金

(単位：千円，%)

区分	令和6年度	令和7年度				比較	
	最終予算額	現計予算額	9月補正 提案見込額	内示	計	D/A	D/B
	(A)	(B)	(C)		(D)=(B+C)		
直轄国道改修費等負担金	7,180,846	5,400,000	217,417	217,417	5,617,417	78.2	104.0
直轄河川改修費等負担金	2,032,017	1,400,000	0	0	1,400,000	68.9	100.0
直轄砂防事業費負担金	2,235,199	1,543,999	0	0	1,543,999	69.1	100.0
直轄海岸保全施設整備費負担金	357,454	296,000	0	0	296,000	82.8	100.0
直轄港湾改修費等負担金	3,092,394	1,481,000	471,100	471,100	1,952,100	63.1	131.8
直轄空港建設費負担金	519,001	819,112	0	0	819,112	157.8	100.0
合計	15,416,911	10,940,111	688,517	688,517	11,628,628	75.4	106.3

## 工 維持修繕費

(単位：千円，%)

区分	令和6年度	令和7年度				比較		主な補正内容
	最終予算額 (A)	現計予算額 (B)	9月補正 提案見込額		計 (D)=(B+C)	D/A	D/B	
			(C)	その他				
総合維持修繕費	531,800	531,800	0	0	531,800	100.0	100.0	
道路維持修繕費	10,687,895	10,459,800	565,000	565,000	11,024,800	103.2	105.4	道路改修費 565,000
河川維持修繕費	4,058,120	3,855,514	376,000	376,000	4,231,514	104.3	109.8	河道浚渫費 140,000 護岸等修繕費 236,000
砂防維持修繕費	864,690	865,030	150,000	150,000	1,015,030	117.4	117.3	砂防施設維持修繕費 150,000
海岸維持修繕費	100,000	102,030	0	0	102,030	102.0	100.0	
港湾維持修繕費	1,196,576	1,221,532	100,000	100,000	1,321,532	110.4	108.2	港湾維持修繕費 100,000
漁港維持修繕費	94,164	130,577	0	0	130,577	138.7	100.0	
公園維持修繕費	71,600	71,600	20,000	20,000	91,600	127.9	127.9	公園維持修繕費 20,000
空港維持修繕費	10,180	7,700	0	0	7,700	75.6	100.0	
合計	17,615,025	17,245,583	1,211,000	1,211,000	18,456,583	104.8	107.0	

## オ その他事業

(単位：千円，%)

区分	令和6年度	令和7年度				比較		主な補正内容	
	最終予算額 (A)	現計予算額 (B)	9月補正 提案見込額		計 (D)=(B+C)	D/A	D/B		
			(C)	その他					
土木管理費	土木総務費	2,981,136	3,409,819	0	0	3,409,819	114.4	100.0	
	建設業指導監督費	65,924	82,712	0	0	82,712	125.5	100.0	
	建築指導費	968,950	1,873,124	0	0	1,873,124	193.3	100.0	
	開発費	4,407	4,407	0	0	4,407	100.0	100.0	
	小計	4,020,417	5,370,062	0	0	5,370,062	133.6	100.0	
道路橋梁費	道路橋梁総務費	1,228,695	2,348,727	0	0	2,348,727	191.2	100.0	
	道路維持費	401,737	396,983	0	0	396,983	98.8	100.0	
	道路新設改良費	150,000	683,400	0	0	683,400	455.6	100.0	
	小計	1,780,432	3,429,110	0	0	3,429,110	192.6	100.0	
河川海岸費	河川総務費	768,564	783,896	0	0	783,896	102.0	100.0	
	河川改良費	417,000	352,000	0	0	352,000	84.4	100.0	
	砂防費	98,882	8,913	0	0	8,913	9.0	100.0	
	小計	1,284,446	1,144,809	0	0	1,144,809	89.1	100.0	
港湾費	港湾管理費	171,738	176,803	0	0	176,803	102.9	100.0	
	港湾建設費	146,680	152,112	0	0	152,112	103.7	100.0	
	小計	318,418	328,915	0	0	328,915	103.3	100.0	
水産業費	漁港管理費	12,742	12,742	0	0	12,742	100.0	100.0	
都市計画費	都市計画総務費	2,554,291	2,278,614	0	0	2,278,614	89.2	100.0	
	街路事業費	0	20,000	0	0	20,000	-	100.0	
	小計	2,554,291	2,298,614	0	0	2,298,614	90.0	100.0	
住宅費	住宅振興費	29,957	41,784	0	0	41,784	139.5	100.0	
空港費	空港建設費	11,076	14,812	0	0	14,812	133.7	100.0	
	航空対策費	302,470	307,558	35,273	35,273	342,831	113.3	111.5	空港振興事業費 35,273
	地域航空対策費	149,210	153,628	0	0	153,628	103.0	100.0	
	小計	462,756	475,998	35,273	35,273	511,271	110.5	107.4	
合計	10,463,459	13,102,034	35,273	35,273	13,137,307	125.6	100.3		

### 3 予算以外の提案見込事項

#### (1) 議案及び報告

区分	件名																										
議案	<p><b>条例</b></p> <p><b>1 広島県手数料条例の一部を改正する条例</b>  <b>【趣旨】</b>  「広島県手数料条例」に規定する手数料等について必要な改正を行う。  <b>【内容】</b>  マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正に伴う引用条項の整理。  <b>【施行日】</b>  老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律（令和7年法律第47号）附則第1条第2号に規定する政令で定める日</p>																										
	<p><b>その他の議案</b></p> <p><b>1 工事請負契約の変更について</b>  福山沼隈線道路改良工事（R5-7工区）  <b>【趣旨】</b>  関連工事の遅れに伴い当該工事の着手に遅れが生じたこと及び労務単価の変動に伴う設計変更により、請負金額及び工期を変更する。  <b>【内容】</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>請負金額</td> <td>1,787,280,000円</td> <td>1,805,540,000円 (増額：18,260,000円)</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td>令和6年3月13日～令和7年11月28日</td> <td>令和6年3月13日～令和8年5月29日</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2 工事請負契約の変更について</b>  福山沼隈線道路改良工事（R6-1工区）  <b>【趣旨】</b>  関連工事の遅れに伴い当該工事の桁架設着手が遅れ、桁保管費用が生じたことなどにより、請負金額及び工期を変更する。  <b>【内容】</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>請負金額</td> <td>968,000,000円</td> <td>994,823,500円 (増額：26,823,500円)</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td>令和6年7月3日～令和7年12月10日</td> <td>令和6年7月3日～令和8年7月31日</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>3 工事請負契約の変更について</b>  県営鯉港住宅1期新築その他工事  <b>【趣旨】</b>  土留め工事及び杭工事の施工に当たり、地中障害物の判明に伴う撤去費用の追加や工法の変更により、請負金額及び工期を変更する。  <b>【内容】</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>請負金額</td> <td>1,468,500,000円</td> <td>1,520,311,100円 (増額：51,811,100円)</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td>令和7年3月18日～令和8年9月30日</td> <td>令和7年3月18日～令和8年12月7日</td> </tr> </tbody> </table>		変更前	変更後	請負金額	1,787,280,000円	1,805,540,000円 (増額：18,260,000円)	工期	令和6年3月13日～令和7年11月28日	令和6年3月13日～令和8年5月29日		変更前	変更後	請負金額	968,000,000円	994,823,500円 (増額：26,823,500円)	工期	令和6年7月3日～令和7年12月10日	令和6年7月3日～令和8年7月31日		変更前	変更後	請負金額	1,468,500,000円	1,520,311,100円 (増額：51,811,100円)	工期	令和7年3月18日～令和8年9月30日
	変更前	変更後																									
請負金額	1,787,280,000円	1,805,540,000円 (増額：18,260,000円)																									
工期	令和6年3月13日～令和7年11月28日	令和6年3月13日～令和8年5月29日																									
	変更前	変更後																									
請負金額	968,000,000円	994,823,500円 (増額：26,823,500円)																									
工期	令和6年7月3日～令和7年12月10日	令和6年7月3日～令和8年7月31日																									
	変更前	変更後																									
請負金額	1,468,500,000円	1,520,311,100円 (増額：51,811,100円)																									
工期	令和7年3月18日～令和8年9月30日	令和7年3月18日～令和8年12月7日																									

区	分	件 名
報 告	専決処分の報告	<p><b>1 訴えの提起について</b> 【内容】 県営住宅明渡しの請求及び滞納家賃等の支払請求に関する訴えを提起したもの（4名）</p> <p><b>2 和解に応じることについて</b> 【内容】 県営住宅の家屋明渡等請求事件に係る訴訟上の和解に応じたもの（11名）</p> <p><b>3 損害賠償額の決定について</b> 【内容】 (1) 職員の行為によって発生した交通事故について損害賠償額を決定したもの（1件） (2) 道路管理の瑕疵によって発生した事故について損害賠償額を決定したもの（19件）</p>
	その他の報告	<p><b>1 請願の処理の経過及び結果報告</b> 【内容】 (1) 鞆地区道路港湾整備の早期実現に関する請願について、処理の経過を報告するもの (2) JR 三江線沿線地域の活性化に関する請願について、処理の経過を報告するもの</p>