

第1期ひろしまAIサンドボックス事業補助金採択プロジェクトの進捗状況について

1 要旨

第1期ひろしまAIサンドボックス事業補助金において採択した20件の進捗状況を報告する。
(交付決定日：令和7年6月4日)

2 採択プロジェクトの実施状況

採択した20件のうち、「生成AIを活用した住民と議会をつなぐ新たな情報体験」をテーマに北広島町で開発実証を進める予定であった株式会社NITI Technologyから、企業の組織変更に伴い、開発体制の確保が困難となった旨の申し出があった。これを受けて、北広島町と協議を行い、今年度の開発実証を見送ることとした。

このほかの19件については、概ね開発スケジュールどおりに進行している。

【主な進捗状況】（全19件の進捗状況については別紙のとおり）

AI開発者 開発実証先	開発実証テーマ	主な取組内容
Lighthouse 株式会社	ローカル局が地域住民の潜在的ニーズを対話AIで顕在化AI-QDAS 	アナウンサーをモデルとし、地方の方言を取り入れることで、視聴者からの本音を引き出すAIアバターを開発。 「HIROSHIMA CONTI-NeW FeS 2025」 (10/11・12開催)において実証。
株式会社テレビ新広島		
株式会社オノゴロ	AI自動電話応答ケアサービス開発	音声再現機能と合成機能に注力し開発中。介護施設での試験を踏まえ、10月中に認知症患者の方を対象として実証予定。11月以降に外部公開し、ユーザー意見による機能追加を検討。
医療法人松栄会		
株式会社ビーライズ	AI選手アバターによるファンの拡大とスポーツ振興	3DCG技術でスポーツ選手のAIアバターを制作。ファンやパートナー企業の満足度向上を目的としたコミュニケーションアプリ「マイドラAI」として11月に公開予定。
株式会社 広島ドラゴンフライズ		

3 今後の対応

今回採択した案件について、随時進捗状況を把握・確認するとともに、開発実証が円滑に進むように積極的にサポートしていく。

また、開発期間終了後は、今年度本事業に参加していない県内企業にも幅広く周知するため、広島県内において成果発表会を開催する予定。

加えて、第2期の本事業（令和7年度9月補正予算分）については、令和7年12月からの課題募集の開始に向けて、準備を進めている。

【第1期採択プロジェクトの進捗状況】

AI 開発者 (所在地)	開発実証先 (所在地)	採択 区分	開発実証テーマ	主な取組内容
AVA Intelligence 株式会社 (東京都千代田区)	株式会社せともす (尾道市)	自由	生成AIを活用した 宿泊施設向け新た な集客ツール	基本設計が完了し、テスト版によるフィードバックを受け、改善開発を進行中。10月中旬に公開予定。
株式会社 INDX (東京都港区)	インシップス 株式会社 (広島市中区)	自由	AIを活用した業務・ 営業効率化ツール	美容院の経営状況が見えるダッシュボード画面が概ね完成。10月末までに同業他者へ展開。
株式会社オノゴロ (広島県広島市)	医療法人松栄会 (広島市安芸区)	自由	AI自動電話応答ケ アサービス開発	音声認識AIの試作品が完成。10月から実証開始。11月には外部公開予定。
株式会社 Creator's NEXT (東京都港区)	株式会社 広島県リースタオル (広島市南区)	自由	おしぼり納品データ を活用して広島県の 飲食店を活性化する 需要予測AI	おしぼり需要予測モデルを構築済み。10月には気象情報等と連携し、分析精度の向上を図る。
DeepEyeVision 株式会社 (栃木県下野市)	三原駅かなもと眼科 (三原市)	自由	AIによる緑内障の早 期発見治療・検査時 間の大幅な短縮	要件整理や接続テストが完了し、他システムとの連携を調整中。10月下旬に納入予定。
デジタルソリューシ ョン株式会社 (広島県広島市)	株式会社 津田製作所 (広島市西区)	自由	AIによる生産工程 計画の最適化	10月以降で順次デモを実施。実証先ごとに異なる個別モデルを実装。年内にプロトタイプ完成予定。
Lighthouse 株式会社 (東京都港区)	株式会社 テレビ新広島 (広島市南区)	自由	ローカル局が地域イ ンサイトを対話AIで 顕在化AI Q-DAS	AIを活用したインタビューツールを開発中。10月のイベントで現場実証。
whyme 株式会社 (東京都港区)	株式会社メビウス マネジメントサービス (広島市南区)	自由	事業承継 M&A 支援 AI	プロトタイプから本番環境への移行段階。11月に関係者を対象としたテストを実施し、改善を重ねる。
AI DARUMA (広島県三原市)	三原市	課題	AIによる相続相関 図作成と相続人調 査の効率化	実務環境でのプロトタイプ開発・検証を実施中。
株式会社 エクレクト (東京都世田谷区)	広島県	課題	Voice AIを活用し た行政フロントサー ビス	音声 AI によるアンケート協力依頼は9月実証。総合窓口、課内電話取り次ぎは現在開発中。12月外部公開予定。
株式会社エボルブ (大阪府大阪市)	ヤルキマントッキーズ 株式会社 (東広島市)	課題	ファンとeスポーツチ ームをつなぐAIマネ ージャーアバター	検証が完了し、本開発に向けた準備段階。年内にWeb対応機能等を導入し、実況機能等を試験実装する。
株式会社 EraX (東京都港区)	ひろぎんナレッジ スクエア株式会社 (広島市中区)	課題	次世代プログラミング 教育支援AI	AIメンター機能は既に完成し、追加機能を実装中。10月末にはデモ版完成予定。

A I 開発者 (所在地)	開発実証先 (所在地)	採択 区分	開発実証テーマ	主な取組内容
株式会社 スカイディスク (福岡県福岡市)	鳴滝工業有限会社 (尾道市)	課題	生産計画の最適化 AI	生産計画を効率化するAIは 10 月中旬にリリース予定。注文書 の読み取りは精度検証中。
株式会社 ZIPCARE (広島県広島市)	医療法人社団 明和会 (廿日市市)	課題	見守り介護ロボット ＋ 要介護者の行動 パターン分析AI	睡眠状態や発話内容を分析し 情報提供するAIを開発中。年内 にはテスト版完成予定。
株式会社 Jij (東京都港区)	オタフクホールディン グス株式会社 (広島市西区)	課題	在庫移動計画の最 適化AI	数理モデルを構築中。データの 準備が出来次第ブラッシュアッ プ。10 月には簡易実験モデル 結果を関係者に共有し、モデル 改善に取り組む。
有限会社 Directors (東京都品川区)	株式会社 寺尾園芸土木 (広島市佐伯区)	課題	AIを活用した庭園 職人育成支援プラッ トフォーム	学習アプリのテスト中。改良版を 10 月にリリース予定。10 月に英 語版を作成し、11 月以降で現場 導入を予定。
バレットグループ 株式会社 (東京都渋谷区)	広島電鉄株式会社 (広島市中区)	課題	AIとLINEを活用し た公共交通利用者 の満足度向上	AIと LINE を連携したチャットボ ット開発。ウェブ版は 10 月公開、 LINE 版も連携を準備中。
株式会社 ビーライズ (広島県広島市)	株式会社 広島ドラゴンフライズ (広島市西区)	課題	AI選手アバターによ るファンの拡大とスポ ーツ振興	3DCG アバター、リアル連動型ポ イント付与機能等の機能開発は 完了。11 月にアプリ公開予定。
FunnelSphere 合同会社 (東京都千代田区)	株式会社門井商店 (福山市)	課題	AIによる食品規格 書管理業務DX	帳票読み取り・作成の機能開発 は完了し、事業所間連携に向け て実証中。12 月末には実用開 始予定。

(参考) 第 1 期ひろしま A I サンドボックス事業補助金の概要

目的	県内産業や地域の課題解決に向け、県内外のAI開発者と県内企業等との共創によるA Iを活用した新たなソリューション開発を支援することにより、AIを活用して新ビジネスに挑戦 しようとする企業・人材を広島に集積させ、広島でのAIの取組をさらに加速させる。
補助対象者	AIを活用したソリューション開発ができる県内外の個人、企業、団体等
補助対象事業	ア 自由提案型 AI開発者自ら新規性・創造性のあるソリューションを提案し、広島県内企業等とマッチン グの上、開発実証に取り組むもの。 イ 課題提案型 県内企業等の課題等に対する効果的なソリューションをAI開発者が提案し、マッチング の上、開発実証に取り組むもの。
補助率	補助対象経費の1／2以内
補助限度額	100,000 千円
予算額	200,000 千円(一部国庫)