

資料番号	1
------	---

令和8年1月19日
 課 名 総務局経営企画チーム
 担当者 担当課長 小黒
 内 線 2391

「安心▷誇り▷挑戦 ひろしまビジョン」の改定について

1 趣旨

令和2（2020）年10月に策定した「安心▷誇り▷挑戦 ひろしまビジョン」について、改定のスケジュールを次のとおり見直す。

2 現状・背景

「安心▷誇り▷挑戦 ひろしまビジョン」については、令和8年2月定例会に議案を提出するスケジュールで見直しを進めてきた。

この度、これまでの議論を踏まえつつ、新たな知事とも十分に議論をした上で、総合計画審議会や集中審議等で議論していただくための期間を確保することとし、令和8年6月定例会に提出するスケジュールに見直す。

3 概要

(1) 今後のスケジュール（案）

区 分		R7.9月	10月	11月	12月	R8.1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
総合計画審議会								第4回 答申 ●●			6月定例会 議案提出	ビジョン改定
県議会	全常任委員会	骨子案 ●							改定素案 ●			
	D X推進・ 行財政対策 特別委員会	骨子案 ●●	集中審議						改定素案 ●	集中審議 ●		

(参考) 当初のスケジュール

区 分		R7.9月	10月	11月	12月	R8.1月	2月	3月
総合計画審議会				第4回 答申 ●●			2月定例会 議案提出	ビジョン改定
県議会	全常任委員会	骨子案 ●			改定素案 ●			
	D X推進・ 行財政対策 特別委員会	骨子案 ●●	集中審議		改定素案 ●	集中審議 ●		

(2) 県議会への報告・審議状況

委員会名	開催日	審 議 内 容
総務委員会	令和6年7月19日	「安心▷ 誇り▷ 挑戦 ひろしまビジョン」の見直しについて
D X推進・行財政対策特別委員会	令和6年7月19日	
総務委員会	令和7年1月17日	広島県総合計画審議会の審議状況について
D X推進・行財政対策特別委員会	令和7年3月5日	
全常任委員会	令和7年9月11日	「安心▷ 誇り▷ 挑戦 ひろしまビジョン」改定の骨子案について
D X推進・行財政対策特別委員会	令和7年9月11日	
D X推進・行財政対策特別委員会	令和7年9月25日	「安心▷ 誇り▷ 挑戦 ひろしまビジョン」改定の骨子案【集中審議】

(3) 総合計画審議会の審議状況

区 分	開催日	審 議 内 容
第1回総合計画審議会	令和6年7月29日	会長選任、諮問、見直し方針等、小委員会の設置
第1回小委員会	令和6年7月29日	委員長選任、小委員会の進め方について
第2～5回小委員会	令和6年9月～11月	・施策領域別フォローアップ（17領域） ・施策領域別フォローアップのまとめ
第2回総合計画審議会	令和6年12月3日	施策領域別フォローアップのまとめ
第6回小委員会	令和7年8月21日	「安心▷ 誇り▷ 挑戦 ひろしまビジョン」改定の骨子案について
第3回総合計画審議会	令和7年8月28日	「安心▷ 誇り▷ 挑戦 ひろしまビジョン」改定の骨子案について