

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年03月12日

計画の名称	32広島都市圏及び備後都市圏の中核拠点機能向上と周辺地域の魅力ある地域づくりの支援												
計画の期間	平成31年度 ~ 令和05年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	広島県,海田町,熊野町,坂町,江田島市,呉市,安芸高田市,廿日市市,安芸太田町,北広島町,東広島市,竹原市,大崎上島町,三原市,尾道市,世羅町,府中市,神石高原町,三次市,庄原市,福山市												
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> ・地域間を結ぶ道路のアクセス性強化や、生活に密着した道路の円滑化を図ることにより、連携機能や生活利便性を高め、地域の自立と活性化を支援する。 ・交通インフラの整備・充実を図ることにより、観光地へのアクセス性を強化し、集客・交流機能を高める。 												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	50,981	A	50,335	B	0	C	646	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	1.26	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31	H33	H35
1	バイパス整備、現道拡幅等による交通円滑化により、各整備区間を移動するのに要する総時間をH30年度末時点(187.5分)に比べ41.8分短縮させる。 各整備区間を移動する総時間短縮率を算出する。 総短縮時間(分) = 整備前の所要時間 - 整備後の所要時間	0分	9分	42分
2	広島県の年間総観光客数を6,989万人(H29年)から7,506万人(R5年)へ7.4%増加させる。 広島県観光客数の動向調査の数値を使用し、観光客数の増加割合を算出する。 県内総観光客数増加割合(%) = {(評価年度の総観光客数 - H29年の総観光客数) / H29年の総観光客数} × 100	0%	4%	7%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	○	連携中枢都市圏を含む	○	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	改築	(国)433号 加計豊平BP 工区	新設・バイパス 6.9km	安芸太田町～北 広島町						955	-	
		H29.4.1より前に事業化しているため、費用便益比算出対象外。																	
	A01-002	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(主)呉環状線 警固屋 工区	新設・バイパス 1.6km	呉市						1,200	-	
		H29.4.1より前に事業化しているため、費用便益比算出対象外。																	
	A01-003	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(一)熊野瀬戸線 熊野 工区	新設・バイパス 1.3km	福山市						1,230	-	
		H29.4.1より前に事業化しているため、費用便益比算出対象外。																	
	A01-004	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(主)呉平谷線 上二河 工区	新設・バイパス 2.0km	呉市						3,000	1.6	-
		H29.4.1より前に事業化しているため、費用便益比算出対象外。																	
	A01-005	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	改築	(国)432号 竹原BP工区	新設・バイパス 3.1km	竹原市						850	-	
		H29.4.1より前に事業化しているため、費用便益比算出対象外。																	
	A01-006	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(一)原田吉田線 印内 ～山部工区	現道拡幅 1.52km	安芸高田市						500	-	
		H29.4.1より前に事業化しているため、費用便益比算出対象外。																	
	A01-007	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(一)栗谷大野線 毛保 工区	現道拡幅 1.4km	廿日市市						290	-	
		H29.4.1より前に事業化しているため、費用便益比算出対象外。																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-008	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(一)虫道廿日市線 速 谷橋工区	現道拡幅 0.1km	廿日市市						420	-	
	A01-009	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(主)加茂油木線 池尻 工区	現道拡幅 0.68km	福山市						490	-	
	A01-010	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(一)金丸府中線 金丸 工区	現道拡幅 0.88km	福山市						70	-	
	A01-011	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(一)木野山府中線 川 上~出口工区	現道拡幅 1.02km	府中市(34)						2,000	-	
		H29.4.1より前に事業化しているため、費用便益比算出対象外。																	
	A01-012	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(一)中領家庄原線 五 箇工区	現道拡幅 0.6km	庄原市						110	-	
	A01-013	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	改築	(国)375号 御園宇BP工 区	新設・バイパス 5.7km	東広島市						900	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-014	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	改築	(国)184号 尾道拡幅工区	新設・バイパス 4.2km	尾道市						22	-	
	A01-015	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府県道	改築	(一)廿日市環状線 上平良~宮内工区	新設・バイパス 3.9km	廿日市市						900	-	
	A01-016	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府県道	改築	(一)中大迫清田線 先興工区	現道拡幅 2.1km	呉市						830	-	
	A01-017	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府県道	改築	(一)宇賀安田線 安田工区	新設・バイパス 2.3km	世羅町						650	-	
	A01-018	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府県道	改築	(一)向島循環線 大町工区	現道拡幅 0.64km	尾道市						580	-	
	A01-019	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府県道	改築	(一)矢多田阿字線 阿字工区	新設・バイパス 0.42km	府中市(34)						95	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-020	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(一)秋月飛渡瀬線 江 南工区	現道拡幅 0.7km	江田島市						700	-	
	A01-021	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(主)千代田八千代線 上根工区	新設・バイパス 0.5km	安芸高田市						100	-	
	A01-022	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(主)矢野安浦線 阿戸 別交差点ほか工区	交差点改良 0.2km	熊野町						180	-	
	A01-023	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(一)恐羅漢公園線 那 須工区	新設・バイパス 0.4km	安芸太田町						200	-	
	A01-024	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(主)芸北大朝線 鳴滝 工区	現道拡幅 0.6km	北広島町						450	-	
	A01-025	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(主)千代田八千代線 畑工区	新設・バイパス 0.6km	北広島町						680	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-026	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(一)吉川西条線 原工 区	現道拡幅 2.6km	東広島市						500	-	
	A01-027	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(主)瀬野川福富本郷線 上戸野工区	現道拡幅 0.7km	東広島市						110	-	
	A01-028	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(一)木割谷小吹線 近 田工区	現道拡幅 1.6km	神石高原町						180	-	
	A01-029	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(一)小畠荒谷線 猿ヶ 馬場工区	現道拡幅 0.2km	神石高原町						66	-	
	A01-030	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(一)中野駅家線 法成 寺工区	現道拡幅 0.32km	福山市						51	-	
	A01-031	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(主)鞆松永線 通畑工 区	現道拡幅 0.2km	福山市						60	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-032	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(一)草深古市松永線 灘組工区	現道拡幅 0.6km	尾道市						550	-	
	A01-033	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	改築	(国)191号 松原工区	現道拡幅 1.7km	安芸太田町						500	-	
	A01-034	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(主)西城比和線 坊地 工区	現道拡幅 1.2km	庄原市						300	-	
	A01-035	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(一)新市三次線 小谷 工区	現道拡幅 1.1km	三次市						170	-	
	A01-036	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(一)草木高光線 高光 工区	現道拡幅 2.0km	神石高原町						35	-	
	A01-037	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(一)下門田泉吉田線 檀田工区	現道拡幅 0.4km	三次市						170	-	
	A01-038	道路	離島	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(主)大崎上島循環線 垂水工区	現道拡幅 0.04km	大崎上島町						25	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-039	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(一)虫道廿日市線 吉 末工区	現道拡幅 0.2km	廿日市市						136	-	
	A01-040	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(一)下御領井原線 八 尋工区	現道拡幅 0.57km	福山市						450	-	
	A01-041	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(一)弁財天加計線 土 居工区	新設・バイパス 1.0km	安芸太田町						450	-	
	A01-042	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(一)吉川大多田線 大 多田工区	新設・バイパス 1.54km	東広島市						247	-	
	A01-043	道路	雪寒	広島県	直接	広島県	国道	除雪	(国)191号ほか4路線	道路除雪 244.9km	全域						1,000	-	
	A01-044	道路	雪寒	広島県	直接	広島県	都道府 県道	除雪	(一)恐羅漢公園線ほか3 0路線	道路除雪 278.4km	全域						1,000	-	
	A01-045	道路	雪寒	広島県	直接	広島県	国道	除雪	(国)432号ほか3路線	道路除雪 144.4km	全域						1,000	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-046	道路	雪寒	広島県	直接	広島県	都道府 県道	除雪	(主)三次高野線ほか40 路線	道路除雪 341.2km	全域						1,000		-	
	A01-047	道路	一般	海田町	直接	海田町	市町村 道	改築	(1)6号線 三迫三丁目工 区	現道拡幅・バイパス L=0.75 km	海田町							600		-
	A01-048	道路	一般	海田町	直接	海田町	市町村 道	改築	(他)143号線 三迫二 丁目工区	バイパス L=0.14km	海田町							128		-
	A01-049	道路	一般	海田町	直接	海田町	市町村 道	改築	(他)14号線ほか 窪町 工区	バイパス L=0.07km	海田町							270		-
	A01-050	道路	一般	熊野町	直接	熊野町	市町村 道	改築	(他)深原公園線 鞆ノ河 内工区	バイパス L=0.22km	熊野町							359		-
	A01-051	道路	一般	熊野町	直接	熊野町	市町村 道	改築	(他)藪太央線 出来庭5 丁目工区	現道拡幅 L=0.28km	熊野町							81		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-052	道路	一般	熊野町	直接	熊野町	市町村道	改築	(他)福垣内二反田地線 萩原工区	現道拡幅 L=0.25km	熊野町						39	-	
	A01-053	道路	一般	熊野町	直接	熊野町	市町村道	改築	(他)三村岡隠田線 初神工区	現道拡幅 L=0.09km	熊野町							21	-
	A01-054	道路	一般	坂町	直接	坂町	市町村道	改築	(2)宮崎堤防線	現道拡幅 L=58.8m	坂町							6	-
	A01-055	道路	一般	江田島市	直接	江田島市	市町村道	改築	(1)宮ノ原～幸ノ浦線	現道拡幅 L=1.2km	江田島市							39	-
	A01-056	道路	一般	江田島市	直接	江田島市	市町村道	改築	(他)小用1号線 ウシイシ工区	現道拡幅 L=0.2km	江田島市							23	-
	A01-057	道路	一般	江田島市	直接	江田島市	市町村道	改築	(他)中町27号線 麓工区	現道拡幅 L=0.4km	江田島市							43	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-058	道路	一般	江田島市	直接	江田島市	市町村道	改築	(1)飛渡瀬～鹿川線 鎌木工区	バイパス L=0.55km	江田島市						40	-	
	A01-059	道路	一般	江田島市	直接	江田島市	市町村道	改築	(1)鹿川～岡大王線	現道拡幅 L=0.8km	江田島市							20	-
	A01-060	道路	一般	江田島市	直接	江田島市	市町村道	改築	(他)中町8号線ほか5路線	現道拡幅 L=0.2km	江田島市							35	-
	A01-061	道路	一般	江田島市	直接	江田島市	市町村道	改築	(他)美能21号線 鶴原工区	現道拡幅 L=0.8km	江田島市							80	-
	A01-062	道路	一般	呉市	直接	呉市	市町村道	改築	(1)呉駅前本通6丁目線	交差点改良 2箇所	呉市							111	-
	A01-063	道路	一般	呉市	直接	呉市	市町村道	改築	(1)焼山矢野線ほか1路線	バイパス L=0.8km	呉市							772	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-064	道路	一般	呉市	直接	呉市	市町村道	改築	(1)川尻本線1号 川尻西工区	バイパス L=1.00km	呉市						157		-	
	A01-065	道路	一般	呉市	直接	呉市	市町村道	改築	(1)原畑田屋線 原畑工区	バイパス L=1.04km	呉市							598		-
	A01-066	道路	一般	呉市	直接	呉市	市町村道	改築	(2)原畑内平線 内平1工区	バイパス L=0.82km	呉市							80		-
	A01-067	道路	一般	呉市	直接	呉市	市町村道	改築	(他)沖友一周線 沖友工区	現道拡幅 L=0.40km	呉市							300		-
	A01-068	道路	一般	呉市	直接	呉市	市町村道	改築	(他)焼山中央南線 焼山2工区	現道拡幅 L=0.35km	呉市							200		-
	A01-069	道路	雪寒	安芸高田市	直接	安芸高田市	市町村道	除雪	(1)梶矢下川根線ほか14路線	除雪 L=49.2km	安芸高田市							17		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-070	道路	一般	安芸高田市	直接	安芸高田市	市町村道	改築	(1)池之内線	現道拡幅 L=1.57km	安芸高田市						205	-	
	A01-071	道路	雪寒	廿日市市	直接	廿日市市	市町村道	除雪	(1)石原田中原線ほか3 0路線	除雪 L=22.4km	廿日市市						60	-	
	A01-072	道路	一般	廿日市市	直接	廿日市市	市町村道	改築	(他)熊ヶ浦綱ノ原線	バイパス L=1.04km	廿日市市						1,333	-	
	A01-073	道路	一般	廿日市市	直接	廿日市市	市町村道	改築	(他)堂垣内広池山線	バイパス L=0.7km	廿日市市						1,947	-	
	A01-074	道路	雪寒	安芸太田町	直接	安芸太田町	市町村道	除雪	(1)本郷坂原線ほか4 1路線	除雪 L=50.4km	安芸太田町						350	-	
	A01-075	道路	一般	北広島町	直接	北広島町	市町村道	改築	(1)壬生南方線 南方工区	現道拡幅 L=1.76km	北広島町						250	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-076	道路	雪寒	北広島町	直接	北広島町	市町村道	除雪	(2)竹本鷹ノ巣線ほか6 5路線	除雪 L=153.1km	北広島町						120	-	
	A01-077	道路	一般	北広島町	直接	北広島町	市町村道	改築	(他)河本中出線	現道拡幅 L=0.13km	北広島町							63	-
	A01-078	道路	一般	北広島町	直接	北広島町	市町村道	改築	(1)古保利壬生線	現道拡幅 L=0.1km	北広島町							80	-
	A01-079	道路	一般	東広島市	直接	東広島市	市町村道	改築	(1)赤崎海岸線	現道拡幅 L=0.49km	東広島市							694	-
	A01-080	道路	一般	東広島市	直接	東広島市	市町村道	改築	(2)大河内大沢線	バイパス L=0.19km	東広島市							427	-
	A01-081	道路	一般	東広島市	直接	東広島市	市町村道	改築	(1)上条東側線	現道拡幅 L=0.64km	東広島市							343	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-082	道路	一般	東広島市	直接	東広島市	市町村道	改築	(2)八本松駅前1号線	バイパス L=0.31km	東広島市						300	-	
	A01-083	道路	一般	竹原市	直接	竹原市	市町村道	改築	(他)忠海中学校線	バイパス L=0.35km	竹原市						100	-	
	A01-084	道路	一般	竹原市	直接	竹原市	市町村道	改築	(他)宮床線	バイパス L=0.1km	竹原市						20	-	
	A01-085	道路	離島	大崎上島町	直接	大崎上島町	市町村道	改築	(1)明石原田線 明石工区	現道拡幅 L=0.13km	大崎上島町						98	-	
	A01-086	道路	離島	大崎上島町	直接	大崎上島町	市町村道	改築	(他)上豊広線 垂水工区	現道拡幅 L=0.21km	大崎上島町						50	-	
	A01-087	道路	離島	大崎上島町	直接	大崎上島町	市町村道	改築	(他)草木線 草木工区	現道拡幅 L=1.00km	大崎上島町						103	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-088	道路	離島	大崎上島町	直接	大崎上島町	市町村道	改築	(他)大久保線 上組工区	現道拡幅 L=0.40km	大崎上島町						130	-	
	A01-089	道路	一般	三原市	直接	三原市	市町村道	改築	(他)糸崎126号線	現道拡幅 L=0.23km	三原市						641	-	
	A01-090	道路	一般	三原市	直接	三原市	市町村道	改築	(1)木原52号線	現道拡幅 L=0.38km	三原市						164	-	
	A01-091	道路	一般	尾道市	直接	尾道市	市町村道	改築	(2)川尻江奥線 川尻工区	現道拡幅 L=0.42km	尾道市						120	-	
	A01-092	道路	一般	尾道市	直接	尾道市	市町村道	改築	(他)堤線 堤工区	バイパス L=0.40km	尾道市						500	-	
	A01-093	道路	一般	世羅町	直接	世羅町	市町村道	改築	(1)小草縦ノ木線 東上原工区	現道拡幅 L=1.66km	世羅町						200	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-094	道路	一般	世羅町	直接	世羅町	市町村道	改築	(1)重永本線	バイパス L=0.50km	世羅町						120	-	
	A01-095	道路	一般	府中市	直接	府中市	市町村道	改築	(他)阿字久佐1号線	バイパス L=0.08km	府中市						357	-	
	A01-096	道路	一般	神石高原町	直接	神石高原町	市町村道	改築	(1)時安線 時安2工区	現道拡幅 L=1.9km	神石高原町						300	-	
	A01-097	道路	一般	神石高原町	直接	神石高原町	市町村道	改築	(1)宇賀線 福永工区	現道拡幅 L=2.1km	神石高原町						200	-	
	A01-098	道路	一般	神石高原町	直接	神石高原町	市町村道	改築	(1)日の郷線 中平工区	バイパス L=0.74km	神石高原町						100	-	
	A01-099	道路	一般	神石高原町	直接	神石高原町	市町村道	改築	(他)黒木桑木線	バイパス L=1.4km	神石高原町						50	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-100	道路	一般	三次市	直接	三次市	都道府 県道	改築	(一)木呂田本郷線 木呂 田工区	現道拡幅 L=0.46km	三次市						343	-	
	A01-101	道路	雪寒	三次市	直接	三次市	市町村 道	除雪	(1)茂田榎田線ほか4 1路 線	除雪 L=105.6km	三次市						40	-	
	A01-102	道路	雪寒	三次市	直接	三次市	都道府 県道	除雪	(一)大津横谷線ほか2路 線	除雪 L=23.3km	三次市						40	-	
	A01-103	道路	一般	三次市	直接	三次市	市町村 道	改築	(1)三次山家線	現道拡幅 L=1.22km	三次市						415	-	
	A01-104	道路	一般	三次市	直接	三次市	都道府 県道	改築	(一)青河江田川之内線 廻神工区	現道拡幅 L=1.58km	三次市						380	-	
	A01-105	道路	雪寒	庄原市	直接	庄原市	市町村 道	除雪	(1)大津恵線ほか51路 線	除雪 L=172.0km	庄原市						62	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-106	道路	一般	庄原市	直接	庄原市	市町村道	改築	(1) 絞り中原線 2工区	現道拡幅 L=0.11m	庄原市						117	-	
	A01-107	街路	一般	三原市	直接	三原市	区画	改築	東本通地区	区画整理 A=47.8ha	三原市						673	-	
	A01-108	街路	一般	竹原市	直接	竹原市	区画	改築	新開地区	区画整理 A=30.3ha	竹原市						173	-	
	A01-109	街路	一般	庄原市	直接	庄原市	区画	改築	庄原駅周辺地区	区画整理 A=2.2ha	庄原市						108	-	
	A01-110	街路	一般	東広島市	直接	東広島市	区画	改築	八本松駅前地区	区画整理 A=10.6ha	東広島市						111	-	
	A01-111	街路	一般	海田町	直接	海田町	S街路	改築	(都)中店小学校線 4工区	バイパス L=0.26km	海田町						250	-	
	A01-112	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府県道	改築	(一)虫道廿日市線 原工区	新設・バイパス L=1.5km	廿日市市						970	-	
A01-113	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	改築	(国)182号 坂瀬川工区	現道拡幅 L=0.5km	福山市						200	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H31	R02	R03	R04	R05					
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
道路事業	A01-114	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	改築	(国)313号 神辺工区	現道拡幅 L=1.5km	福山市						200	-			
	A01-115	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	改築	(国)487号 中郷工区	バイパス L=1.28km	江田島市						300	-			
	A01-116	道路	一般	廿日市市	直接	廿日市市	市町村道	改築	(他)田尻細井原線	交差点新設(橋梁撤去)	廿日市市						21	-			
	A01-117	道路	一般	世羅町	直接	世羅町	市町村道	改築	(1)重永本線	現道拡幅 0.5km	世羅町						150	-			
	A01-118	街路	一般	呉市	直接	呉市	S街路	改築	(都)中央二河町線	現道拡幅 L=0.30km	呉市						211	-			
	A01-119	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村道	新設	(他)瀬戸161号線 瀬戸工区	道路新設 L=0.2km	福山市						573	1.6	-		
	A01-120	道路	一般	熊野町	直接	熊野町	市町村道	改築	(他)小迫地4号線 長迫工区	現道拡幅 0.05km	熊野町						15	-			
			H29.4.1より前に事業化しているため、費用便益比算出対象外。																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-121	道路	一般	安芸高田市	直接	安芸高田市	市町村道	改築	(他)新町1号線	交差点改良 0.1km	安芸高田市						100	-	
	A01-122	道路	一般	廿日市市	直接	廿日市市	市町村道	改築	(他)鳴川3号線	バイパス整備 0.68km	廿日市市						570	-	
	A01-123	道路	一般	北広島町	直接	北広島町	市町村道	改築	(1)南方八重線	現道拡幅 0.32km	北広島町						84	-	
	A01-124	道路	一般	東広島市	直接	東広島市	市町村道	改築	(1)土与丸上三永線	歩道整備 L=0.51km	東広島市						85	-	
	A01-125	道路	一般	東広島市	直接	東広島市	市町村道	改築	(他)正力西1号線	バイパス整備 0.4km	東広島市						327	-	
	A01-126	道路	一般	東広島市	直接	東広島市	市町村道	改築	(2)正力飯田線ほか2路線	現道拡幅・バイパス整備 1.23km	東広島市						327	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-127	道路	一般	府中市	直接	府中市	市町村道	改築	(1) 出口本山線	道路改良 L=0.42km	府中市						50	-	
	A01-128	道路	一般	府中市	直接	府中市	市町村道	改築	(他) 中須9号線	道路改良 0.016km	府中市							21	-
	A01-129	道路	一般	府中市	直接	府中市	市町村道	改築	(他) 中須府川31号線	道路改良 0.08km	府中市							35	-
	A01-130	道路	一般	三次市	直接	三次市	都道府県道	改築	(一) 糸井塩町線 大田幸工区	現道拡幅 L=0.40km	三次市							145	-
	A01-131	道路	一般	東広島市	直接	東広島市	市町村道	改築	(1) 乃美尾兼広線 櫛原工区	現道拡幅 1.0km	東広島市							442	-
	A01-132	道路	一般	三原市	直接	三原市	市町村道	改築	(他) 幸崎80号線	現道拡幅 L=0.12km	三原市							70	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-133	道路	一般	三原市	直接	三原市	市町村道	改築	(1)沼田1号線	現道拡幅 L=0.70km	三原市						116	-	
	A01-134	道路	一般	三原市	直接	三原市	市町村道	改築	(他)明神37号線	現道拡幅 L=0.40km	三原市						105	-	
	A01-135	道路	一般	三原市	直接	三原市	市町村道	改築	(他)皆実30号線	現道拡幅 L=0.08km	三原市						10	-	
	A01-136	道路	一般	三原市	直接	三原市	市町村道	改築	(1)沼田東町北部2号線ほか	現道拡幅 L=0.51km	三原市						135	-	
	A01-137	道路	一般	江田島市	直接	江田島市	市町村道	改築	(2)大原~柿浦線	現道拡幅 L=0.17km	江田島市						30	-	
	A01-138	街路	一般	尾道市	直接	尾道市	S街路	改築	(都)久保長江線 促進 1工区	バイパス L=0.20km	尾道市						22	-	
	A01-139	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	改築	(国)186号 御園BP工区	現道拡幅 L=4.0km	廿日市市						40	1.3	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-140	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	改築	(国)432号 新開拡幅工区	現道拡幅 L=1.3km	竹原市						450	-	
		H29.4.1より前に事業化しているため、費用便益比算出対象外。																	
	A01-141	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	改築	(国)185号 能地B P工区	バイパス L=0.7km	三原市						450	-	
		H29.4.1より前に事業化しているため、費用便益比算出対象外。																	
	A01-142	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府県道	改築	(主)廿日市佐伯線 峠工区	バイパス L=0.5km	廿日市市						100	-	
	A01-143	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府県道	改築	(一)新山府中線 広谷工区	現道拡幅 L=0.5km	府中市						100	-	
	A01-144	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府県道	改築	(主)府中松永線 今津工区	現道拡幅 L=0.12km	福山市						100	-	
	A01-145	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府県道	改築	(主)甲山甲奴上市線 赤屋工区	バイパス L=0.6km	世羅町						120	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-146	道路	一般	海田町	直接	海田町	市町村道	改築	(2)3号線 西浜工区	道路改良 L=0.14km	海田町						42	-	
	A01-147	道路	一般	熊野町	直接	熊野町	市町村道	改築	(他)川角中線 川角二丁目工区	現道拡幅 L=0.04km	熊野町							12	-
	A01-148	道路	一般	北広島町	直接	北広島町	市町村道	改築	(1)奥今田線	現道拡幅 L=0.14km	北広島町							65	-
	A01-149	道路	一般	三原市	直接	三原市	市町村道	改築	(他)幸崎80号線	現道拡幅 L=0.12km	三原市							70	-
	A01-150	道路	一般	三原市	直接	三原市	市町村道	改築	(1)沼田1号線	現道拡幅 L=0.66km	三原市							116	-
	A01-151	道路	一般	三原市	直接	三原市	市町村道	改築	(1)沼田東町北部2号線 ほか	現道拡幅 L=0.45km	三原市							105	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-152	道路	一般	三原市	直接	三原市	市町村道	改築	(他)明神37号線	現道拡幅 L=1.9km	三原市						135	-	
	A01-153	道路	一般	尾道市	直接	尾道市	市町村道	改築	(他)神貝ヶ原線	道路改良 L=0.4km	尾道市						26	-	
	A01-154	道路	一般	呉市	直接	呉市	市町村道	改築	(他)吉松2丁目1号線	現道拡幅 L=0.018km	呉市						11	-	
	A01-155	道路	一般	神石高原町	直接	神石高原町	市町村道	改築	(他)小畠通学路線 小畠工区	現道拡幅 L=0.125km	神石高原町						60	-	
	A01-156	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府県道	改築	(主)府中世羅三和線 青近~別迫工区	バイパス L=0.3km	世羅町						200	-	
	A01-157	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府県道	改築	(一)矢野海田線 西明神町~寿町工区	現道拡幅 L=1.8km	海田町						980	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-158	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(主)高田沖美江田島線 岡大王バイパス	バイパス L=1.1km	江田島市						30	-	
	A01-159	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(一)立花池田線 江郷 工区	現道拡幅 L=1.1km	尾道市						65	-	
	A01-160	道路	一般	海田町	直接	海田町	市町村 道	改築	(他)38号線上市工区	現道拡幅・バイパス L=0.01 km	海田町						3	-	
	A01-161	道路	一般	廿日市市	直接	廿日市市	市町村 道	改築	(他)赤崎3号線 宮島口 一丁目工区	バイパス L=0.28km	廿日市市						160	-	
	A01-162	道路	一般	三原市	直接	三原市	市町村 道	改築	(1)登町1号線ほか	現道拡幅 L=0.18m	三原市						23	-	
												小計						50,335	
												合計						50,335	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	C01-001	街路	一般	三原市	直接	三原市	区画	施設整備	東本通土地区画整理事業	区画整理 A=15.4ha	三原市						646		-	
		東本通土地区画整理事業（A01 - 107）による街路整備と併せて、主要街路周辺宅地（宅地造成及び水道等）の整備を推進させることで、快適で魅力的な住みよいまちづくりが可能となり、																		
		「安全」「安心」な生活環境整備を促進する（事業対象範囲は主要街路沿線の15.4ha）。																		
											小計						646			
											合計						646			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

広島県において評価を実施

事後評価の実施時期

令和8年3月

公表の方法

広島県ホームページで公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

(主) 鞆松永線通畑工区、(他) 小島通学路線小島工区などの整備により、地域間の連携機能や生活利便性を高め、地域の自立と活性化を支援するとともに、観光地へのアクセスを強化することにより、集客・交流機能の向上に寄与している。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況(必要に応じて記述)

特記事項(今後の方針等)

未完成の事業については、本計画完了後も引き続き、社会資本整備総合交付金等を活用し、計画的に事業を推進する。

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	総短縮時間（分） = 整備前の所要時間 - 整備後の所要時間		
	最終目標値	42分	一部の事業において、用地交渉に時間を要し、事業が遅延したことにより事業が完了できず目標を達成できなかった。
	最終実績値	18分	
2	県内総観光客数増加割合（%） = {（評価年度の総観光客数 - H29年の総観光客数） / H29年の総観光客数} × 100		
	最終目標値	7%	新型コロナウイルス感染症の影響により、最終目標値は達成できなかったが、令和5年度から令和6年度にかけては観光客数は回復傾向（R 5：60,365千人 R6：64,739千人）にある。
	最終実績値	-7%	