

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年03月12日

計画の名称	29安全・安心な通学路の確保											
計画の期間	平成30年度 ~ 令和04年度 (5年間)										重点配分対象の該当	○
交付対象	広島県, 東広島市, 府中町, 三原市, 府中市, 呉市, 廿日市市, 尾道市, 福山市, 熊野町, 坂町, 江田島市, 安芸高田市, 大竹市, 北広島町, 竹原市, 世羅町, 三次市, 庄原市, 海田町, 大崎上島町, 安芸太田町											
計画の目標	通学路交通安全プログラムに基づく合同点検において, 要対策箇所挙げられた箇所について整備を行い, 安全・安心な通学路の整備を行う。											
全体事業費 (百万円)	合計 (A + B + C + D)	102,589	A	102,589	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D)	0 %

番号	計画の成果目標 (定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H30当初)	中間目標値 (R2末)	最終目標値 (R4末)
1	広島県内の子どもの交通事故件数を30%減少させる。 広島県内の子どもの交通事故件数減少割合 (H30年の子どもの交通事故件数 - 評価年の子どもの交通事故件数) / (H30年の子どもの交通事故件数) × 100	0%	15%	30%
2	通学路交通安全プログラムで歩道整備等の対策が必要とされた372箇所のうち, 294箇所の整備を完了させ, 対策済率を79%に増加させる。 通学路交通安全プログラムにおいて, 歩道等の設置が必要とされた要対策箇所の対策済率 (歩道等の設置が必要とされた要対策箇所のうち, 対策済箇所数) / (歩道等の設置が必要とされた要対策箇所数) × 100	34%	57%	79%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	○	連携中枢都市圏を含む	○	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	改築	(国)375号 引宇根工区	新設・バイパス L=3.1km	三次市						3,300	-	
		29-A1																	
	A01-002	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	改築	(国)487号 先奥拡幅工区	歩道整備 L=0.70km	呉市							30	-
		29-A2																	
	A01-003	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府県道	改築	(主)大竹湯来線 玖波工区	歩道整備 L=0.70km	大竹市							450	-
		29-A3																	
	A01-004	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府県道	改築	(主)尾道三原線 中之町工区	歩道整備 L=1.20km	三原市							300	-
		29-A4																	
	A01-005	道路	離島	広島県	直接	広島県	都道府県道	改築	(主)大崎上島循環線 東野工区	歩道整備 L=1.50km	大崎上島町							20	-
		29-A5																	
	A01-006	道路	離島	広島県	直接	広島県	都道府県道	改築	(主)大崎上島循環線 木江工区	歩道整備 L=1.25km	大崎上島町							572	-
		29-A6																	
	A01-007	道路	離島	広島県	直接	広島県	都道府県道	改築	(主)大崎上島循環線 沖浦工区	歩道整備 L=1.30km	大崎上島町							207	-
		29-A7																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-008	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(主)呉環状線 阿賀南工 区	歩道整備 L=0.58km	呉市						787	-	
		29-A8																	
	A01-009	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(主)三原竹原線 池ノ内 工区	新設・バイパス L=1.50km	三原市						1,341	-	
		29-A9																	
	A01-010	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(一)福山上御領線 下 竹田工区	歩道整備 L=0.90km	福山市						732	-	
		29-A10																	
	A01-011	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(一)坂小屋浦線 平成 ヶ浜~森浜工区	現道拡幅 L=0.60km	坂町						2,071	-	
		29-A11																	
	A01-012	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(一)下三永吉川線 下 三永工区	歩道整備 L=2.60km	東広島市						587	-	
		29-A12																	
	A01-013	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(一)立花池田線 江郷 工区	歩道整備 L=0.50km	尾道市						800	-	
		29-A13																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-014	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(一)下千鳥小奴可停車 場線 小奴可工区	新設・バイパス L=0.7km	庄原市						400	-	
		29-A14																	
	A01-015	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)2号 西御所~新 浜一丁目工区	歩道設置 L=0.70km	尾道市						150	-	
	A01-016	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)2号 藤掛陸橋~ 宮内別工区	歩道設置 L=0.36km	廿日市市						150	-	
	A01-017	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)182号 油木~ 安田工区	歩道設置 L=0.90km	神石高原町						335	-	
	A01-018	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)182号 井関工 区	歩道設置 L=0.85km	神石高原町						125	-	
	A01-019	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)182号 下加茂 工区	歩道設置 L=0.55km	福山市						230	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-020	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)183号 四拾貫工区	歩道設置 L=1.10km	三次市						160	-	
	A01-021	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)183号 平子工区	歩道設置 L=1.50km	庄原市						376	-	
	A01-022	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)183号 奥名工区	歩道設置 L=1.30km	庄原市						250	-	
	A01-023	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)184号 宇津戸工区	歩道設置 L=0.60km	世羅町						100	-	
	A01-024	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)186号 細見工区	歩道設置 L=0.50km	北広島町						51	-	
	A01-025	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)186号 川小田工区	歩道設置 L=0.15km	北広島町						110	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-026	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)313号 三吉~ 奈良津工区	歩道設置 L=0.52km	福山市						555	-	
	A01-027	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)317号 中庄工 区	歩道設置 L=1.10km	尾道市						106	-	
	A01-028	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)375号 乃美尾 工区	歩道設置 L=1.62km	東広島市						358	-	
	A01-029	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)375号 中黒瀬 工区	歩道設置 L=1.20km	東広島市						390	-	
	A01-030	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)375号 稲木工 区	歩道設置 L=0.30km	東広島市						150	-	
	A01-031	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)375号 十日市 南工区	歩道設置 L=0.40km	三次市						380	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-032	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)375号 敷名工区	歩道設置 L=1.00km	三次市						197	-	
	A01-033	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)432号 中河内工区	歩道設置 L=0.90km	東広島市						270	-	
	A01-034	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)432号 萩原工区	歩道設置 L=0.60km	三原市						75	-	
	A01-035	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)432号 下徳良工区	歩道設置 L=0.49km	三原市						200	-	
	A01-036	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)432号 下領家工区	歩道設置 L=0.40km	庄原市						100	-	
	A01-037	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)432号 八幡工区	歩道設置 L=0.50km	庄原市						240	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-038	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)433号 志路原工区	歩道設置 L=2.20km	北広島町						29	-	
	A01-039	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)486号 米満工区	歩道設置 L=2.50km	東広島市						150	-	
	A01-040	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)486号 飯田工区	歩道設置 L=0.50km	東広島市						50	-	
	A01-041	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)486号 大田~丸河南工区	歩道設置 L=1.90km	尾道市						100	-	
	A01-042	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)486号 父石~目崎工区	歩道設置 L=0.40km	府中市						248	-	
	A01-043	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)486号 篠根工区	歩道設置 L=0.15km	府中市						70	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-044	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)487号 大君工区	歩道設置 L=0.10km	江田島市						35	-	
	A01-045	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)487号 鹿川工区	歩道設置 L=2.70km	江田島市						200	-	
	A01-046	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府県道	交安	(主)吉田邑南線 横土工区	歩道設置 L=1.50km	安芸高田市						208	-	
	A01-047	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府県道	交安	(主)府中上下線 篠根工区	歩道設置 L=0.20km	府中市						100	-	
	A01-048	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府県道	交安	(主)新市七曲西城線 宮内工区	歩道設置 L=0.65km	福山市						270	-	
	A01-049	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府県道	交安	(主)吉田豊栄線 戸島工区	歩道設置 L=1.30km	安芸高田市						212	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-050	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(主)吉田豊栄線 戸島 2工区	歩道設置 L=1.30km	安芸高田市						150	-	
	A01-051	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(主)廿日市佐伯線 友 田工区	歩道設置 L=0.60km	廿日市市						40	-	
	A01-052	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(主)廿日市佐伯線 岩 組工区	歩道設置 L=0.45km	廿日市市						210	-	
	A01-053	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(主)呉平谷線 押込工 区	歩道設置 L=0.15km	呉市						100	-	
	A01-054	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(主)瀬野川福富本郷線 志和西工区	歩道設置 L=0.68km	東広島市						200	-	
	A01-055	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(主)音戸倉橋線 宇和 木工区	歩道設置 L=0.10km	呉市						70	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-056	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(主)広島三次線 坂工 区	歩道設置 L=0.60km	安芸高田市						220	-	
	A01-057	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(主)広島三次線 坂2 工区	歩道設置 L=0.15km	安芸高田市						70	-	
	A01-058	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(主)広島三次線 高田 原工区	歩道設置 L=1.10km	安芸高田市						350	-	
	A01-059	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(主)三次高野線 小文 工区	歩道設置 L=0.49km	三次市						16	-	
	A01-060	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(主)江田島大柿線 飛 渡瀬工区	歩道設置 L=0.30km	江田島市						200	-	
	A01-061	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(主)東広島白木線 志 和東工区	歩道設置 L=2.90km	東広島市						471	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-062	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(主)甲山甲奴上市線 福田工区	歩道設置 L=0.90km	三次市						220	-	
	A01-063	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(主)世羅甲田線 青水 工区	歩道設置 L=2.00km	世羅町						95	-	
	A01-064	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(主)世羅甲田線 加茂 ~ 青水工区	歩道設置 L=0.85km	世羅町						200	-	
	A01-065	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(主)世羅甲田線 上板 木工区	自歩道設置 L=3.28km	三次市						90	-	
	A01-066	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(主)福山尾道線 高西 工区	歩道設置 L=0.07km	福山市						80	-	
	A01-067	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(主)東広島本郷忠海線 高屋工区	歩道設置 L=0.16km	東広島市						290	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-068	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(主)東広島本郷忠海線 高屋2工区	歩道設置 L=0.60km	東広島市						100	-	
	A01-069	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(主)東広島本郷忠海線 高屋東工区	歩道設置 L=0.90km	東広島市						445	-	
	A01-070	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(主)東広島本郷忠海線 高屋東2工区	歩道設置 L=0.60km	東広島市						100	-	
	A01-071	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(主)三次庄原線 光清 工区	歩道設置 L=0.60km	三次市						145	-	
	A01-072	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(主)庄原作木線 石原 工区	歩道設置 L=1.80km	三次市						365	-	
	A01-073	道路	離島	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(主)大崎上島循環線 大田工区	歩道設置 L=0.34km	大崎上島町						210	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-074	道路	離島	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(主)大崎上島循環線 矢弓工区	歩道設置 L=0.20km	大崎上島町						200	-	
	A01-075	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(主)馬木八本松線 原 工区	歩道設置 L=0.90km	東広島市						430	-	
	A01-076	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(主)馬木八本松線 原 2工区	歩道設置 L=0.75km	東広島市						100	-	
	A01-077	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(主)東海田広島線 畝 工区	歩道設置 L=0.02km	海田町						140	-	
	A01-078	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(一)乙瀬小方線 御園 工区	歩道設置 L=0.52km	大竹市						269	-	
	A01-079	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(一)瀬野呉線 新宮工 区	歩道設置 L=0.90km	熊野町						59	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-080	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(一)新市三次線 永田 工区	歩道設置 L=1.30km	庄原市						350	-	
	A01-081	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(一)府中停車場線 元 町工区	歩道設置 L=0.37km	府中市						60	-	
	A01-082	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(一)帝釈峡井関線 小 島~井関工区	歩道設置 L=0.50km	神石高原町						100	-	
	A01-083	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(一)福山港松浜線 東 川口~新浜工区	歩道設置 L=2.70km	福山市						300	-	
	A01-084	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(一)広仁方停車場線 広長浜5丁目~広小坪1丁 目工区	歩道設置 L=0.40km	呉市						200	-	
	A01-085	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(一)鷲部小用線 小用 工区	歩道設置 L=0.10km	江田島市						35	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-086	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(一)七曲千代田線 阿 坂工区	歩道設置 L=0.55km	北広島町						90	-	
	A01-087	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(一)下石八重線 有間 工区	歩道設置 L=0.40km	北広島町						35	-	
	A01-088	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(一)小田白市線 小田 工区	歩道設置 L=0.80km	東広島市						60	-	
	A01-089	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(一)造賀八本松線 飯 田工区	歩道設置 L=2.40km	東広島市						400	-	
	A01-090	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(一)西浦三庄田熊線 重井工区	歩道設置 L=0.08km	尾道市						25	-	
	A01-091	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(一)御幸松永線 山手 工区	歩道設置 L=0.10km	福山市						28	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-092	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(一)福田戸手線 福田 工区	歩道設置 L=0.07km	福山市						60		-
	A01-093	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(一)中領家庄原線 新 庄町~東本町工区	歩道設置 L=0.70km	庄原市						150		-
	A01-094	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(一)川尻安浦線 安浦 中央工区	歩道設置 L=0.14km	呉市						250		-
	A01-095	街路	一般	東広島市	直接	東広島市	区画	改築	八本松駅前地区	区画整理 A=10.6ha	東広島市						1,867	1.19	-
	A01-096	街路	一般	広島県	直接	広島県	S街路	改築	(都)坂中央線 1工区	現道拡幅 L=0.38km	坂町						190		-
	A01-097	街路	一般	広島県	直接	広島県	S街路	改築	(都)青崎池尻線	バイパス L=0.44km	府中町						810		-
	A01-098	街路	一般	広島県	直接	広島県	S街路	改築	(都)高小路線 2工区	現道拡幅 L=0.16km	庄原市						250		-
A01-099	街路	一般	広島県	直接	広島県	S街路	改築	(都)上寺家下見線	現道拡幅 L=0.39km	東広島市						470		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-100	街路	一般	広島県	直接	広島県	S街路	改築	(都)栗柄広谷線ほか1路線 1工区	現道拡幅 L=0.55km	府中市						1,370		-
	A01-101	街路	一般	府中町	直接	府中町	S街路	改築	(都)南小学校青崎東線	現道拡幅 L=0.30km	府中町						15		-
	A01-102	街路	一般	三原市	直接	三原市	S街路	改築	(都)古城通糸崎線 2工区	現道拡幅 L=0.47km	三原市						287		-
	A01-103	街路	一般	三原市	直接	三原市	S街路	改築	(都)円一皆実線	現道拡幅 L=0.90km	三原市						1,600		-
	A01-104	街路	一般	三原市	直接	三原市	S街路	改築	(都)本町古浜線 3工区	現道拡幅 L=0.50km	三原市						282		-
	A01-105	街路	一般	府中市	直接	府中市	S街路	改築	(都)目崎出口線	現道拡幅 L=0.49km	府中市						937		-
	A01-106	街路	一般	広島県	直接	広島県	S街路	改築	(都)佐方線	現道拡幅 L=0.64km	廿日市市						2,000		-
	A01-107	街路	一般	広島県	直接	広島県	S街路	改築	(都)駅前新庄線	現道拡幅 L=0.18km	庄原市						350		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-108	街路	一般	呉市	直接	呉市	S街路	改築	(都)横路4丁目白石線	現道拡幅 L=0.43km	呉市						150	-		
	A01-109	街路	一般	呉市	直接	呉市	S街路	改築	(都)大新開吉松線	現道拡幅 L=0.43km	呉市						545	-		
	A01-110	街路	一般	廿日市市	直接	廿日市市	S街路	改築	(都)畑口寺田線 4工区	現道拡幅 L=0.26km	廿日市市						1,495	-		
	A01-111	街路	一般	尾道市	直接	尾道市	S街路	改築	(都)久保長江線	現道拡幅 L=0.28km	尾道市						162	-		
	A01-112	街路	一般	東広島市	直接	東広島市	S街路	改築	(都)丸山榎原線 1工区	現道拡幅 L=0.38km	東広島市						267	-		
	A01-113	街路	一般	福山市	直接	福山市	S街路	改築	(都)鷹取本庄線	道路新設 L=0.93km	福山市						714	-		
	A01-114	街路	一般	福山市	直接	福山市	S街路	改築	(都)駅前府中線	道路新設 L=0.79km	福山市						1,112	-		
	A01-115	街路	一般	広島県	直接	広島県	S街路	改築	(都)巴橋粟屋線	現道拡幅 L=0.16km	三次市						2,300	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-116	街路	一般	呉市	直接	呉市	S街路	改築	(都)横路1丁目白石線 3工区	現道拡幅 L=0.45km	呉市						1,350	-	
	A01-117	街路	一般	広島県	直接	広島県	S街路	改築	(都)吉行飯田線 4工区	バイパス L=1.06km	東広島市						2,510	-	
	A01-118	街路	一般	広島県	直接	広島県	S街路	改築	(都)焼山押込線 本庄 工区	バイパス L=0.50km	呉市						1,200	-	
	A01-119	街路	一般	広島県	直接	広島県	S街路	改築	(都)栗柄広谷線 2工区	現道拡幅 L=0.34km	府中市						1,010	-	
	A01-120	街路	一般	東広島市	直接	東広島市	S街路	改築	(都)丸山榎原線 2工区	バイパス L=0.38km	東広島市						740	-	
	A01-121	街路	一般	府中町	直接	府中町	S街路	改築	(都)南小学校青崎東線 (第2期)	現道拡幅 L=0.15km	府中町						316	-	
A01-122	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(一)加茂福山線 横尾工 区	現道拡幅 L=0.68km	福山市						1,000	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-123	道路	一般	府中町	直接	府中町	市町村道	交安	(他)浜田8号線 浜田工区	歩道設置 L=0.04km	府中町						9	-	
	A01-124	道路	一般	府中町	直接	府中町	市町村道	交安	(他)浜田17号線 浜田工区	歩道設置 L=0.13km	府中町						19	-	
	A01-125	道路	一般	府中町	直接	府中町	市町村道	交安	(他)みくまり北小学校線 みくまり工区	歩道設置 L=0.05km	府中町						129	-	
	A01-126	道路	一般	府中町	直接	府中町	市町村道	交安	(他)柳ヶ丘48号線 柳ヶ丘工区	通学路対策	府中町						34	-	
	A01-127	道路	一般	府中町	直接	府中町	市町村道	交安	(他)八幡8号線 八幡工区	通学路対策	府中町						16	-	
	A01-128	道路	一般	府中町	直接	府中町	市町村道	交安	(他)浜田中央小学校線 浜田工区	通学路対策	府中町						20	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-129	道路	一般	府中町	直接	府中町	都道府 県道	交安	(他)八幡33号線 八 幡工区	通学路対策	府中町						23	-	
	A01-130	道路	一般	府中町	直接	府中町	市町村 道	交安	(他)柳ヶ丘57号線 柳 ヶ丘工区	通学路対策	府中町						10	-	
	A01-131	道路	一般	府中町	直接	府中町	市町村 道	交安	(他)宮の町41号線 宮 の町工区	通学路対策	府中町						50	-	
	A01-132	道路	一般	府中町	直接	府中町	市町村 道	交安	(他)茂陰鹿籠線 茂陰工 区	通学路対策	府中町						7	-	
	A01-133	道路	一般	府中町	直接	府中町	市町村 道	交安	(他)柳ヶ丘49号線 柳 ヶ丘工区	通学路対策	府中町						23	-	
	A01-134	道路	一般	府中町	直接	府中町	市町村 道	交安	(他)柳ヶ丘50号線 柳 ヶ丘工区	通学路対策	府中町						5	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-135	道路	一般	府中町	直接	府中町	市町村道	交安	(他)宮の町40号線 宮の町工区	通学路対策	府中市						4	-	
	A01-136	道路	一般	府中町	直接	府中町	市町村道	交安	(他)八幡26号線 八幡工区	通学路対策	府中町							39	-
	A01-137	道路	一般	府中町	直接	府中町	市町村道	交安	(他)柳ヶ丘67・70号線 柳ヶ丘工区	通学路対策	府中町							26	-
	A01-138	道路	一般	府中町	直接	府中町	市町村道	交安	(他)宮の町39号線 宮の町工区	通学路対策	府中町							24	-
	A01-139	道路	一般	府中町	直接	府中町	市町村道	交安	(他)山田23号線 山田工区	通学路対策	府中町							11	-
	A01-140	道路	一般	府中町	直接	府中町	市町村道	交安	(他)みくまり14号線 みくまり工区	通学路対策	府中町							135	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-141	道路	一般	熊野町	直接	熊野町	市町村道	交安	(1)呉出来線 出来庭3丁目工区	通学路対策 現道拡幅 L=0.1km	熊野町						20	-	
	A01-142	道路	一般	熊野町	直接	熊野町	都道府県道	交安	(2)呉萩線 呉地萩原工区	通学路対策 現道拡幅 L=1.8km	熊野町							90	-
	A01-143	道路	一般	熊野町	直接	熊野町	市町村道	交安	(1)城之堀線 城之堀工区	通学路対策 現道拡幅 L=0.3km	熊野町							87	-
	A01-144	道路	一般	熊野町	直接	熊野町	市町村道	交安	(1)昭和線 出来庭工区	通学路対策 現道拡幅 L=0.1km	熊野町							50	-
	A01-145	道路	一般	坂町	直接	坂町	市町村道	交安	(他)坂東環状線 坂工区	歩道設置 L=1.5km	坂町							920	-
	A01-146	道路	一般	坂町	直接	坂町	市町村道	交安	(2)高雄川線ほか2路線	通学路対策 5箇所	坂町							5	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-147	道路	一般	江田島市	直接	江田島市	市町村道	交安	(1)宮ノ原~幸ノ浦線	歩道設置 L=0.3km	江田島市						33	-	
	A01-148	道路	一般	江田島市	直接	江田島市	市町村道	交安	(他)中町83号線ほか5路線	歩道設置 L=1.9km	江田島市						114	-	
	A01-149	道路	一般	江田島市	直接	江田島市	市町村道	交安	(他)中町88号線ほか5路線	歩道設置 L=0.35km	江田島市						25	-	
	A01-150	道路	一般	安芸高田市	直接	安芸高田市	市町村道	交安	(1)勝田根之谷線 佐々井工区	現道拡幅 L=1.0km	安芸高田市						229	-	
	A01-151	道路	一般	安芸高田市	直接	安芸高田市	市町村道	交安	(1)向原上通り線ほか15路線	通学路対策	安芸高田市						150	-	
	A01-152	道路	一般	安芸高田市	直接	安芸高田市	市町村道	交安	(他)東沖原線	通学路対策 L=0.1km	安芸高田市						140	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-153	道路	一般	呉市	直接	呉市	市町村道	交安	(2)西畑上平原線	通学路対策 L=0.09km	呉市						20	-	
	A01-154	道路	一般	呉市	直接	呉市	市町村道	交安	(1)望地1号線	通学路対策 L=0.133km	呉市							30	-
	A01-155	道路	一般	大竹市	直接	大竹市	市町村道	交安	(1)南栄大竹港線 栄町工区	通学路対策 L=0.25km	大竹市							6	-
	A01-156	道路	一般	大竹市	直接	大竹市	市町村道	交安	(1)南栄下白石線	踏切改良 L=0.02km	大竹市							160	-
	A01-157	道路	一般	廿日市市	直接	廿日市市	市町村道	交安	(他)赤崎14号線 宮島口三丁目工区	通学路対策 L=0.50km	廿日市市							927	-
	A01-158	道路	一般	廿日市市	直接	廿日市市	市町村道	交安	(他)郷原ノ前線ほか	通学路対策 L=0.50km	廿日市市							8	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-159	道路	一般	廿日市市	直接	廿日市市	市町村道	交安	(他)市道グランド線	通学路対策 L=0.15km	廿日市市						15	-	
	A01-160	道路	一般	廿日市市	直接	廿日市市	市町村道	交安	(他)沖塩屋下原線 JR 大野浦駅周辺地区	通学路対策 L=0.03km	廿日市市						59	-	
	A01-161	道路	一般	北広島町	直接	北広島町	市町村道	交安	(1)横路線	歩道設置	北広島町						130	-	
	A01-162	道路	一般	北広島町	直接	北広島町	市町村道	交安	(1)新庄西口上市線	通学路対策 L=0.41km	北広島町						30	-	
	A01-163	道路	一般	北広島町	直接	北広島町	市町村道	交安	(他)大溝1号線	路面標示 L=0.30km	北広島町						6	-	
	A01-164	道路	一般	東広島市	直接	東広島市	市町村道	交安	(他)松ヶ丘狐ヶ城線	歩道整備 L=0.15km	東広島市						20	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-165	道路	一般	東広島市	直接	東広島市	市町村道	交安	(1)中島白市線	歩道橋設置 L=15m	東広島市						60	-	
	A01-166	道路	一般	東広島市	直接	東広島市	市町村道	交安	(1)土与丸御園宇線	歩道整備 L=0.2km	東広島市						147	-	
	A01-167	道路	一般	竹原市	直接	竹原市	市町村道	交安	(1)忠海中町二丁目地区ほか1箇所	カラー舗装,路面表示等	竹原市						5	-	
	A01-168	道路	一般	三原市	直接	三原市	市町村道	交安	(1)本町1号線ほか	通学路対策	三原市						7	-	
	A01-169	道路	一般	三原市	直接	三原市	市町村道	交安	(他)深町2号線ほか	通学路対策	三原市						33	-	
	A01-170	道路	一般	尾道市	直接	尾道市	市町村道	交安	(他)日比崎線	歩道設置	尾道市						116	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-171	道路	一般	尾道市	直接	尾道市	市町村道	交安	(他)横浜線ほか5路線	歩道設置	尾道市						50	-	
	A01-172	道路	一般	尾道市	直接	尾道市	市町村道	交安	(1)東新涯線	歩道設置 L=0.11km	尾道市						130	-	
	A01-173	道路	一般	尾道市	直接	尾道市	市町村道	交安	(他)大河原線	通学路対策	尾道市						70	-	
	A01-174	道路	一般	尾道市	直接	尾道市	市町村道	交安	(1)三成白江線ほか2路線	歩道設置	尾道市						10	-	
	A01-175	道路	一般	世羅町	直接	世羅町	市町村道	改築	(1)西川本線 本郷工区	橋梁架替 1橋(月山橋)	世羅町						249	-	
	A01-176	道路	一般	世羅町	直接	世羅町	市町村道	交安	(1)寺町本郷線 寺町~本郷工区	歩道カラー化 L=1.00km	世羅町						10	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-177	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村道	交安	(2)御門新涯幹線ほか	通学路対策	福山市						505	-	
	A01-178	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村道	交安	(1)幕山台大門幹線 津之下工区	通学路対策	福山市						1,126	-	
	A01-179	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村道	交安	(1)南松永松永幹線 松 永工区	現道拡幅 L=0.35km	福山市						35	-	
	A01-180	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村道	交安	(他)大門21号線ほか 大津野地区	通学路対策	福山市						30	-	
	A01-181	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村道	交安	(他)倉光3号線ほか 駅 家地区	通学路対策	福山市						20	-	
	A01-182	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村道	交安	(他)松永76号線ほか 松永地区	通学路対策	福山市						20	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-183	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村道	交安	(1)御幸地吹幹線	自転車通行空間整備	福山市						120	-	
	A01-184	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村道	交安	(2)福山駅旭町線	自転車通行空間整備	福山市						90	-	
	A01-185	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村道	交安	(1)手城沖野上幹線	自転車通行空間整備	福山市						175	-	
	A01-186	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村道	交安	(1)山手東手城幹線 南蔵王工区	自転車通行空間整備	福山市						165	-	
	A01-187	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村道	交安	(1)南蔵王南手城幹線	自転車通行空間整備	福山市						65	-	
	A01-188	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村道	交安	(1)東福山駅前幹線 引野工区	自転車通行空間整備	福山市						95	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-189	道路	一般	府中市	直接	府中市	市町村道	交安	(2)平井名字線ほか8路線	通学路対策	府中市						26		-	
	A01-190	道路	一般	府中市	直接	府中市	市町村道	交安	(2)元町用土線	通学路対策	府中市						15		-	
	A01-191	道路	一般	府中市	直接	府中市	市町村道	交安	(他)目崎父石1号線ほか1路線	通学路対策	府中市						24		-	
	A01-192	道路	一般	府中市	直接	府中市	市町村道	交安	(2)橋ノ外線	踏切改良	府中市						110		-	
	A01-193	道路	一般	府中市	直接	府中市	市町村道	交安	(2)横井府中学園線ほか6路線	通学路対策	府中市						7		-	
	A01-194	道路	一般	三次市	直接	三次市	市町村道	交安	(1)中原下本谷線 十日市南2工区	歩道	三次市						310		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-195	道路	一般	三次市	直接	三次市	市町村道	交安	(1)宮森宮田線 2工区	歩道新設	三次市						70		-
	A01-196	道路	一般	三次市	直接	三次市	市町村道	交安	(2)下原本通り線ほか	通学路対策	三次市						100		-
	A01-197	道路	一般	三次市	直接	三次市	市町村道	交安	(2)敷名上板木線ほか1 路線	通学路対策	三次市						335		-
	A01-198	道路	一般	三次市	直接	三次市	市町村道	交安	(1)西酒屋仁賀線	歩道新設	三次市						110		-
	A01-199	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府県道	改築	(主)鞆松永線 慶応浜工 区	新設・バイパス L=1.1km	福山市						720		-
	A01-200	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府県道	改築	(主)府中松永線 高木工 区	新設・バイパス L=0.41km	府中市						171		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-201	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(主)鞆松永線 鞆町(無 電柱化)	無電柱化 L=0.54km	福山市						500	-	
	A01-202	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(主)瀬野川福富本郷線 船木工区	新設・バイパス L=3.04km	三原市						1,449	-	
	A01-203	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(一)竹原吉名線 吉名工 区	新設・バイパス L=1.3km	竹原市						600	-	
	A01-204	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(一)下御領新市線 道上 工区	現道拡幅 L=0.8km	福山市						308	-	
	A01-205	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(一)三谷神辺線 掛之橋 工区	現道拡幅 L=0.26km	福山市						687	-	
	A01-206	道路	一般	東広島市	直接	東広島市	市町村 道	改築	(他)市道西条東1号線ほ か7路線	歩道整備 L=3.62km	東広島市						572	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-207	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村道	交安	(他)東深津47号線 沖工区	通学路対策	福山市						150	-		
	A01-208	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村道	交安	(他)新涯21号線 新涯地区	通学路対策	福山市							30	-	
	A01-209	道路	一般	三次市	直接	三次市	市町村道	交安	(1)菅田本線	通学路対策 L=1.45km	三次市							155	-	
	A01-210	道路	一般	庄原市	直接	庄原市	市町村道	改築	(他)西新町板橋線ほか	道路改良 L=0.39km	庄原市							281	-	
	A01-211	道路	一般	庄原市	直接	庄原市	市町村道	改築	(1)皆原線	歩道設置 L=1.96km	庄原市							406	-	
	A01-212	街路	一般	東広島市	直接	東広島市	S街路	改築	(都)中島線	現道拡幅 L=0.35km	東広島市							500	-	
A01-213	街路	一般	広島県	直接	広島県	S街路	改築	(都)青崎畝線外2路線	現道拡幅 L=1.0km	府中町~海田町							5,700	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-214	街路	一般	庄原市	直接	庄原市	区画	改築	庄原駅周辺地区	区画整理 A=2.2ha	庄原市						187	-	
	A01-215	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(主)福山鞆線 沖野上工 区	自転車通行空間整備	福山市						50	-	
	A01-216	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(主)鞆松永線 鞆工区	新設・バイパス L=2.1km	福山市						11,000	-	
	A01-217	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)317号外4路線	自転車通行空間整備	尾道市						70	-	
	A01-218	街路	一般	広島県	直接	広島県	S街路	改築	(都)栗柄広谷線 3工区	バイパス L=0.41km	府中市						1,284	-	
	A01-219	道路	一般	府中町	直接	府中町	市町村 道	交安	(他)本町40号線外1路線	通学路対策	府中町						50	-	
	A01-220	道路	一般	呉市	直接	呉市	市町村 道	改築	(1)焼山矢野線ほか1路 線	新設・バイパス	呉市						1,230	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-221	道路	一般	呉市	直接	呉市	市町村道	交安	(1)西惣付2号線	通学路対策	呉市						33		-	
	A01-222	道路	一般	呉市	直接	呉市	市町村道	交安	(他)吉浦東本町1丁目3号線	通学路対策	呉市						4		-	
	A01-223	道路	一般	廿日市市	直接	廿日市市	市町村道	改築	(他)熊ヶ浦鯛ノ原線	通学路対策	廿日市市						1,100		-	
	A01-224	道路	一般	北広島町	直接	北広島町	市町村道	交安	(他)城福線	通学路対策	北広島町						120		-	
	A01-225	道路	一般	東広島市	直接	東広島市	市町村道	改築	(2)八本松駅前1号線	バイパス	東広島市						300		-	
	A01-226	道路	一般	竹原市	直接	竹原市	市町村道	交安	(他)忠海中学校線	歩道設置	竹原市						115		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-227	道路	一般	三原市	直接	三原市	市町村道	交安	(1)城町1号線ほか	通学路整備	三原市						25	-	
	A01-228	道路	一般	三原市	直接	三原市	市町村道	交安	(2)東町1号線ほか	通学路整備	三原市						26	-	
	A01-229	道路	一般	尾道市	直接	尾道市	市町村道	交安	(1)川尻小歌島線ほか 3路線	自転車通行空間整備	尾道市						5	-	
	A01-230	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村道	交安	(1)南蔵王南手城幹線	自転車通行空間整備	福山市						55	-	
	A01-231	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村道	交安	(1)川南1号幹線	通学路対策	福山市						180	-	
	A01-232	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村道	交安	(1)山手東手城幹線	自転車通行空間整備	福山市						100	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-233	道路	一般	府中市	直接	府中市	市町村	交安	(他)栗柄下川辺線	通学路対策	府中市						287		-
	A01-234	道路	一般	庄原市	直接	庄原市	市町村	交安	(2)上原戸郷線	側溝整備、歩道部カラー舗装	庄原市						120		-
	A01-235	街路	一般	呉市	直接	呉市	S街路	改築	(都)横路1丁目白石線ほか1路線 4工区	現道拡幅 L=0.22km	呉市						514		-
	A01-236	街路	一般	呉市	直接	呉市	S街路	改築	(都)広駅前大新開線	現道拡幅 L=0.33km	呉市						510		-
	A01-237	街路	一般	福山市	直接	福山市	S街路	改築	(都)津之郷奈良津線	現道拡幅 L=0.07km	福山市						496		-
	A01-238	街路	一般	福山市	直接	福山市	S街路	新設	(都)川南湯田村駅線	道路新設 L=0.50km	福山市						334		-
	A01-239	街路	一般	福山市	直接	福山市	区画	新設	川南地区	区画整理 A=10.6ha	福山市						263		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-240	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(主)三良坂総領線 稲 草工区	歩道整備 L=0.20km	庄原市						30	-	
	A01-241	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(主)福山鞆線 鞆工区	歩道整備 L=0.3km	福山市						120	-	
	A01-242	道路	一般	府中町	直接	府中町	市町村 道	改築	(他)柳ヶ丘受田橋線 青崎東工区	通学路対策	府中町						20	-	
	A01-243	道路	一般	海田町	直接	海田町	市町村 道	交安	(1)315号線外7路 線 大立町工区	路面標示	海田町						18	-	
	A01-244	道路	一般	呉市	直接	呉市	市町村 道	改築	(他)森要垣内線	通学路対策	呉市						400	-	
	A01-245	道路	一般	東広島市	直接	東広島市	市町村 道	改築	(1)椋坂志和西線	歩道整備	東広島市						106	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-246	道路	一般	竹原市	直接	竹原市	市町村道	交安	(1) 竹原駅中通線	生活道路対策	竹原市						2	-	
	A01-247	道路	一般	竹原市	直接	竹原市	市町村道	改築	(1) 楠通中通線	現道拡幅	竹原市						200	-	
	A01-248	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村道	改築	(他) 新涯箕島線	通学路対策	福山市						266	-	
	A01-249	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村道	改築	(1) 千田一文字幹線	自転車通行空間整備	福山市						179	-	
	A01-250	道路	一般	府中市	直接	府中市	市町村道	改築	(2) 芦田川右岸線	通学路対策	府中市						30	-	
	A01-251	道路	一般	三次市	直接	三次市	市町村道	改築	(他) 十日市23号線	歩道設置	三次市						25	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-252	街路	一般	広島県	直接	広島県	S街路	改築	(都)山手赤坂線 2工区	バイパス L=1.77km	福山市						4,589	-	
	A01-253	街路	一般	広島県	直接	広島県	S街路	改築	(都)坂中央線 2工区	バイパス L=0.56km	坂町						930	-	
	A01-254	街路	一般	広島県	直接	広島県	S街路	改築	(都)栗柄広谷線 4工区	現道拡幅 L=0.21km	府中市						600	-	
	A01-255	街路	一般	福山市	直接	福山市	S街路	改築	(都)川南湯田村駅線 川北工区	道路新設 L=0.53km	福山市						1,430	-	
	A01-256	街路	一般	福山市	直接	福山市	S街路	改築	(都)鷹取本庄線 2工区	現道拡幅 L=0.19km	福山市						540	-	
	A01-257	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)2号 広島総合病院前工区	歩道設置 L=0.35km	廿日市市						35	-	
	A01-258	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)2号 西御所工区	歩道設置 L=0.1km	尾道市						40	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-259	道路	一般	呉市	直接	呉市	市町村	交安	(1)呉駅前本通6丁目線	自動運転車走行環境整備 L=1.8km	呉市						50	-	
	A01-260	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府	交安	(一)道上停車場中野線 神辺町道上工区	歩道設置 L=0.25km	福山市						20	-	
	A01-261	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)432号 高野町 新市工区	歩道設置 L=1.22km	庄原市						20	-	
	A01-262	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府	交安	(主)三次高野線 泉吉 田工区	歩道設置 L=0.55km	三次市						30	-	
	A01-263	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府	交安	(主)江田島大柿線 大 君工区	歩道設置 L=0.06km	江田島市						10	-	
	A01-264	街路	一般	広島県	直接	広島県	S街路	交安	(都)焼山押込線 本庄 2工区	現道拡幅 L=0.5km	呉市						300	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-265	街路	一般	広島県	直接	広島県	S街路	交安	(都)上寺家下見線 2工区	現道拡幅 L=0.8km	東広島市						300		-	
	A01-266	街路	一般	広島県	直接	広島県	S街路	交安	(都)忠海中央線 2工区	現道拡幅 L=0.2km	竹原市							100		-
	A01-267	街路	一般	広島県	直接	広島県	S街路	交安	(都)宮浦西野線	現道拡幅 L=0.7km	三原市							300		-
	A01-268	街路	一般	広島県	直接	広島県	S街路	交安	(都)上野公園線	現道拡幅 L=0.4km	庄原市							200		-
	A01-269	道路	一般	熊野町	直接	熊野町	市町村道	交安	(1)中溝萩原線ほか3路線	通学路対策	熊野町							1		-
	A01-270	道路	一般	呉市	直接	呉市	市町村道	交安	(他)望地1号線 望地工区	通学路対策 L=0.18km	呉市							45		-
A01-271	道路	一般	竹原市	直接	竹原市	市町村道	交安	(1)楠通小梨線ほか	通学路対策 L=0.3km	竹原市							24		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-272	道路	離島	大崎上島町	直接	大崎上島町	市町村道	交安	(他)大田浜稲積1号線	カラー舗装 L=0.6km	大崎上島町						5	-	
	A01-273	道路	離島	大崎上島町	直接	大崎上島町	市町村道	交安	(2)瀬井新治1号線	転落防止柵 L=0.1km	大崎上島町						3	-	
	A01-274	道路	一般	三原市	直接	三原市	市町村道	交安	(2)皆実7号線ほか	通学路対策	三原市						40	-	
	A01-275	道路	一般	三原市	直接	三原市	市町村道	交安	(他)沼田西町79号線	通学路対策 L=0.16km	三原市						60	-	
	A01-276	道路	一般	三原市	直接	三原市	市町村道	交安	(1)沼田東町北部36号線	通学路対策 L=0.07km	三原市						55	-	
	A01-277	道路	一般	三原市	直接	三原市	市町村道	交安	(1)中之町52号線	通学路対策	三原市						45	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-278	道路	一般	三原市	直接	三原市	市町村道	交安	(他)兼広大伴面線ほか	通学路対策	三原市						60	-	
	A01-279	道路	一般	尾道市	直接	尾道市	市町村道	交安	(1)鎌田線ほか2路線	通学路対策 L=0.8km	尾道市						10	-	
	A01-280	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村道	交安	(他)津之郷66号線ほか	通学路対策	福山市						90	-	
	A01-281	道路	一般	府中市	直接	府中市	市町村道	交安	(他)鷓飼府中1号線ほか 2路線	通学路対策	府中市						2	-	
	A01-282	街路	一般	府中市	直接	府中市	S街路	交安	(都)目崎出口線 出口 工区	現道拡幅 L=0.28km	府中市						10	-	
	A01-283	街路	一般	廿日市市	直接	廿日市市	S街路	交安	(都)畑口寺田線 5工区	現道拡幅 L=0.28km	廿日市市						18	-	
	A01-284	街路	一般	海田町	直接	海田町	S街路	交安	(都)畝曾田線	橋梁新設 L=0.10km	海田町						50	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-285	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	改築	(主)福山尾道線 西藤 工区	現道拡幅 L=0.12km	尾道市						20	-	
	A01-286	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)186号 天神原 工区	歩道設置 L=0.50km	安芸太田町						200	-	
	A01-287	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)186号 細見2 工区	歩道設置 L=1.00km	北広島町						300	-	
	A01-288	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	交安	(主)吉舎豊栄線 小国 冠工区	歩道設置 L=0.41km	世羅町						150	-	
	A01-289	道路	一般	熊野町	直接	熊野町	市町村 道	改築	(2)萩城中央線 萩原 八丁目工区	通学路対策 現道拡幅 L=0. 14km	熊野町						11	-	
	A01-290	道路	一般	安芸高田 市	直接	安芸高田市	市町村 道	交安	(他)市道香取線ほか4路 線	通学路対策	安芸高田市						5	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-291	道路	一般	呉市	直接	呉市	市町村道	交安	(2)宮ヶ迫北中学校線 外1路線	通学路対策 L=0.04km	呉市						5	-	
	A01-292	道路	一般	安芸太田町	直接	安芸太田町	市町村道	交安	(1)神田町巴町線ほか 1路線	交通安全対策	安芸太田町							5	-
	A01-293	道路	一般	三原市	直接	三原市	市町村道	交安	(1)本町45号線ほか	通学路対策	三原市							10	-
	A01-294	道路	一般	尾道市	直接	尾道市	市町村道	交安	(1)市中央線ほか8路線	歩道設置 L=1.4km	尾道市							7	-
	A01-295	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村道	改築	(1)御幸地吹幹線	自転車通行空間整備 L=0.9km	福山市							30	-
	A01-296	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	交安	(国)317号外4路線	自転車通行空間整備	尾道市							40	-
	A01-297	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村道	交安	(1)福山駅南本庄線	自転車通行空間整備	福山市							3	-

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-298	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村	交安	(1)本庄中草戸幹線	自転車通行空間整備	福山市						3	-	
	A01-299	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村	交安	(1)山手東手城幹線	自転車通行空間整備	福山市							3	-
											小計							102,589	
										合計								102,589	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 広島県において評価を実施	事後評価の実施時期 令和8年3月
	公表の方法 広島県ホームページで公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	国道2号（西御所～新浜一丁目工区）、（一）瀬野呉線（新宮工区）などの整備により、子供の交通事故の減少、通学路交通安全プログラムに基づく要対策箇所の対策済率が向上し通学路の安全が向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
未完成の事業については、本計画完了後も引き続き、社会資本整備総合交付金等を活用し、計画的に事業を推進する。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	$\frac{(\text{H30年の子どもの交通事故件数} - \text{評価年の子どもの交通事故件数})}{(\text{H30年の子どもの交通事故件数})} \times 100$	
	最終目標値	30%
	最終実績値	30%
2	$\frac{(\text{歩道等の設置が必要とされた要対策箇所のうち、対策済箇所数})}{(\text{歩道等の設置が必要とされた要対策箇所数})} \times 100$	
	最終目標値	79%
	最終実績値	70%