

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年03月26日

計画の名称	30道路構造物の的確な維持管理の推進												
計画の期間	平成30年度 ~ 令和04年度 (5年間)										重点配分対象の該当	○	
交付対象	広島県, 府中町, 海田町, 熊野町, 坂町, 江田島市, 安芸高田市, 呉市, 大竹市, 廿日市市, 安芸太田町, 北広島町, 東広島市, 竹原市, 大崎上島町, 三原市, 尾道市, 世羅町, 福山市, 府中市, 神石高原町, 三次市, 庄原市												
計画の目標	老朽化が進む橋梁・トンネル等の点検及び点検に基づく適確な維持管理・更新を推進し, 長寿命化・耐震化等の戦略的維持管理を進めることにより, 災害に強い道路, 安全・安心な通行の確保を目指す。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	35,724	A	35,724	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	橋梁及びトンネルについて, 長寿命化修繕計画に基づく点検及び補修を実施し, 安全性が確保された施設の割合を44%(R4末)に改善させる。 橋梁及びトンネルの長寿命化修繕計画における 判定施設の割合 健全度(%) = 判定橋梁・トンネル数 / 橋梁・トンネルの長寿命化修繕計画における全管理施設数 × 100	H30 37%	R2 41%	R4 43%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	<input type="radio"/>	連携中枢都市圏を含む	<input type="radio"/>	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	-----------------------	------------	-----------------------	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	点検	(国)433号ほか7路線 茶ヶ原橋ほか26橋	定期点検(橋梁)	全域						97		-
	A01-002	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	点検	(国)488号ほか5路線 界下橋ほか43橋	定期点検(橋梁)	全域						21		-
	A01-003	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	点検	(主)三原竹原線ほか89 路線 田ノ浦大橋ほか2 22橋	定期点検(橋梁)	全域						176		-
	A01-004	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	点検	(一)三和大和線ほか11 7路線 新観音橋ほか3 12橋	定期点検(橋梁)	全域						140		-
	A01-005	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	点検	(国)432号 猿岩トン ネル	定期点検(トンネル)	全域						2		-
	A01-006	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	点検	(主)府中世羅三和線ほか 16路線 八田原トンネ ルほか26本	定期点検(トンネル)	全域						64		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)433号 雁児橋ほか1橋	橋梁補修	安芸高田市						18	策定済	
	A01-008	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)433号 無名橋	橋梁補修	安芸高田市							13	策定済
	A01-009	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)487号 紡歩道橋	橋梁補修	江田島市							2	策定済
	A01-010	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)487号ほか1路線 総監部前歩道橋ほか1橋	橋梁補修	呉市							26	策定済
	A01-011	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)375号ほか1路線 無名橋ほか5橋	橋梁補修	呉市							20	策定済
	A01-012	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)487号 釣土田下 橋ほか1橋	橋梁補修	呉市							16	策定済
	A01-013	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)186号 飯谷3号 橋ほか1橋	橋梁補修	大竹市							50	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-014	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)2号ほか1路線 藤掛橋ほか4橋	橋梁補修	廿日市市						75	策定済	
	A01-015	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)433号 神路橋	橋梁補修	廿日市市							10	策定済
	A01-016	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)186号 無名橋	橋梁補修	大竹市							5	策定済
	A01-017	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)186号 須山橋ほか1橋	橋梁補修	廿日市市							27	策定済
A01-018	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)488号 界上橋ほか4橋	橋梁補修	廿日市市							23	策定済	
A01-019	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)433号ほか1路線 永代橋ほか2橋	橋梁補修	安芸太田町							13	策定済	
A01-020	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)261号ほか1路線 新大橋ほか2橋	橋梁補修	北広島町							6	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-021	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)191号ほか1路線 新弁財天橋ほか2橋	橋梁補修	安芸太田町						75		策定済
	A01-022	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)433号 二重谷橋 ほか5橋	橋梁補修	北広島町						24		策定済
	A01-023	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)375号ほか1路線 無名橋ほか3橋	橋梁補修	東広島市						23		策定済
	A01-024	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)182号 田川瀬大 橋ほか2橋	橋梁補修	神石高原町						51		策定済
	A01-025	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)432号 蘇我橋ほ か1橋	橋梁補修	府中市						21		策定済
	A01-026	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)182号ほか3路線 高屋川橋ほか14橋	橋梁補修	福山市						223		策定済
	A01-027	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)486号 瀧側道橋	橋梁補修	府中市						5		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-028	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)182号ほか2路線 無名橋(蔵王)ほか9 橋	橋梁補修	福山市						15		策定済	
	A01-029	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)185号 久津陸橋 (PCT桁)ほか1橋	橋梁補修	三原市							8		策定済
	A01-030	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)184号 堂免橋	橋梁補修	世羅町							23		策定済
	A01-031	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)317号ほか2路 線 尾道大橋ほか3橋	橋梁補修	尾道市							567		策定済
	A01-032	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)184号 日比崎横 断歩道橋ほか1橋	橋梁補修	尾道市							122		策定済
	A01-033	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)185号 賑橋ほか 1橋	橋梁補修	三原市							15		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-034	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)486号 仲沖橋ほか1橋	橋梁補修	三原市						85		策定済
	A01-035	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)486号ほか3路線 神橋ほか5橋	橋梁補修	尾道市						20		策定済
	A01-036	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)184号ほか1路線 栗原3号橋ほか3橋	橋梁補修	尾道市						60		策定済
	A01-037	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)183号 梅ヶ坪橋	橋梁補修	三次市						3		策定済
	A01-038	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)432号ほか2路線 須川大橋ほか6橋	橋梁補修	庄原市						88		策定済
	A01-039	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)広島三次線 古井出 橋ほか1橋	橋梁補修	安芸高田市						86		策定済

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-040	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)吉田邑南線ほか1路 線 青橋ほか1橋	橋梁補修	安芸高田市						13		策定済	
	A01-041	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)吉田豊栄線ほか2路 線 岩ノ城橋ほか4橋	橋梁補修	安芸高田市							74		策定済
	A01-042	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)東海田広島線ほか1 路線 国信橋ほか3橋	橋梁補修	海田町							116		策定済
	A01-043	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)府中海田線 九十九 橋	橋梁補修	海田町							50		策定済
	A01-044	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)吉田豊栄線ほか4路 線 正力橋ほか8橋	橋梁補修	安芸高田市							50		策定済
	A01-045	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)広島海田線 海田川 歩道橋	橋梁補修	海田町							17		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-046	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)矢野安浦線 無名橋	橋梁補修	熊野町						13		策定済
	A01-047	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)瀬野呉線 蓮来橋	橋梁補修	熊野町						15		策定済
	A01-048	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)高田沖美江田島線 遠崎橋ほか1橋	橋梁補修	江田島市						3		策定済
	A01-049	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)江田島大柿線ほか1 路線 神田橋ほか7橋	橋梁補修	江田島市						24		策定済
	A01-050	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)瀬野船越線 ポック スカルバート	橋梁補修	海田町						7		策定済
	A01-051	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)向洋停車場線 向洋 橋	橋梁補修	府中町						13		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-052	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)瀬野呉線ほか3路線 吾妻横断歩道橋ほか3 橋	橋梁補修	呉市						118		策定済	
	A01-053	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)矢野安浦線 安浦跨 線橋	橋梁補修	呉市							55		策定済
	A01-054	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)呉環状線ほか2路線 無名ボックスほか7橋	橋梁補修	呉市							60		策定済
A01-055	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)広仁方停車場線ほか 10路線 小坪橋ほか3 7橋	橋梁補修	呉市							73		策定済	
A01-056	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)倉橋大向釣土田港線 柳橋	橋梁補修	呉市							86		策定済	
A01-057	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)音戸倉橋線ほか3路 線 尾立橋ほか10橋	橋梁補修	呉市							64		策定済	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-058	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)栗谷大野線 新能保 里橋	橋梁補修	大竹市						15		策定済
	A01-059	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)大竹湯来線ほか4路 線 渡ノ瀬橋ほか6橋	橋梁補修	廿日市市						42		策定済
	A01-060	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)廿日市佐伯線 神宮 側道橋ほか1橋	橋梁補修	廿日市市						46		策定済
	A01-061	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)栗谷河津原線ほか8 路線 広原二号橋ほか2 6橋	橋梁補修	廿日市市						82		策定済
	A01-062	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)吉和戸河内線 無名 橋9 1ほか1橋	橋梁補修	安芸太田町						5		策定済
	A01-063	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)吉和戸河内線 無名 橋9 2	橋梁補修	安芸太田町						4		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-064	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)上筒賀津波線 無名 橋97	橋梁補修	安芸太田町						4		策定済
	A01-065	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)安佐豊平芸北線 無 名橋65	橋梁補修	北広島町						4		策定済
	A01-066	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)浜田八重可部線 三 坂橋	橋梁補修	北広島町						10		策定済
	A01-067	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)安佐豊平芸北線ほか 8路線 小原橋ほか14 橋	橋梁補修	北広島町						56		策定済
	A01-068	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)大崎上島循環線 明 石橋ほか2橋	橋梁補修	大崎上島町						58		策定済
	A01-069	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)馬木八本松線 樋ノ 詰橋ほか1橋	橋梁補修	東広島市						54		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-070	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)大崎上島循環線 大 正橋ほか3橋	橋梁補修	大崎上島町						21		策定済
	A01-071	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)東広島向原線ほか7 路線 磯松跨線橋ほか1 1橋	橋梁補修	東広島市						144		策定済
	A01-072	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)矢野安浦線 無名ボ ックス	橋梁補修	東広島市						6		策定済
	A01-073	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)三原東城線 宇賀別 橋	橋梁補修	神石高原町						14		策定済
	A01-074	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)帝釈峡井関線 棧道 橋	橋梁補修	神石高原町						30		策定済
	A01-075	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)三原東城線ほか1路 線 天領橋ほか3橋	橋梁補修	神石高原町						244		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-076	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)府中松永線 稲荷橋	橋梁補修	府中市						16	策定済	
	A01-077	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)鞆松永線 藤江歩道 橋ほか1橋	橋梁補修	福山市						117	策定済	
	A01-078	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)福山鞆線ほか8路線 田尻歩道橋ほか11橋	橋梁補修	福山市						260	策定済	
	A01-079	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)井原福山港線ほか1 路線 沖浦橋ほか2橋	橋梁補修	福山市						94	策定済	
	A01-080	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)松永新市線ほか1路 線 佐賀田橋ほか1橋	橋梁補修	福山市						20	策定済	
	A01-081	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)184号 諸原橋	橋梁補修	尾道市						70	策定済	
	A01-082	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)三原東城線ほか6路 線 大仙橋ほか7橋	橋梁補修	神石高原町						35	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-083	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)矢多田阿字線ほか2 路線 馬渡橋ほか3橋	橋梁補修	府中市						24		策定済
	A01-084	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)鞆松永線ほか2路線 新川橋側道橋(左)ほ か3橋	橋梁補修	福山市						12		策定済
	A01-085	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)尾道新市線ほか18路 線 無名橋ほか36橋	橋梁補修	福山市						242		策定済
	A01-086	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)福山沼隈線ほか1路 線 上かん側道橋ほか1 橋	橋梁補修	福山市						30		策定済
	A01-087	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)三原竹原線 潮見橋 ほか1橋	橋梁補修	三原市						59		策定済
	A01-088	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)瀬野川福富本郷線 新境側道橋	橋梁補修	三原市						10		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-095	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)吉舎豊栄線 無名橋2 8-4	橋梁補修	世羅町						6	策定済	
	A01-096	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)三次大和線ほか1路 線 えびす橋ほか4橋	橋梁補修	世羅町						30	策定済	
	A01-097	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)立花池田線ほか8路 線 エサト橋ほか13橋	橋梁補修	尾道市						100	策定済	
	A01-098	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)生口島循環線ほか 1路線 無名橋ほか2橋	橋梁補修	尾道市						8	策定済	
	A01-099	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)吉舎油木線 本郷橋 側道橋	橋梁補修	三次市						7	策定済	
	A01-100	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)下門田泉吉田線 庵 橋	橋梁補修	三次市						2	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-101	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)甲山甲奴上市線ほか 13路線 山神1号橋ほか 24橋	橋梁補修	庄原市						72		策定済
	A01-102	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)487号 早瀬大橋	橋梁補修・耐震	呉市						80		策定済
	A01-103	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)186号 翠橋	橋梁補修・耐震	大竹市						50		策定済
	A01-104	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)186号ほか1路線 新大津橋ほか3橋	橋梁補修	廿日市市						280		策定済
	A01-105	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)186号 平野橋ほか 1橋	橋梁補修・耐震	大竹市						140		策定済
	A01-106	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)191号ほか2路線 板ヶ谷橋ほか10橋	橋梁補修・耐震	安芸太田町						26		策定済
	A01-107	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)433号ほか1路線 新海応寺橋ほか1橋	橋梁補修・耐震	北広島町						41		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-108	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)186号ほか1路線 雄鹿原橋ほか5橋	橋梁補修・耐震	北広島町						420		策定済
	A01-109	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)375号ほか2路線 古柳橋ほか5橋	橋梁補修・耐震	東広島市						23		策定済
	A01-110	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)432号 葛子橋	橋梁補修・耐震	竹原市						70		策定済
	A01-111	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)182号ほか1路線 六反田川橋ほか2橋	橋梁補修・耐震	福山市						210		策定済
	A01-112	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)182号ほか2路線 岡谷橋ほか3橋	橋梁補修・耐震	神石高原町						210		策定済
	A01-113	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)486号 沖田橋	橋梁補修・耐震	三原市						10		策定済
	A01-114	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)185号ほか1路線 栄橋ほか1橋	橋梁補修・耐震	三原市						140		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-115	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)184号 新栗原橋	橋梁補修・耐震	尾道市						79	策定済	
	A01-116	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)184号ほか3路線 諸原中橋ほか6橋	橋梁補修・耐震	尾道市							420	策定済
	A01-117	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)2号 正徳寺橋(拡 幅部)	橋梁補修・耐震	尾道市							70	策定済
	A01-118	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)375号ほか1路線 日山橋ほか1橋	橋梁補修・耐震	三次市							230	策定済
	A01-119	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)184号ほか2路線 岡田大橋ほか10橋	橋梁補修・耐震	三次市							770	策定済
	A01-120	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)183ほか2路線 鈎橋ほか2橋	橋梁補修・耐震	庄原市							115	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-121	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)432号ほか2路線 八幡橋ほか9橋	橋梁補修・耐震	庄原市						62		策定済
	A01-122	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)千代田八千代線 向 山大橋	橋梁補修・耐震	安芸高田市						50		策定済
	A01-123	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)三次美土里線 深渡 大橋ほか1橋	橋梁補修・耐震	安芸高田市						197		策定済
	A01-124	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)世羅甲田線 智徳橋	橋梁補修・耐震	安芸高田市						100		策定済
	A01-125	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)広島三次線ほか1路 線 新高大地橋ほか3橋	橋梁補修・耐震	安芸高田市						25		策定済
	A01-126	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)廿日市港線 藤掛陸 橋	橋梁補修・耐震	廿日市市						70		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-127	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)乙瀬小方線 新町陸 橋	橋梁補修・耐震	大竹市						384		策定済
	A01-128	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)浜田八重可部線 八 重大橋ほか1橋	橋梁補修・耐震	北広島町						140		策定済
	A01-129	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)吉川西条線ほか1路 線 諏訪面跨線橋ほか2 橋	橋梁補修・耐震	東広島市						323		策定済
	A01-130	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)鞆松永線ほか2路線 慶応浜橋ほか4橋	橋梁補修・耐震	福山市						350		策定済
	A01-131	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)小泉本郷線ほか1 路線 小原大橋ほか1橋	橋梁補修・耐震	三原市						50		策定済
	A01-132	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)沼隈横田港線 睦橋	橋梁補修・耐震	福山市						308		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-133	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)三原竹原線 潮越橋 ほか1橋	橋梁補修・耐震	三原市						140		策定済
	A01-134	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)広島三次線ほか1路 線 落合橋ほか2橋	橋梁補修・耐震	三次市						23		策定済
	A01-135	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)庄原作木線ほか1路 線 北中原橋ほか1橋	橋梁補修・耐震	庄原市						140		策定済
	A01-136	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)487号 水浦隧道 ほか5本	トンネル補修	江田島市						2		策定済
	A01-137	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)487号ほか1路線 警固屋トンネルほか3 本	トンネル補修	呉市						17		策定済
	A01-138	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)186号 栗栖トン ネルほか2本	トンネル補修	廿日市市						66		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-139	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)186号 安条トンネルほか8本	トンネル補修	大竹市						86		策定済	
	A01-140	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)186号ほか1路線 王泊防雪トンネルほか5本	トンネル補修	北広島町							77		策定済
	A01-141	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)191号ほか3路線 安野トンネルほか18本	トンネル補修	安芸太田町							117		策定済
	A01-142	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)432号 猿岩トンネル	トンネル補修	東広島市							5		策定済
	A01-143	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)182号 手入トンネルほか1本	トンネル補修	神石高原町							18		策定済
	A01-144	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)432号 松崎トンネルほか1本	トンネル補修	府中市							36		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-145	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)184号 諸原トンネルほか5本	トンネル補修	尾道市						29		策定済
	A01-146	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)317号 青影隧道	トンネル補修	尾道市						43		策定済
	A01-147	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)184号ほか1路線 雲通トンネルほか2本	トンネル補修	三次市						15		策定済
	A01-148	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)183号ほか3路線 西城トンネルほか14本	トンネル補修	庄原市						50		策定済
	A01-149	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)鷲部小用線 秋月トンネル	トンネル補修	江田島市						29		策定済
	A01-150	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)吉田邑南線ほか2路線 犬伏トンネルほか2本	トンネル補修	安芸高田市						7		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-151	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)上宮町新地線 茂 陰トンネル	トンネル補修	府中町						20	策定済	
	A01-152	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)上蒲刈島循環線ほか 1路線 田戸トンネルほ か1本	トンネル補修	呉市						87	策定済	
	A01-153	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)呉平谷線ほか5路線 宇和木トンネルほか1 0本	トンネル補修	呉市						26	策定済	
	A01-154	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)本多田佐伯線 新保 曾原トンネル	トンネル補修	廿日市市						10	策定済	
	A01-155	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)厳島公園線 杉之浦 隧道	トンネル補修	廿日市市						15	策定済	
	A01-156	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)八幡雲耕線ほか2路 線 八幡防雪トンネルほ か4本	トンネル補修	北広島町						50	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-157	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)三段峡線ほか2路線 柴木トンネルほか2本	トンネル補修	安芸太田町						20		策定済
	A01-158	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)安芸津下三永線 蚊 無トンネル	トンネル補修	東広島市						5		策定済
	A01-159	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)三原竹原線 小吹山 トンネル	トンネル補修	竹原市						19		策定済
	A01-160	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)加茂油木線ほか1路 線 新七曲トンネルほか 2本	トンネル補修	福山市						99		策定済
	A01-161	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)鞆松永線 阿伏兔隧 道ほか1本	トンネル補修	福山市						68		策定済
	A01-162	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)三原東城線ほか1路 線 相渡トンネルほか5 本	トンネル補修	神石高原町						22		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-163	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)府中世羅三和線 久 佐トンネルほか3本	トンネル補修	府中市						163		策定済	
	A01-164	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)広島空港本郷線 用 倉トンネル	トンネル補修	三原市							62		策定済
	A01-165	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)宇津戸八幡線 大 境トンネル	トンネル補修	三原市							47		策定済
	A01-166	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)福山尾道線ほか3路 線 三成トンネルほか3 本	トンネル補修	尾道市							27		策定済
	A01-167	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)中庄土生線 大山ト ンネル	トンネル補修	尾道市							5		策定済
	A01-168	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)三次庄原線ほか2路 線 石原トンネルほか2 本	トンネル補修	三次市							4		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-169	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)三次高野線 君田洞 門ほか2本	トンネル補修	三次市						15		策定済
	A01-170	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)三原東城線ほか2路 線 帝釈峡トンネルほか 3本	トンネル補修	庄原市						146		策定済
	A01-171	道路	一般	府中町	直接	府中町	市町村 道	修繕	(他)大須1号線ほか3路 線 下鶴江橋ほか3橋	橋梁補修, 橋梁耐震補強	府中町						116		策定済
	A01-172	道路	一般	府中町	直接	府中町	市町村 道	修繕	(他)山田2号線ほか10 路線 山田中橋ほか14 橋	橋梁補修	府中町						197		策定済
	A01-173	道路	一般	府中町	直接	府中町	市町村 道	修繕	定期点検(橋梁)	定期点検(橋梁)	府中町						14		-
	A01-174	道路	一般	海田町	直接	海田町	市町村 道	修繕	定期点検(横断歩道橋)	定期点検(横断歩道橋)	海田町						3		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-175	道路	一般	海田町	直接	海田町	市町村道	修繕	(1)258号線	歩道橋修繕	海田町						9		策定済
	A01-176	道路	一般	海田町	直接	海田町	市町村道	修繕	(1)36号線	橋梁修繕	海田町						1		策定済
	A01-177	道路	一般	熊野町	直接	熊野町	市町村道	修繕	(他)皇帝ハイツ1号線ほか 皇帝橋ほか	橋梁修繕	熊野町						60		策定済
	A01-178	道路	一般	熊野町	直接	熊野町	市町村道	修繕	定期点検(橋梁)	定期点検(橋梁)	熊野町						35		-
	A01-179	道路	一般	坂町	直接	坂町	市町村道	修繕	(1)総頭川1号線ほか4路 線	橋梁補修	坂町						70		策定済
	A01-180	道路	一般	坂町	直接	坂町	市町村道	修繕	(他)坂駅自由通路線	橋梁補修	坂町						30		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-181	道路	一般	坂町	直接	坂町	市町村道	修繕	定期点検(橋梁)	定期点検(橋梁)	坂町						36		-	
	A01-182	道路	一般	坂町	直接	坂町	市町村道	修繕	定期点検(トンネル)	定期点検(トンネル)	坂町							3		-
	A01-183	道路	一般	坂町	直接	坂町	市町村道	修繕	(1)総頭川1号線	橋梁架替	坂町							7		策定済
	A01-184	道路	一般	江田島市	直接	江田島市	市町村道	修繕	(他)宮ノ原15号線ほか 1路線	橋梁補修	江田島市							11		策定済
	A01-185	道路	一般	江田島市	直接	江田島市	市町村道	修繕	(他)郷1号線ほか5路線	橋梁補修	江田島市							34		策定済
	A01-186	道路	一般	江田島市	直接	江田島市	市町村道	修繕	(1)鹿川~岡大王線ほか 3路線	橋梁補修	江田島市							22		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-187	道路	一般	江田島市	直接	江田島市	市町村道	修繕	(1)宮ノ原~幸ノ浦線 ほか12路線	橋梁補修	江田島市						85		策定済	
	A01-188	道路	一般	江田島市	直接	江田島市	市町村道	修繕	(1)岡大王~是長線外1 3路線	橋梁補修	江田島市							228		策定済
	A01-189	道路	一般	江田島市	直接	江田島市	市町村道	修繕	定期点検(橋梁)	定期点検(橋梁)	江田島市							70		-
	A01-190	道路	一般	安芸高田市	直接	安芸高田市	市町村道	修繕	(1)土井線	橋梁修繕	安芸高田市							100		策定済
	A01-191	道路	一般	安芸高田市	直接	安芸高田市	市町村道	修繕	(他)相合沖田線ほか19 路線	橋梁修繕	安芸高田市							375		策定済
	A01-192	道路	一般	安芸高田市	直接	安芸高田市	市町村道	修繕	(他)小原中央線ほか3路 線	橋梁修繕	安芸高田市							100		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-193	道路	一般	安芸高田市	直接	安芸高田市	市町村道	修繕	定期点検(橋梁)	定期点検(橋梁)	安芸高田市						195		-	
	A01-194	道路	一般	呉市	直接	呉市	市町村道	修繕	(他)東川原石11号線 川原人道橋	橋梁補修	呉市						71		策定済	
	A01-195	道路	一般	呉市	直接	呉市	市町村道	修繕	定期点検(橋梁)	橋梁点検	呉市						158		-	
	A01-196	道路	一般	呉市	直接	呉市	市町村道	修繕	(他)本通2丁目1号線ほか 堺橋ほか	橋梁補修	呉市						441		策定済	
	A01-197	道路	一般	呉市	直接	呉市	市町村道	修繕	(他)大歳1号線ほか 上江ノ口橋ほか	橋梁補修	呉市						273		策定済	
	A01-198	道路	一般	呉市	直接	呉市	市町村道	修繕	定期点検(トンネル)	トンネル点検	呉市						27		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-199	道路	一般	呉市	直接	呉市	市町村道	修繕	定期点検(横断歩道橋)	横断歩道橋点検	呉市						35		-
	A01-200	道路	一般	呉市	直接	呉市	市町村道	修繕	(他)白石4丁目3号線ほか 仁方隧道ほか	トンネル補修	呉市						248		策定済
	A01-201	道路	一般	呉市	直接	呉市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画見直し	長寿命化修繕計画の見直し	呉市						9		-
	A01-202	道路	一般	呉市	直接	呉市	市町村道	修繕	トンネル長寿命化修繕計画見直し	長寿命化修繕計画の見直し	呉市						3		-
	A01-203	道路	一般	呉市	直接	呉市	市町村道	修繕	横断歩道橋長寿命化修繕計画策定	長寿命化修繕計画の策定	呉市						2		-
	A01-204	道路	一般	大竹市	直接	大竹市	市町村道	修繕	定期点検(橋梁)	定期点検(橋梁)	大竹市						50		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-205	道路	一般	大竹市	直接	大竹市	市町村道	修繕	(1)飛石黒川線ほか9路線	橋梁補修	大竹市						122		策定済
	A01-206	道路	一般	大竹市	直接	大竹市	市町村道	修繕	(1)元町木野線ほか14路線	橋梁補修	大竹市						60		策定済
	A01-207	道路	一般	廿日市市	直接	廿日市市	市町村道	修繕	定期点検(トンネル)	定期点検(トンネル)	廿日市市						10		-
	A01-208	道路	一般	廿日市市	直接	廿日市市	市町村道	修繕	(他)所山鍋谷線ほか10路線	橋梁修繕	廿日市市						250		策定済
	A01-209	道路	一般	廿日市市	直接	廿日市市	市町村道	修繕	(2)中山鯛ノ原線ほか19路線	橋梁修繕	廿日市市						140		策定済
	A01-210	道路	一般	廿日市市	直接	廿日市市	市町村道	修繕	定期点検(橋梁)	定期点検(橋梁)	廿日市市						150		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-211	道路	一般	廿日市市	直接	廿日市市	市町村道	修繕	(1)幸町大町線ほか1路線	トンネル修繕	廿日市市						32		策定済	
	A01-212	道路	一般	廿日市市	直接	廿日市市	市町村道	修繕	(他)下北山線	橋梁撤去	廿日市市							9		策定済
	A01-213	道路	一般	安芸太田町	直接	安芸太田町	市町村道	修繕	定期点検(橋梁)	定期点検(橋梁)	安芸太田町							115		策定済
	A01-214	道路	一般	安芸太田町	直接	安芸太田町	市町村道	修繕	定期点検(トンネル)	トンネル点検	安芸太田町							16		策定済
	A01-215	道路	一般	安芸太田町	直接	安芸太田町	市町村道	修繕	(2)小坂深入山線	架替設計	安芸太田町							5		策定済
	A01-216	道路	一般	安芸太田町	直接	安芸太田町	市町村道	修繕	(1)本郷線ほか13路線	橋梁修繕	安芸太田町							235		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-217	道路	一般	安芸太田町	直接	安芸太田町	市町村道	修繕	(2)小坂深入山線ほか1 8路線 見返橋ほか25橋	橋梁修繕	安芸太田町						185		策定済
	A01-218	道路	一般	安芸太田町	直接	安芸太田町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画見直し	個別施設計画(橋梁)の見直し	安芸太田町						5		-
	A01-219	道路	一般	北広島町	直接	北広島町	市町村道	修繕	定期点検(橋梁)	定期点検(橋梁)	北広島町						225		-
	A01-220	道路	一般	北広島町	直接	北広島町	市町村道	修繕	(他)宮瀬神社線ほか1路線	橋梁修繕	北広島町						48		策定済
	A01-221	道路	一般	北広島町	直接	北広島町	市町村道	修繕	(他)神崎武住線	橋梁架替	北広島町						130		策定済
	A01-222	道路	一般	北広島町	直接	北広島町	市町村道	修繕	(他)大暮東線ほか	橋梁修繕	北広島町						70		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-223	道路	一般	北広島町	直接	北広島町	市町村道	修繕	(2)宮迫脇原線ほか	橋梁修繕	北広島町						70		策定済
	A01-224	道路	一般	北広島町	直接	北広島町	市町村道	修繕	大型カルバート長寿命化 修繕計画策定	長寿命化修繕計画策定	北広島町						2		未策定
	A01-225	道路	一般	東広島市	直接	東広島市	市町村道	修繕	定期点検(橋梁)	定期点検(橋梁)	東広島市						535		-
	A01-226	道路	一般	東広島市	直接	東広島市	市町村道	修繕	(他)馬木6号線ほか	橋梁補修	東広島市						960		策定済
	A01-227	道路	一般	東広島市	直接	東広島市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画見 直し	橋梁長寿命化修繕計画の見直 し	東広島市						20		策定済
	A01-228	道路	一般	東広島市	直接	東広島市	市町村道	修繕	(1)田口郷曾線ほか	橋梁補修	東広島市						960		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-229	道路	一般	竹原市	直接	竹原市	市町村道	修繕	定期点検(橋梁)	定期点検(橋梁)	竹原市						68	-	
	A01-230	道路	一般	竹原市	直接	竹原市	市町村道	修繕	(他)西上条3号線ほか10 路線 親耕橋ほか10橋	橋梁補修 15m以上	竹原市						210	策定済	
	A01-231	道路	一般	竹原市	直接	竹原市	市町村道	修繕	(他)新町上市線ほか10 路線 渡達橋ほか10橋	橋梁補修 15m未満	竹原市						50	策定済	
	A01-232	道路	一般	竹原市	直接	竹原市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画見 直し	橋梁長寿命化修繕計画の見直 し	竹原市						5	-	
	A01-233	道路	離島	大崎上島 町	直接	大崎上島町	市町村道	修繕	(1)沖浦本郷線 大崎 上島トンネル	トンネル補修	大崎上島町						21	策定済	
	A01-234	道路	離島	大崎上島 町	直接	大崎上島町	市町村道	修繕	(他)池田1号線 総九郎 橋	橋梁補修	大崎上島町						3	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-235	道路	離島	大崎上島町	直接	大崎上島町	市町村道	修繕	(他)上豊広線ほか11路線 上豊広橋ほか	橋梁補修	大崎上島町						46		策定済	
	A01-236	道路	一般	三原市	直接	三原市	市町村道	修繕	定期点検(橋梁)	定期点検(橋梁)	三原市							500		-
	A01-237	道路	一般	三原市	直接	三原市	市町村道	修繕	(1)中之町77号線ほか	橋梁補修・設計	三原市							1,560		策定済
	A01-238	道路	一般	三原市	直接	三原市	市町村道	修繕	(1)高坂町76号線ほか	橋梁補修・設計	三原市							460		策定済
	A01-239	道路	一般	三原市	直接	三原市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画見直し	橋梁長寿命化修繕計画の見直し	三原市							10		-
	A01-240	道路	一般	三原市	直接	三原市	市町村道	修繕	(1)新倉1号線	トンネル補修・設計	三原市							5		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-241	道路	一般	尾道市	直接	尾道市	市町村道	修繕	(1)西古浜林線ほか34路線	橋梁補修	尾道市						110		策定済	
	A01-242	道路	一般	尾道市	直接	尾道市	市町村道	修繕	定期点検(橋梁)	定期点検(橋梁)	尾道市							250		-
	A01-243	道路	一般	尾道市	直接	尾道市	市町村道	修繕	(1)三軒家福地浜線ほか31路線	橋梁補修	尾道市							250		策定済
	A01-244	道路	一般	尾道市	直接	尾道市	市町村道	修繕	定期点検(トンネル)	定期点検(トンネル)	尾道市							18		-
	A01-245	道路	一般	尾道市	直接	尾道市	市町村道	修繕	(2)向浜・折古線	トンネル補修	尾道市							9		策定済
	A01-246	道路	一般	世羅町	直接	世羅町	市町村道	修繕	(1)本通り線ほか	橋梁補修	世羅町							110		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-247	道路	一般	世羅町	直接	世羅町	市町村道	修繕	定期点検(橋梁)	定期点検(橋梁)	世羅町						40	-	
	A01-248	道路	一般	世羅町	直接	世羅町	市町村道	修繕	(1)三川ダム線ほか 見 堂平トンネルほか	トンネル補修設計	世羅町						60		策定済
	A01-249	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村道	修繕	定期点検(橋梁)	定期点検(橋梁)	福山市						284	-	
	A01-250	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村道	修繕	(1)福山駅箕沖幹線 福 山駅箕沖幹線1号橋	橋梁架替	福山市						20		策定済
	A01-251	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村道	修繕	(1)新市福田幹線ほか 上戸手歩道橋ほか	横断歩道橋修繕	福山市						280		策定済
	A01-252	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村道	修繕	(1)福山駅箕沖幹線 福山 駅箕沖幹線道路標識6ほ か1基	門型標識修繕	福山市						6		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-253	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村道	修繕	(1)福山駅箕沖幹線 福山駅箕沖幹線6号橋	橋梁修繕	福山市						20		策定済	
	A01-254	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村道	修繕	(1)春日坪生1号幹線ほか 春日坪生1号幹線1号函渠ほか	大型カルバート修繕	福山市							45		策定済
	A01-255	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村道	修繕	定期点検(トンネル)	定期点検(トンネル)	福山市							10		-
	A01-256	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村道	修繕	(1)佐波瀬戸幹線ほか 小田川橋ほか	橋梁修繕	福山市							895		策定済
	A01-257	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村道	修繕	(1)御幸地吹幹線ほか 蓮池橋ほか	橋梁修繕	福山市							555		策定済
	A01-258	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村道	修繕	(1)今津南松永幹線 今津橋	橋梁修繕	福山市							115		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-259	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村道	修繕	定期点検(大型カルバート)	定期点検(大型カルバート)	福山市						18	-	
	A01-260	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村道	修繕	定期点検(門型標識)	定期点検(門型標識)	福山市						3	-	
	A01-261	道路	一般	福山市	直接	福山市	市町村道	修繕	定期点検(横断歩道橋)	定期点検(横断歩道橋)	福山市						8	-	
	A01-262	道路	一般	府中市	直接	府中市	市町村道	修繕	(1)行藤角目線ほか13 路線	橋梁修繕	府中市						138	策定済	
	A01-263	道路	一般	府中市	直接	府中市	市町村道	修繕	定期点検(橋梁)	定期点検(橋梁)	府中市						95	-	
	A01-264	道路	一般	府中市	直接	府中市	市町村道	修繕	(1)土生元町線ほか21 路線	橋梁修繕	府中市						462	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-265	道路	一般	神石高原町	直接	神石高原町	市町村道	修繕	(1)高丸線ほか6路線	橋梁補修	神石高原町						189		策定済
	A01-266	道路	一般	神石高原町	直接	神石高原町	市町村道	修繕	(1)貝原線ほか30路線	橋梁補修	神石高原町						153		策定済
	A01-267	道路	一般	神石高原町	直接	神石高原町	市町村道	修繕	定期点検(橋梁)	定期点検(橋梁)	神石高原町						132		-
	A01-268	道路	一般	神石高原町	直接	神石高原町	市町村道	修繕	定期点検(トンネル)	定期点検(トンネル)	神石高原町						8		-
	A01-269	道路	一般	神石高原町	直接	神石高原町	市町村道	修繕	トンネル長寿命化修繕計画策定	個別施設計画(トンネル)の策定	神石高原町						3		-
	A01-270	道路	一般	神石高原町	直接	神石高原町	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕計画見直し	個別施設計画(橋梁)の見直し	神石高原町						4		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-271	道路	一般	三次市	直接	三次市	市町村道	修繕	定期点検(橋梁)	定期点検(橋梁)	三次市						375	-	
	A01-272	道路	一般	三次市	直接	三次市	市町村道	修繕	(1)庄里線ほか63路線	橋梁補修	三次市						1,675	策定済	
	A01-273	道路	一般	三次市	直接	三次市	市町村道	修繕	トンネル・大型カルバート・横断歩道橋長寿命化計画策定	個別施設計画(トンネル・カルバート・横断歩道橋)の策定	三次市						4	-	
	A01-274	道路	一般	三次市	直接	三次市	市町村道	修繕	(1)古市矢井線ほか34路線	橋梁補修	三次市						220	策定済	
	A01-275	道路	一般	庄原市	直接	庄原市	市町村道	修繕	(他)小奴可駅前線ほか	橋梁修繕	庄原市						506	策定済	
	A01-276	道路	一般	庄原市	直接	庄原市	市町村道	修繕	定期点検(橋梁)	定期点検(橋梁)	庄原市						481	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-277	道路	一般	庄原市	直接	庄原市	市町村道	修繕	(他)小奴可駅前線	橋梁修繕	庄原市						212		策定済	
	A01-278	道路	一般	庄原市	直接	庄原市	市町村道	修繕	定期点検(トンネル)	定期点検(トンネル)	庄原市							10		-
	A01-279	道路	一般	海田町	直接	海田町	市町村道	修繕	定期点検(橋梁)	定期点検(橋梁)	海田町							35		-
	A01-280	道路	一般	尾道市	直接	尾道市	市町村道	修繕	(1)大新西新涯線	橋梁補修・耐震	尾道市							10		策定済
	A01-281	道路	一般	海田町	直接	海田町	市町村道	修繕	(1)6号線 西中央橋	橋梁補修	海田町							10		策定済
	A01-282	道路	一般	海田町	直接	海田町	市町村道	修繕	(他)79号線 井手橋	歩道橋補修	海田町							23		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-283	道路	一般	安芸高田市	直接	安芸高田市	市町村道	点検	定期点検(トンネル)	定期点検(トンネル)	安芸高田市						4		未策定	
	A01-284	道路	一般	大竹市	直接	大竹市	市町村道	点検	定期点検(トンネル)	定期点検(トンネル)	大竹市							3		策定済
	A01-285	道路	一般	廿日市市	直接	廿日市市	市町村道	点検	定期点検(門型標識)	定期点検(門型標識)	廿日市市							1		策定済
	A01-286	道路	一般	北広島町	直接	北広島町	市町村道	点検	定期点検(トンネル) 下山トンネル	定期点検(トンネル)	北広島町							5		策定済
	A01-287	道路	一般	北広島町	直接	北広島町	市町村道	点検	定期点検(大型カルバート) 板村洞門	定期点検(大型カルバート)	北広島町							6		未策定
	A01-288	道路	離島	大崎上島町	直接	大崎上島町	市町村道	点検	定期点検(トンネル)	定期点検(トンネル)	大崎上島町							3		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-289	道路	一般	尾道市	直接	尾道市	市町村道	修繕	(1) 岩子島1号線	トンネル補修	尾道市						20		策定済	
	A01-290	道路	一般	尾道市	直接	尾道市	市町村道	点検	定期点検(横断歩道橋)	定期点検(横断歩道橋)	尾道市						2		未策定	
	A01-291	道路	一般	世羅町	直接	世羅町	市町村道	修繕	(1) 安田徳市線ほか	橋梁補修	世羅町						100		策定済	
	A01-292	道路	一般	世羅町	直接	世羅町	市町村道	点検	定期点検(トンネル)	定期点検(トンネル)	世羅町						5		策定済	
	A01-293	道路	一般	三次市	直接	三次市	市町村道	点検	定期点検(横断歩道橋)	定期点検(横断歩道橋)	三次市						1		未策定	
	A01-294	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)186号ほか12路線 見トンネルほか95本	定期点検(トンネル)	油	全域						66		-

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-295	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)三原東城線ほか35路 線 神龍湖トンネルほか5 2本	定期点検(トンネル)	全域						34		-	
	A01-296	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)433号ほか7路線 茶 ヶ原橋ほか445橋	定期点検(橋梁)	全域							57		-
	A01-297	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)488号ほか5路線 界 下橋ほか678橋	定期点検(橋梁)	全域							15		-
	A01-298	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)三原竹原線ほか89路 線 田ノ浦大橋ほか636橋	定期点検(橋梁)	全域							138		-
	A01-299	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)三和大和線ほか117路 線 新観音橋ほか1787橋	定期点検(橋梁)	全域							216		-
	A01-300	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)金丸市場線 石槌橋	橋梁補修	府中市(34)							37		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-301	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)三原東城線 出雲橋	橋梁補修	神石高原町					10		策定済	
	A01-302	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)千代田八千代線ほか 1路線 南方中央橋ほか1 橋	橋梁補修	北広島町					84		策定済	
	A01-303	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)三次高野線 大迫橋	橋梁補修	庄原市					2		策定済	
	A01-304	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)183号 宮谷橋ほか4 橋	橋梁補修	庄原市					18		策定済	
	A01-305	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)帝釈峡井関線 野谷 橋ほか1橋	橋梁補修	神石高原町					27		策定済	
	A01-306	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)182号ほか3路線 高 屋川橋ほか13橋	橋梁補修	福山市					79		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-307	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)栗谷河津原線ほか8路 線 広原二号橋ほか21橋	橋梁補修	廿日市市						36		策定済
	A01-308	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)吉和戸河内線 無名 橋91ほか2橋	橋梁補修	安芸太田町						21		策定済
	A01-309	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)澄合豊平線ほか8路線 新水根橋ほか11橋	橋梁補修	北広島町						33		策定済
	A01-310	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)福山鞆線ほか7路線 田尻歩道橋ほか10橋	橋梁補修	福山市						22		策定済
	A01-311	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)井原福山港線ほか3路 線 沖浦橋ほか4橋	橋梁補修	福山市						212		策定済
	A01-312	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)三原東城線ほか7路線 大仙橋ほか11橋	橋梁補修	神石高原町						11		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-313	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)矢多田阿字線ほか2路 線 馬渡橋ほか4橋	橋梁補修	府中市(34)						41	策定済	
	A01-314	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)尾道新市線ほか20路 線 無名橋ほか44橋	橋梁補修	福山市						378	策定済	
	A01-315	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)瀬野川福富本郷線ほ か1路線 新境側道橋ほ か1橋	橋梁補修	三原市						65	策定済	
	A01-316	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)本郷久井線ほか5路 線 高原橋ほか7橋	橋梁補修	三原市						28	策定済	
	A01-317	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)西浦三庄田熊線ほか6 路線 無名橋366-4ほか7 橋	橋梁補修	尾道市						20	策定済	
	A01-318	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)甲山甲奴上市線ほか1 6路線 山神1号橋ほか29 橋	橋梁補修	庄原市						114	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-319	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)勝田吉田線ほか4路線 於手保橋ほか6橋	橋梁補修	安芸高田市						37	策定済	
	A01-320	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)上入吉田線ほか1路 線 元瀬橋ほか1橋	橋梁補修	安芸高田市						26	策定済	
	A01-321	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)野呂山公園線ほか9路 線 無名ボックスほか22 橋	橋梁補修	呉市						89	策定済	
	A01-322	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)倉橋大向釣土田港線 ほか6路線 安地川橋ほか 14橋	橋梁補修	呉市						423	策定済	
	A01-323	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)音戸倉橋線ほか1路線 田原下橋ほか5橋	橋梁補修	呉市						48	策定済	
	A01-324	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)音戸倉橋線ほか3路線 無名ボックスほか5橋	橋梁補修	呉市						35	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-325	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)186号 飯谷2号橋	橋梁補修	大竹市						20	策定済	
	A01-326	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)186号 飯谷3号橋	橋梁補修	大竹市							120	策定済
	A01-327	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)栗谷大野線ほか2路線 下ヶ原橋ほか8橋	橋梁補修	廿日市市							61	策定済
	A01-328	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)浜田八重可部線ほか2 路線 出合橋ほか3橋	橋梁補修	北広島町							35	策定済
	A01-329	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)432号 中屋谷橋(下 り)	橋梁補修	東広島市							15	策定済
	A01-330	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)東広島向原線 磯松 跨線橋	橋梁補修	東広島市							350	策定済
A01-331	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)東広島向原線ほか7路 線 無名ボックス04ほか1 0橋	橋梁補修	東広島市							20	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-332	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)182号ほか3路線 加茂川橋ほか6橋	橋梁補修	福山市						429		策定済	
	A01-333	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府県道	修繕	(一)福田戸手線ほか5路線 福戸橋歩道橋ほか5橋	橋梁補修	福山市							35		策定済
	A01-334	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府県道	修繕	(主)沼隈横田港線ほか1路線 陸橋階段部ほか1橋	橋梁補修	福山市							84		策定済
	A01-335	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)317号ほか1路線 尾道大橋ほか1橋	橋梁補修	尾道市							50		策定済
	A01-336	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)2号ほか1路線 吉和歩道橋ほか1橋	橋梁補修	尾道市							282		策定済
	A01-337	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府県道	修繕	(一)立花池田線ほか2路線 無名橋-6ほか5橋	橋梁補修	尾道市							30		策定済
	A01-338	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)184号 丸田歩道橋	橋梁補修	三次市							7		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-339	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(一)吉川西条線 諏訪面 跨線橋	橋梁補修, 橋梁耐震補強	東広島市						100		策定済	
	A01-340	道路	一般	広島県	直接	広島県	都道府 県道	修繕	(主)東広島白木線 切田 跨線橋	橋梁補修, 橋梁耐震補強	東広島市							90		策定済
	A01-341	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)375号 日山橋	橋梁補修, 橋梁耐震補強	三次市							100		策定済
	A01-342	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)184号 十王堂跨線橋	橋梁補修, 橋梁耐震補強	三次市							80		策定済
	A01-343	道路	一般	広島県	直接	広島県	国道	修繕	(国)184号 戸張トンネル	トンネル補修	世羅町							5		策定済
	A01-344	道路	一般	府中市	直接	府中市	市町村 道	修繕	(1)船割幹線ほか10路 線 阿字5号橋ほか10橋	橋梁補修	府中市							71		策定済
A01-345	道路	一般	府中市	直接	府中市	市町村 道	修繕	(1)鳴谷広谷線ほか15 路線 入江橋ほか15橋	橋梁補修	府中市							55		策定済	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

広島県において評価を実施

事後評価の実施時期

令和8年3月

公表の方法

広島県ホームページで公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

橋梁・トンネルの定期点検や国道186号 須山橋の補修により、安全・安心な通行の確保に寄与している。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

未完了の事業については、道路メンテナンス事業補助制度などを活用しながら、計画的に事業を推進する。

