

## 広島県肝炎患者支援手帳作成スケジュール（案）

H24. 6. 1 広島県健康福祉局薬務課

年月	実施項目
H24. 4月	広島県肝炎患者支援手帳作成検討委員会設置
5月	
6月	<b>第1回広島県肝炎患者支援手帳作成検討委員会（6/1）</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 作成方針の決定（手帳名、形態サイズ含む）</li> <li>・ 記載項目の検討（各記載項目の役割分担含む）</li> <li>・ 活用方法の検討</li> </ul>
	各記載内容の担当決定
7月	
8月	各担当による記載内容の作成・及び事務局との調整
9月	
10月	
11月	最終原稿（案）の作成
12月	<b>第2回広島県肝炎患者支援手帳作成検討委員会（H24. 12 頃）</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 最終案の提示、内容決定</li> </ul>
H25. 1月	
2月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 印刷発注</li> <li>・ 製本</li> <li>・ 関係機関等へ配布、県 HP への掲載</li> </ul>
3月	
4月	肝炎患者支援手帳の本格始動