

【広島県】 ネットワーク整備計画

1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

60校／101校（59.4％）

※ 令和6年度実施のネットワークアセスメントの結果。測定は、校内ネットワークの入口の帯域測定により実施（文部科学省「学校のネットワーク改善ガイドブック」より）。

2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

本県においては、令和6年度にネットワークアセスメントを実施しており、既にネットワーク速度の確保に向けた課題を特定している。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年度、対象校において改善に取り組む。

（3）ネットワークアセスメントの実施により、明らかになっている課題に対する解決方法と実施スケジュール

十分な通信契約となっていないことが原因として特定されているため、必要なネットワーク速度が確保できていない学校や、通信の遅延の体感がある学校のうち、より高速な回線サービスが提供される予定の地域に所在する学校を対象に、令和7年9月に回線の切替え等の対応を行う。

今後、全ての県立学校において、必要なネットワーク速度を確保するため、現時点で、高速通信サービス等の提供予定がない地域に所在する学校についても、今後の通信事業者によるサービス提供エリア拡大の状況を注視し、順次対応を検討していく。