

令和7年11月9日執行予定の広島県知事選挙等臨時啓発業務日程表（予定）

日 程		内 容	① 新規提案 事業	② ひろしまフード フェスティバル を活用した 業者提案事業	③ インターネットを 活用した事業	④ 県ホームページ・SNS等掲 載用素材作成	⑤ テレビスポット 放送 (作成・放送)	⑥ ラジオスポット 放送 (作成・放送)	⑦ 大型映像 放映 (変換・放映)	⑧ 新聞広告 (作成・掲載)	⑨ ポスター作成・ 発送・掲示等	⑩ チラシ作成・ 発送	⑪ 大型看板 (作成・掲出)	⑫ 公共交通機関 による啓発	⑬・⑭ 啓発資材 (作成・発送)	⑮ 街頭啓発	⑯ 啓発効果分析
7/29	火	公告日・説明会案内送付															
7/31	木	説明会参加申出期限															
8/4	月	説明会															
8/15	金	プロポーザル参加資格確認申請期限															
8/18	月	プロポーザル参加資格確認結果通知															
8/29	金	仕様書質問書提出期限															
9/2	火	仕様書質問書回答期限															
9/5	金	提案書提出期限															
9/9	火	第1次審査結果通知															
9/10	水	【日時未定】 ○第2次審査（プレゼン） ○第2次審査結果通知（第2次審査の日から起算して3開庁日まで）															
9/19	金	業者打合せ開始（仮）	調整 ↓	調整 ↓	調整 ↓	調整 ↓	調整 ↓	調整 ↓	調整 ↓	調整 ↓	調整 ↓	調整 ↓	調整 ↓	調整 ↓	調整 ↓	調整 ↓	調整 ↓
10/21	火	納品期限				県へ納品					市町等へ納品	市町等へ納品			市町へ納品		
10/22	水	看板・資材お披露目 （マスコミ公表）											設置 （マスコミ公表）				
10/23	木	公示日	順次実施 ↓		公開 ↓	順次公開 ↓	放送 ↓	放送 ↓	放映 ↓		掲示 ↓		掲出 ↓	掲出 ↓			分析 ↓
10/24	金																
10/25	土	ひろしまフードフェスティバル		出展													
10/26	日	ひろしまフードフェスティバル		出展													
11/5	水															（仮）福山市	
11/6	木																
11/7	金									掲載 （日経のみ）						（仮）広島市	
11/8	土									掲載							
11/9	日	選挙期日	↑		↑	↑	↑	↑	↑	掲載 （日経以外）	↑		↑	↑	↑	↑	後日報告
11/10	月										撤去		撤去	撤去			

※ 日程については選挙期日より、変更の可能性がある。
※ 業者打合せ開始日については、9月中旬を予定しており、本表では仮に9/19として記載している。