

広島県石油コンビナート等防災アセスメント検討委員会に係る
スケジュールについて

1 検討の進め方（主な項目）

第1回

防災アセスメント事業の説明，検討実施方針の検討，今後のスケジュール
の検討

第2回

平常時及び地震動による災害想定 of 検討

第3回

津波による災害想定 of 検討，防災対策 of 検討

2 スケジュール

第1回 平成24年8月30日（木）

第2回 平成24年12月第3週（予定）

第3回 平成25年3月第1週（予定）