

今後のスケジュールについて

区分	R3年度						R4年度									R5年度												
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月									
水道企業団設立準備協議会	協議会 〔首長〕		第2回 11/29 ・事業計画骨子 ・企業団規約骨子		第3回 2/7 ・事業計画素案 ・企業団規約素案					第4回 ・事業計画案 ・企業団規約案																		
	幹事会 〔部局長〕	第1回 10/21 ・事業計画骨子(案) ・企業団規約骨子(案)	(随時協議)		第2回 1/13 ・事業計画素案(案) ・企業団規約素案(案)	(随時協議)		※必要に応じて開催		第3回 ・事業計画案(案) ・企業団規約案(案)	(随時協議)																	
事業計画		骨子の作成 ・基本理念 ・組織・職員計画 ・業務運営計画 ・施設整備計画 ・財政運営計画 など		素案の作成 ・組織体制や営業業務などの各業務について、具体的な内容や実施方法を整理 ・収支シミュレーションの精査など		案の作成 ・素案の各項目(組織・職員計画、業務運営計画、施設整備計画、財政運営計画など)の精査など			事業計画策定		企業団設立 企業団による事業開始																	
設立手続		企業団規約の作成, 事前協議(総務省) 〔名称, 組織する団体, 処理する事務, 事務所の位置, 議会に関する事項, 執行機関に関する事項経費の支弁方法など〕						企業団規約案		設立許可申請書の作成										許可申請(総務省)		企業団議会 ・企業団条例 ・R5年度企業団予算						
組織体制		企業団事務局設置に向けた検討・準備 (組織機構, 人事制度, 条例・規程, 業務の引継内容など)						事務所の設置準備・業務引継																				
事業認可		水道事業認可・工業用水道事業の届出に向けた準備, 事前協議(厚労省・経産省・県) (水需要予測や施設概要など水道事業認可や工業用水道事業の開始手続に必要な事項を整理)						水道: 認可申請(厚労省・県) 工水: 開始届(経産省)																				
市町・県の手続		2月議会 ・R4年度予算(準備協議会負担金)			○国交付金 ・R5概算要望			9月議会 ・企業団設立議案(企業団規約)			12月議会 ・企業団議会議員選挙			2月議会 ・水道, 工水事業条例の廃止			水道: 廃止許可申請(厚労省・県) 工水: 廃止届(経産省)											

※スケジュールは、今後、変更されることがある。