

次期「ひろしま子供の未来応援プラン」策定に係る審議会開催予定について

【スケジュール(案)】

業 務 内 容		R5年度						R6年度												
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国の動き		中間整理 まとめ			こども大綱 策定															
策定作業					策定方針、体系等整理 (現計画)振返り			骨子案					素案				計画案		● 策定	
子ども・子育て 審議会	本会議	●(R5)第1回 (R4点検評価)					●第2回 (振返り、策定方針等)					●(R6)第1回 (骨子、R5点検評価)			●第2回 (素案)					●第3回 (最終案)
	計画部会						●部会				●部会 (骨子、R5点検評価)			●部会 (素案)						