


流域治水プロジェクト策定に向けたスケジュール(案)

		協議会・幹事会	関係機関の作業内容
令和2年度	1月	◆第1回 協議会(web) ✓協議会設立趣旨(案), 規約(案)の提示・承認 ✓流域治水プロジェクトの説明 ✓取組内容の登録依頼	✓設立趣旨(案), 規約(案)を確認 ✓取組内容を一覧表及び位置図に記載 ✓取組内容のわかる資料又は写真を提出
	2月		
	3月		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">それぞれ対策・取り組みについてヒアリング</div>
4月			
令和3年度	5月		
	6月	◆幹事会 ✓取組内容の確認, 調整等	✓流域治水プロジェクト(案)を確認
	7月	◆第2回 協議会 ✓流域治水プロジェクト(案)の提示・承認	
	8月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">流域治水プロジェクト公表</div>	
	公表後	◆幹事会 ✓適宜フォローアップ ◆第〇回 協議会 ✓前年度取組状況の報告・共有 ✓今後の取組内容の報告・共有	