

令和4年度広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動推進会議の
今後のスケジュールについて（案）

○令和4年6月7日
推進会議の開催

○令和4年9月
推進会議構成機関への照会
（内容）

- ・ 令和4年度上半期の取組の実施状況及び課題
- ・ 令和4年度下半期取組内容等について

○令和4年10月
幹事会の開催

- ・ 令和4年度上半期の取組の実施状況等について
- ・ 令和4年度下半期の取組について

○令和5年3月
幹事会の開催

- ・ 令和4年度の取組の実施状況等について
- ・ 行動計画に基づく令和5年度の取組内容等について

※各主体の取組等は、1か月程度前に照会