

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年01月10日

計画の名称	広島県における安全な市街地の形成（防災・安全）												
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	広島県、広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、神石高原町												
計画の目標	住宅・建築物の耐震化等を行うことにより、安全で安心できるまちづくりを実現する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	3,782	A	3,603	B	0	C	179	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	4.73	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H32末)
1	広島県内における耐震性が確保された住宅の割合 住宅・土地統計調査等の統計データや事業実施状況をもとに算出する。 (住宅の耐震化率) = (耐震性が確保された住宅数(戸)) / (全住宅(戸))	79%	82%	85%
2	広島県内における耐震性が確保された建築物の割合 固定資産データや事業実施状況をもとに算出する。 (建築物の耐震化率) = (耐震性が確保された建築物数(棟)) / (全建築物(棟))	86%	89%	92%
3	広島県内における狭あい道路の拡幅整備された割合 住宅・土地統計調査等の統計データや事業実施状況をもとに算出する。 (狭あい道路拡幅整備の割合) = (4m以上の道路に接している住宅数(棟)) / (敷地が道路に接している住宅総数(棟))	61%	63%	65%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-001	住宅	一般	広島県	直接	公共	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	広島県						265	-	
	A16-002	住宅	一般	広島県	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	広島県						50	-	
	A16-003	住宅	一般	広島県	直接	公共	-	-	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅等の実施	広島県						19	-	
	A16-004	住宅	一般	広島市	直接	公共	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	広島市						1,248	-	
	A16-005	住宅	一般	広島市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	広島市						200	-	
	A16-006	住宅	一般	広島市	直接	公共	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	広島市						0	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-007	住宅	一般	広島市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	広島市						40	-	
	A16-008	住宅	一般	広島市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	広島市							34	-
	A16-009	住宅	一般	呉市	直接	公共	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	呉市							157	-
	A16-010	住宅	一般	呉市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	呉市							10	-
	A16-011	住宅	一般	呉市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	呉市							12	-
	A16-012	住宅	一般	呉市	直接	公共	-	-	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅等の実施	呉市							44	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-013	住宅	一般	竹原市	直接	公共	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	竹原市						3	-	
	A16-014	住宅	一般	竹原市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	竹原市						4	-	
	A16-015	住宅	一般	竹原市	直接	公共	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	竹原市						1	-	
	A16-016	住宅	一般	三原市	直接	公共	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	三原市						132	-	
	A16-017	住宅	一般	三原市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	三原市						8	-	
	A16-018	住宅	一般	尾道市	直接	公共	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	尾道市						28	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-019	住宅	一般	尾道市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	尾道市						5	-	
	A16-020	住宅	一般	尾道市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	尾道市							12	-
	A16-021	住宅	一般	尾道市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	尾道市							9	-
	A16-022	住宅	一般	福山市	直接	公共	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	福山市							557	-
	A16-023	住宅	一般	福山市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	福山市							1	-
	A16-024	住宅	一般	福山市	直接	公共	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	福山市							33	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-025	住宅	一般	府中市	直接	公共	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	府中市						21	-	
	A16-026	住宅	一般	府中市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	府中市						5	-	
	A16-027	住宅	一般	府中市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	府中市						9	-	
	A16-028	住宅	一般	府中市	直接	公共	-	-	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅等の実施	府中市						105	-	
	A16-029	住宅	一般	三次市	直接	公共	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	三次市						22	-	
	A16-030	住宅	一般	三次市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	三次市						4	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-031	住宅	一般	三次市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	三次市						6	-	
	A16-032	住宅	一般	庄原市	直接	公共	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	庄原市						7	-	
	A16-033	住宅	一般	庄原市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	庄原市						6	-	
	A16-034	住宅	一般	庄原市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	庄原市						1	-	
	A16-035	住宅	一般	大竹市	直接	公共	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	大竹市						7	-	
	A16-036	住宅	一般	大竹市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	大竹市						4	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-037	住宅	一般	大竹市	直接	公共	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	大竹市						1	-	
	A16-038	住宅	一般	大竹市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	大竹市						0	-	
	A16-039	住宅	一般	大竹市	直接	公共	-	-	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅等の実施	大竹市						0	-	
	A16-040	住宅	一般	東広島市	直接	公共	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	東広島市						0	-	
	A16-041	住宅	一般	東広島市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	東広島市						12	-	
	A16-042	住宅	一般	東広島市	直接	公共	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	東広島市						4	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-043	住宅	一般	東広島市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	東広島市						2	-	
	A16-044	住宅	一般	東広島市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	東広島市							1	-
	A16-045	住宅	一般	廿日市市	直接	公共	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	廿日市市							6	-
	A16-046	住宅	一般	廿日市市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	廿日市市							20	-
	A16-047	住宅	一般	廿日市市	直接	公共	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	廿日市市							22	-
	A16-048	住宅	一般	廿日市市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	廿日市市							1	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-049	住宅	一般	廿日市市	直接	公共	-	-	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅等の実施	廿日市市						89	-	
	A16-050	住宅	一般	安芸高田市	直接	公共	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	安芸高田市						0	-	
	A16-051	住宅	一般	安芸高田市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	安芸高田市						10	-	
	A16-052	住宅	一般	江田島市	直接	公共	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	江田島市						73	-	
	A16-053	住宅	一般	江田島市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	江田島市						0	-	
	A16-054	住宅	一般	江田島市	直接	公共	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	江田島市						12	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-055	住宅	一般	江田島市	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	江田島市						0	-	
	A16-056	住宅	一般	府中町	直接	公共	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	府中町						59	-	
	A16-057	住宅	一般	府中町	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	府中町						3	-	
	A16-058	住宅	一般	府中町	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	府中町						0	-	
	A16-059	住宅	一般	府中町	直接	公共	-	-	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅等の実施	府中町						27	-	
	A16-060	住宅	一般	海田町	直接	公共	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	海田町						3	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-061	住宅	一般	海田町	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	海田町						4	-	
	A16-062	住宅	一般	熊野町	直接	公共	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	熊野町						0	-	
	A16-063	住宅	一般	熊野町	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	熊野町						7	-	
	A16-064	住宅	一般	坂町	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	坂町						17	-	
	A16-065	住宅	一般	坂町	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	坂町						42	-	
	A16-066	住宅	一般	安芸太田町	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	安芸太田町						1	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-067	住宅	一般	北広島町	直接	公共	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	北広島町						23	-	
	A16-068	住宅	一般	北広島町	直接	公共	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	北広島町							0	-
	A16-069	住宅	一般	大崎上島町	直接	公共	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	大崎上島町							4	-
	A16-070	住宅	一般	大崎上島町	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	大崎上島町							1	-
	A16-071	住宅	一般	神石高原町	直接	公共	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	神石高原町							3	-
	A16-072	住宅	一般	神石高原町	間接	個人	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等	神石高原町							1	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	A16-073	住宅	一般	広島市	間接	個人	-	-	ブロック塀等耐震改修等 事業	ブロック塀等の耐震診断/耐 震改修の実施等	広島市						31		-	
	A16-074	住宅	一般	呉市	間接	個人	-	-	ブロック塀等耐震改修等 事業	ブロック塀等の耐震診断/耐 震改修の実施等	呉市							5		-
	A16-075	住宅	一般	竹原市	間接	個人	-	-	ブロック塀等耐震改修等 事業	ブロック塀等の耐震診断/耐 震改修の実施等	竹原市							0		-
	A16-076	住宅	一般	三原市	間接	個人	-	-	ブロック塀等耐震改修等 事業	ブロック塀等の耐震診断/耐 震改修の実施等	三原市							2		-
	A16-077	住宅	一般	尾道市	間接	個人	-	-	ブロック塀等耐震改修等 事業	ブロック塀等の耐震診断/耐 震改修の実施等	尾道市							5		-
	A16-078	住宅	一般	福山市	間接	個人	-	-	ブロック塀等耐震改修等 事業	ブロック塀等の耐震診断/耐 震改修の実施等	福山市							17		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-079	住宅	一般	府中市	間接	個人	-	-	ブロック塀等耐震改修等 事業	ブロック塀等の耐震診断/耐 震改修の実施等	府中市						2	-	
	A16-080	住宅	一般	三次市	間接	個人	-	-	ブロック塀等耐震改修等 事業	ブロック塀等の耐震診断/耐 震改修の実施等	三次市						6	-	
	A16-081	住宅	一般	庄原市	直接	個人	-	-	ブロック塀等耐震改修等 事業	ブロック塀等の耐震診断/耐 震改修の実施等	庄原市						2	-	
	A16-082	住宅	一般	大竹市	間接	個人	-	-	ブロック塀等耐震改修等 事業	ブロック塀等の耐震診断/耐 震改修の実施等	大竹市						3	-	
	A16-083	住宅	一般	東広島市	間接	個人	-	-	ブロック塀等耐震改修等 事業	ブロック塀等の耐震診断/耐 震改修の実施等	東広島市						6	-	
	A16-084	住宅	一般	廿日市市	間接	個人	-	-	ブロック塀等耐震改修等 事業	ブロック塀等の耐震診断/耐 震改修の実施等	廿日市市						6	-	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-085	住宅	一般	府中町	間接	個人	-	-	ブロック塀等耐震改修等 事業	ブロック塀等の耐震診断/耐 震改修の実施等	府中町						1	-	
												小計						3,603	
											合計							3,603	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-001	住宅	一般	広島市	間接	個人	-	-	木造住宅等耐震改修補助事業	木造住宅の耐震改修に対する補助等	広島市						2		-	
		木造住宅等の耐震改修に対して、地域の実情に応じた補助制度の実施により、住宅の耐震化割合の向上を図り、安全・安心なまちづくりを実現する。																		
	C16-002	住宅	一般	竹原市	間接	個人	-	-	木造住宅等耐震改修補助事業	木造住宅の耐震改修の補助等	竹原市						3		-	
		木造住宅等の耐震改修に対して、地域の実情に応じた補助制度の実施により、住宅の耐震化割合の向上を図り、安全・安心なまちづくりを実現する。																		
	C16-003	住宅	一般	三原市	間接	個人	-	-	木造住宅等耐震改修補助事業	木造住宅の耐震改修に対する補助等	三原市						2		-	
		木造住宅等の耐震改修に対して、地域の実情に応じた補助制度の実施により、住宅の耐震化割合の向上を図り、安全・安心なまちづくりを実現する。																		
	C16-004	住宅	一般	尾道市	間接	個人	-	-	木造住宅等耐震改修補助事業	木造住宅の耐震改修に対する補助等	尾道市						1		-	
		木造住宅等の耐震改修に対して、地域の実情に応じた補助制度の実施により、住宅の耐震化割合の向上を図り、安全・安心なまちづくりを実現する。																		
	C16-005	住宅	一般	尾道市	間接	個人	-	-	木造住宅等耐震ベッド設置補助事業	木造住宅への耐震ベッド設置に対する補助等	尾道市						1		-	
		木造住宅等の耐震ベッド設置に対して、地域の実情に応じた補助制度の実施により、地震発生時の人命の安全性向上を図り、安全・安心なまちづくりを実現する。																		
	C16-006	住宅	一般	福山市	間接	個人	-	-	木造住宅等耐震改修補助事業	木造住宅の耐震改修に対する補助等	福山市						16		-	
		木造住宅等の耐震改修に対して、地域の実情に応じた補助制度の実施により、住宅の耐震化割合の向上を図り、安全・安心なまちづくりを実現する。																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-007	住宅	一般	福山市	間接	個人	-	-	木造住宅等耐震ベッド設置補助事業	木造住宅への耐震ベッド設置に対する補助等	福山市						1		-
		木造住宅等の耐震ベッド設置に対して、地域の実情に応じた補助制度の実施により、地震発生時の人命の安全性向上を図り、安全・安心なまちづくりを実現する。																	
	C16-008	住宅	一般	府中市	間接	個人	-	-	木造住宅等耐震改修補助事業	木造住宅の耐震改修に対する補助等	府中市						2		-
		木造住宅等の耐震改修に対して、地域の実情に応じた補助制度の実施により、住宅の耐震化割合の向上を図り、安全・安心なまちづくりを実現する。																	
	C16-009	住宅	一般	三次市	間接	個人	-	-	木造住宅等耐震改修補助事業	木造住宅の耐震改修に対する補助等	三次市						1		-
		木造住宅等の耐震改修に対して、地域の実情に応じた補助制度の実施により、住宅の耐震化割合の向上を図り、安全・安心なまちづくりを実現する。																	
	C16-010	住宅	一般	大竹市	間接	個人	-	-	木造住宅等耐震改修補助事業	木造住宅の耐震改修に対する補助等	大竹市						2		-
		木造住宅等の耐震改修に対して、地域の実情に応じた補助制度の実施により、住宅の耐震化割合の向上を図り、安全・安心なまちづくりを実現する。																	
	C16-011	住宅	一般	廿日市市	間接	個人	-	-	木造住宅等耐震改修補助事業	木造住宅の耐震改修に対する補助等	廿日市市						43		-
		木造住宅等の耐震改修に対して、地域の実情に応じた補助制度の実施により、住宅の耐震化割合の向上を図り、安全・安心なまちづくりを実現する。																	
	C16-012	住宅	一般	江田島市	間接	個人	-	-	木造住宅等耐震改修補助事業	木造住宅の耐震改修に対する補助等	江田島市						1		-
		木造住宅等の耐震改修に対して、地域の実情に応じた補助制度の実施により、住宅の耐震化割合の向上を図り、安全・安心なまちづくりを実現する。																	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-013	住宅	一般	海田町	間接	個人	-	-	木造住宅等耐震改修補助事業	木造住宅の耐震改修に対する補助等	海田町						5	-	
		木造住宅等の耐震改修に対して、地域の実情に応じた補助制度の実施により、住宅の耐震化割合の向上を図り、安全・安心なまちづくりを実現する。																	
	C16-014	住宅	一般	熊野町	間接	個人	-	-	木造住宅等耐震改修補助事業	木造住宅の耐震改修に対する補助等	熊野町						0	-	
		木造住宅等の耐震改修に対して、地域の実情に応じた補助制度の実施により、住宅の耐震化割合の向上を図り、安全・安心なまちづくりを実現する。																	
	C16-015	住宅	一般	北広島町	直接	公共	-	-	リフレッシュ事業	防水改修工事等（学校施設の非構造部材の耐震対策、公立保育所の整備、小規模公共施設（区役所、出張所、公立保育所等）の耐震化	北広島町						48	-	
		耐震改修事業と一体的に防水改修や外壁改修工事等を行い、耐震補強部材及び既存建築物等の劣化を防ぎ、長寿命化をはかることで耐震性を維持し、安全で安心できるまちづくりを実現する。																	
	C16-016	住宅	一般	大崎上島町	間接	個人	-	-	木造住宅等耐震改修補助事業	木造住宅の耐震改修に対する補助等	大崎上島町						1	-	
		木造住宅等の耐震改修に対して、地域の実情に応じた補助制度の実施により、住宅の耐震化割合の向上を図り、安全・安心なまちづくりを実現する。																	
	C16-017	住宅	一般	広島県	直接	公共	-	-	ブロック塀等耐震改修等事業	ブロック塀等の耐震診断/耐震改修の実施等	広島県						0	-	
		既存ブロック塀等の耐震改修等を行い、地震発生時の人命の安全性向上を図り、安全・安心なまちづくりを実現する。																	
	C16-018	住宅	一般	広島市	間接	個人	-	-	ブロック塀等耐震改修等事業	ブロック塀等の耐震診断/耐震改修の実施等	広島市						10	-	
		既存ブロック塀等の耐震改修等を行い、地震発生時の人命の安全性向上を図り、安全・安心なまちづくりを実現する。																	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-019	住宅	一般	府中市	直接	公共	-	-	ブロック塀等耐震改修等 事業	ブロック塀等の耐震診断/耐 震改修の実施等	府中市						39		-	
		既存ブロック塀等の耐震改修等を行い，地震発生時の人命の安全性向上を図り，安全・安心なまちづくりを実現する。																		
	C16-020	住宅	一般	府中町	間接	個人	-	-	ブロック塀等耐震改修等 事業	ブロック塀等の耐震診断/耐 震改修の実施等	府中町							1		-
		既存ブロック塀等の耐震改修等を行い，地震発生時の人命の安全性向上を図り，安全・安心なまちづくりを実現する。																		
												小計						179		
											合計						179			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
交付対象である広島県，県内23市町及び民間が実施した事業の成果を広島県が集計し，目標と比較して評価を実施している。	令和5年1月
	公表の方法 広島県ホームページで公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・住宅の耐震化については，関係市町が実施した住宅の耐震診断・耐震改修補助事業等の効果により，耐震性が確保された住宅の割合が向上した。 ・建築物の耐震化については，公共施設を中心に地方公共団体が交付金を活用して建築物の耐震化を進めた効果により，耐震性が確保された建築物の割合が向上した。 ・狭あい道路の拡幅整備については，関係市町が実施した狭隘道路拡幅事業の効果により，狭あい道路の拡幅整備された割合が向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> ・令和3年度から新たに社会資本総合整備計画（広島県における安全な市街地の形成（防災・安全））を活用し，広島県耐震改修促進計画（第3期計画）に基づき耐震化をより促進していく。 ・目標を概ね達成した指標については，更なる普及啓発を行い，令和7年度末の目標値達成に向けて引き続き取り組みを行う。 ・目標を達成することができなかった指標については，引き続き取り組みを行い，災害時に迅速な避難や緊急車両の通過を行える安心・安全な市街地の形成を図る。 	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	広島県内における耐震性が確保された住宅の割合	
	最終目標値	85%
	最終実績値	84%
新設住宅着工戸数の純化や耐震化に要する費用が大きいこと等の要因により、住宅の耐震化が目標値まで進まなかったが、概ね達成できた。		
2	広島県内における耐震性が確保された建築物の割合	
	最終目標値	92%
	最終実績値	91%
公共建築物では進捗が見られたが、民間建築物では耐震化に要する費用が大きいこと等の要因により、建築物の耐震化が目標値まで進まなかった。		
3	広島県内における狭あい道路の拡幅整備された割合	
	最終目標値	65%
	最終実績値	62%
災害復旧工事での人手不足による入札不調や、用地・補償交渉が難航したため。		