

資料提供 令和5年12月19日	
(申請及び工事に関すること)	(許認可に関すること)
課名 道路整備課	課名 森林保全課
担当 下 <sup>しも</sup> 隠 <sup>かげ</sup>	担当 小笠原 <sup>おがさわら</sup>
直通 (082)513-3898	直通 (082)513-3706
内線 3896	内線 3705


## 主要地方道呉平谷線道路改良工事に伴う保安林内作業許可等の未申請事案について

### 1 趣旨

主要地方道呉平谷線道路改良工事（呉市上二河町）において、森林法に基づく保安林解除申請を行っていたが、工事着手前に必要な手続きの完了前に工事契約や工事を実施していた。

### 2 経緯

時期	内容
R2. 12. 25	西部建設事務所長（呉支所）から西部農林水産事務所農林事業所長へ保安林解除申請（同日、受理）
R3. 2. 1	西部建設事務所呉支所が工事用仮橋の工事を契約（①）
R3. 3. 17	西部建設事務所呉支所が発注した工事用仮橋の工事に着手（①）
R3. 3. 18	西部農林水産事務所農林事業所から西部建設事務所呉支所へ申請内容にかかる確認依頼があり回答
R4. 1. 11	西部建設事務所呉支所が工事用仮橋の工事を契約（②）
R4. 3. 3	西部農林水産事務所農林事業所から西部建設事務所呉支所へ申請内容にかかる確認依頼（未回答）
R4. 10. 18	西部建設事務所呉支所が橋梁下部工事を契約（③）
R5. 11. 14	西部建設事務所呉支所が橋梁下部工事を契約（④）
R5. 12. 15	西部農林水産事務所農林事業所から西部建設事務所呉支所へ申請内容にかかる確認依頼の整理状況について問い合わせあり
R5. 12. 18	事実確認の結果、保安林内作業許可申請の手続き等が未実施であることが判明
〃	③と④の工事中止を指示



### 3 今後の対応

原因については、引き続き調査するとともに、再発防止策と合わせて随時公表する。

#### 【位置図】

