


# 西部建設事務所 廿日市支所管内 実施計画 (H23~H27)



道路区分	番号	路線名	区間	実施計画 (H23~H26)		実施計画 (H23~H27)	
				完成	継続	完成	継続
一般国道	1	国道186号	浅原	●		●	
	2		御園BP		●		●
	3	国道433号	廿日市拡幅	●		●	
	4	国道488号	東山		●		●
県道	幹線道路	5	(主)大竹湯来線	●		●	
		6	(主)廿日市佐伯線	●		●	
都市内道路	7	(一)廿日市環状線	宮内~上平良		●		●
	地域幹線道路	8	(主)岩国大竹線	木野		●	
9		(一)栗谷大野線	後原	●		●	
10			松ヶ原	●		●	
		11		毛保		●	●
		12	(一)虫道廿日市線		●		●
街路	13	(都)廿日市駅通線(2工区)	廿日市停車場線	●			●
	14	(都)佐方線	廿日市環状線		●		●
交通安全事業	15	国道2号	駅前地区		●		●
	16	(主)岩国大竹線	木野		●		●
	17	(一)本多田佐伯線	浅原	●		●	
	18	(主)大竹湯来線	永原		●		●
	19	(主)廿日市佐伯線	津田		●		●
	20		津田		●		●
橋梁補修	21		友田友和小学校前		●		●
	22	国道2号	沖島橋	●		●	
	23		榎浦歩道橋	●		●	
	24	国道186号	平野橋	●		●	
	25		潮原橋			●	●
	26		飯の山橋			●	●
	27		悪谷上橋			●	●
	28		悪谷下橋			●	●
	29		八丁1号橋			●	●
	30		翠橋			●	●
	31	国道488号	無名橋			●	●
32		不栗付橋2号			●	●	
33	(主)岩国佐伯線	市野谷橋	●		●		
34	(主)大竹湯来線	城の橋			●	●	
35	(一)助藤津田線	逢来橋	●		●		
36	(一)所山潮原線	大黒橋	●		●		
		焼山橋	●		●		
道路災害防除	38	国道186号	安条	●		●	
	39		後飯谷	●		●	
	40		穂仁原			●	●

※橋梁補修については、橋梁定期点検によっては変更が生じる場合もあります



事業区分	
完成	●
継続	■

道路防災凡例	
橋梁補修	●
道路災害防除	○

路線凡例		
道路区分	事業完区間	残事業区間
高規格幹線道路	■	○
地域高規格道路	県管理以外	■
	県管理国道	■
	県道	■
一般国道	県管理以外	■
	2次改築	■
	1次改築	■
県道	幹線道路	■
	都市内区間	■
街路区間	■	■
大規模林道または広域農道等 (幹線市町村道を含む)		

注) ・未改良区間であっても、バイパス等の別線整備により整備を実施しない場合の現道部は「事業完区間」として表示している。  
 ・事業中とは実施設計、用地買収あるいは工事着手しているものを示す。  
 ・地域高規格道路のルート未決定は○印で表示している。  
 ・H26年度末に供用予定路線については実線で表示している。