

放置艇対策の今後のスケジュール(案)

| | | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | H33年度 | H34年度 | 放置艇の解消 |
|-------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 答申受理 | | | | | | | | |
| 基本方針案作成 | | | | | | | | |
| パブリックコメント募集 | | | | | | | | |
| 基本方針策定 | | | | | | | | |
| 放置艇実態調査 | | | | | | | | |
| 地区別実施計画作成 | | | | | | | | |
| 都市部 | 係留保管施設の整備 | | | | | | | |
| | 禁止区域指定, 撤去指導・代執行 | | | | | | | |
| 地方部 | 泊地指定 使用許可手続 | | | | | | | |
| | 禁止区域指定 撤去指導・代執行 | | | | | | | |
| | 係船環等整備 | | | | | | | |
| 廃船処理 | | | | | | | | |