

経営改革のスケジュール（予定）

平成29年度

- 基本スキーム案公表(H29.10)

平成30年度

- **実施方針の策定・公表(年内)**
- 審査委員会設置
- **募集要項等の公表(公募開始) (H31.2)**

平成31年度

- 一次審査(H31.7~H31.8)
- 競争的対話等(H31.10~H32.2)

平成32年度

- 二次審査(H32.3~H32.5)
- **ビル事業開始(H32.10)**

平成33年度

- **空港運営事業開始(H33.4)**

空港経営改革推進委員会の取組

平成29年度

- 第1回会議(H29. 7) 将来目標, 空港アクセスを委員会の重点テーマとすることを確認
- 第2回会議(H29.11) 基本スキーム案の公表を踏まえた今後の委員会の取組等を確認
- 第3回会議(H30. 2) 将来目標策定において着目すべき指標とその考え方について議論

平成30年度

- 第4回会議(H30.5) 将来目標, 選定基準, アクセスに関する意見交換
- 第5回会議(H30.8) 将来目標, 選定基準, アクセスについて
- **第6回会議(H30.9) 将来目標, アクセスについて**

実施方針公表までに取りまとめ → 県への提言

- ・県を通じた国への提案(選定基準への反映)
- ・事業者への発信

- 下半期以降: 民間委託後の官民連携について(予定) ※上半期を踏まえ, 適宜テーマ決定

民間運営を見据えた官民連携の在り方等(協定/協議会運営)

→ 空港運営のモニタリング・サポート